

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
 “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN  
 DEL PROYECTO “OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL  
 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA”**

**CIRCULAR N° 3**

Lima, 16 de abril de 2014

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 1.7 y 3.1.3 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto “Obras de Cabecera y Conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima”, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO, se comunica a los interesados que se ha modificado el cronograma del Concurso, quedando establecido de la siguiente manera:

Actividad	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	15.02.2014
Cierre Primera Ronda de consultas a las Bases	16.04.2014
Publicación del Primer Proyecto de Contrato	16.05.2014
Respuestas a la Primera Ronda de consultas a las Bases	30.06.2014
Cierre de sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	30.06.2014
Publicación del Segundo Proyecto de Contrato	14.08.2014
Cierre de sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato	25.08.2014
Publicación del Tercer Proyecto de Contrato	03.09.2014
Cierre Segunda Ronda de consultas a las Bases	03.09.2014
Respuestas a la Segunda Ronda de consultas a las Bases	23.09.2014
Cierre de sugerencias al Tercer Proyecto de Contrato	23.09.2014
Publicación de Proyecto de Versión Final de Contrato	13.10.2014
Plazo máximo para presentación de Sobres N°1	10 días hábiles después de publicado el Proyecto de Versión Final de Contrato
Publicación de Postores Precalificados	10 días hábiles después del plazo máximo para la presentación de Sobres N°1
Plazo máximo de los Postores para comunicar la conformación o modificación de Consorcios	Hasta 5 días hábiles después de la publicación de los Postores Precalificados
Comunicación dando conformidad a la conformación o modificación de Consorcio	Hasta 4 días hábiles del plazo máximo a los Postores para comunicar la conformación o modificación de Consorcios
Acceso al Centro de Información Especializado	Hasta 1 día hábil antes de la presentación de Sobres N°2 y N°3
Publicación de la Versión Final de Contrato aprobada por Consejo Directivo de PROINVERSIÓN	20 días hábiles después de publicado el Proyecto de Versión Final de Contrato
Recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República	10 días hábiles después de la publicación de la Versión Final de Contrato





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

Propuestas:	
Presentación de Sobres N°2 y N°3 (Propuesta Técnica y Propuesta Económica)	15 días hábiles después de la publicación de la Versión Final de Contrato
Anuncio de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas	5 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N°2 y N°3
Apertura de Sobre N°3 y Adjudicación de la Buena Pro	5 días hábiles después de la fecha de presentación de Sobres N°2 y N°3
Fecha de Cierre	Será comunicada mediante Circular



*[Handwritten Signature]*  
**Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios – PRO DESARROLLO**