



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL PROYECTO "OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA"

CIRCULAR N° 42

Lima, 7 de setiembre de 2015

De conformidad con lo dispuesto en los Numerales 1.7 y 3.1.3 de las Bases del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del Proyecto "Obras de Cabecera y Conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima", el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, irrigación y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO, comunica a los interesados que se ha modificado el Cronograma del Concurso, quedando establecido de la siguiente manera:

"ANEXO N° 1: CRONOGRAMA

Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:

Table with 2 columns: Actividad and Fecha. Rows include: Publicación de Proyecto de Versión Final de Contrato (15.09.2015), Publicación de Postores Precalificados (24.09.2015), Plazo máximo de los Postores Precalificados para solicitar conformidad a la modificación de su conformación (Hasta 5 días hábiles después de la publicación de los Postores Precalificados), Comunicación dando conformidad a la modificación de Postores Precalificados (Hasta 4 días hábiles del plazo máximo de los Postores para solicitar conformidad a la modificación de su conformación), Publicación de la Versión Final de Contrato aprobada por Consejo Directivo de PROINVERSIÓN (Hasta 7 días hábiles después de publicado el Proyecto de Versión Final de Contrato), Recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República (Hasta 10 días hábiles después de la publicación de la Versión Final de Contrato), Acceso al Centro de Información Especializado (Hasta 1 día hábil antes de la presentación de Sobres N° 2 y N° 3), Propuestas: (empty), Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) (3 días hábiles después de recibido el Informe Previo sin observaciones de la Contraloría General de la República)





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité PRO DESARROLLO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Table with 2 columns: Event description and timing. Rows include 'Anuncio de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas', 'Apertura de Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro', and 'Fecha de Cierre'.

El Comité podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del Día, vencerá a las 17:00 horas de Lima - Perú."



Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios - PRO DESARROLLO