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1. OBJETO DEL CONCURSO Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Las presentes Bases regulan el procedimiento de Concurso de Proyectos
Integrales para la Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4:
Huancayo — lzcuchaca — Mayocc - Ayacucho/Ayacucho — Andahuaylas -
Puente Sahuinto/Dv. Pisco — Huaytara - Ayacucho.

Los objetivos generales de las Bases son los siguientes:

*  Lograr un procedimiento transparente, simple, objetivo y en condiciones de
igualdad.

. Lograr la concurrencia de la mayor cantidad de postores con experiencia
en las obligaciones a ser exigidas.

« Definir las reglas basicas sobre las cuales el postor podra formular su
propuesta.

El Concurso referido en las presentes Bases, sera llevado a cabo de acuerdo a
las disposiciones contenidas en las mismas, y en o no previsto en ellas, seran
de aplicacion al presente proceso, las normas del Decreto Supremo N° 059-96-
PCM, el Decreto Legislativo N° 1012 asi como sus normas complementarias,
reglamentarias y modificatorias.

Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo Postor, interesado o
persona que, de manera directa o indirecta, participe en el Concurso conoce el
contenido de las presentes Bases y las normas aplicables.

1.1. Objeto del Concurso

El Estado de la Republica del Perd, a través de la Agencia de
Promocién de la Inversion Privada — PROINVERSION, ha convocado a
un concurso de Proyectos Integrales cuyo objeto es |la seleccion de una
persona juridica, nacional o extranjera o consorcio, que conformara la
sociedad concesionaria de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo
4. Huancayo - lzcuchaca - WMayocc - Ayacucho/Ayacucho —
Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco — Huaytara - Ayacucho, de
acuerdo a las calificaciones técnicas, financieras y legales establecidas
en las presentes Bases.

1.2. Caracteristicas del Proyecto
El Proyecto tendra las siguientes caracteristicas referenciales basicas,
de acuerdo a las presentes Bases y el Contrato de Concesion:

De acuerdo con el tipo de contrato previsto en el esquema de
concesion, se trata de una Concesidon cofinanciada tipo BOT (build,
operate and transfer), con aportes garantizados a cargo del Estado de -
la Republica del Peri, de acuerdo a la Propuesta Economica del
Postor.

La entrega en Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra
Tramo 4: Huancayo — lzcuchaca — Mayocc - Ayacucho/Ayacucho —
Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco — Huaytara - Ayacucho,

/" Concesién Carretera Longitudinal de a Sierra Tramo 4
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implica segun lo dispuesto por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en el informe de Evaluacion, trabajos a ser ejecutados
tanto por el CONCEDENTE como por el CONCESIONARIO vy la
Operacién y Mantenimiento conforme a los lineamientos tecnicos
indicados en el Contrato de Concesion.

La longitud aproximada del proyecto es de 971 km.

El plazo de la concesion es de 25 afios, a partir de la Fecha de
Suscripcion del Contrato, este plazo podra prorrogarse de conformidad
con lo que se establezca en el Contrato de Concesion.

Al término del Plazo de la Concesion, los Bienes de [a Concesidn seran
devueltos o entregados gratuitamente, segun corresponda, al Estado
de la Republica del Pert, el que queda en libertad para explotarlos
directamente o adjudicarlos a un nuevo CONCESIONARIO, de modo
que la continuidad del servicio quede garantizada.

2. DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a "Numeral®, "Formulario” vy
"Anexo", se debera entender efectuada a los numerales, formularios y anexos
de estas Bases respectivamente, salvo indicacion expresa en sentido distinto.

Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora local
del Per.

L as expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los
términos que figuren en mayusculas en las presentes Bases y que no se
encuentren expresamente definidos en éstas, corresponden a Leyes Aplicables,
o al significado que se le dé a los mismos en el uso de las actividades propias
del desarrollo del proyecto o, en su defecto, a términos que son corrientemente
utiizados en mayusculas.

En estas Bases los siguientes términos tendran los significados que a
continuacion se indican:

2.1. Acuerdo de Confidencialidad *
Es el acuerdo que el Agente Autorizado o Representante Legal debera
firmar antes de hacer uso de la Sala de Datos. El texto del Acuerdo de
Confidencialidad figura como Formulario 4 del ANEXO N° 8.

2.2. Adjudicaciéon de la Buena Pro
Es la declaracién que efectuara el Comité determinando cual de los
Postores ha presentado la mejor Propuesta en los términos y
condiciones establecidos en las Bases y que ha resultado ganador de
la Concesion.

1 Modificado mediante Circular N° 4
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2.3.

Adjudicatario
Es el Postor favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro.

2.4. Agencia de Promocion de la Inversién Privada — PROINVERSION

Es el organismo a que se refiere la Ley N° 28660 y Reglamento de
Organizaciéon y Funciones de PROINVERSION aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 083-2013-EF/10, encargado, entre otras
funciones, de promover la incorporacion de la inversion privada en
obras publicas de infraestructura y en servicios publicos que pueden
ser entregados en concesidn al sector privado de acuerdo a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

2.5. Agentes Autorizados
Son las personas naturales designadas como tales por el Postor para
los efectos de este Concurso.

2.6. Autoridad Gubernamental
Cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, o
cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o
administrativas, o cualquier entidad u organismo del Estado de Ila
Republica del Perd que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos,
legislativos o judiciales, © que pertenezca a cualquiera de los
gobiernos, autoridades o instituciones anteriormente citadas.

2.7. Bases
Es el documento publico que contiene los aspectos administrativos,
procedimientos y condiciones del Concurso, incluidos sus Anexos,
Formularios, Apéndices y las Circulares que expida el Comité, fijjando
los términos bajo los cuales se desarrollara el Concurso. Durante el
concurso el Contrato forma parte de las Bases.

2.8. Bienes de la Concesion

Son los bienes muebles o inmuebles que se encuentran incorporados a
la Concesion, estan afectados a ésta o constituyen bienes inseparables
del objeto de la misma, los cuales: fueron entregados por el
CONCEDENTE al inicio o durante la Concesion, remplazaron a otros, o
fueron adquiridos o construidos por el CONCESIONARIO durante la
vigencia de la misma, estos bienes son de ftitularidad del
CONCEDENTE vy le seran devueltos y/o entregados por el
CONCESIONARIO, al término de la Concesién.

29. BOT
Proviene de las siglas en inglés built, operate and transfer y es la
modalidad mediante la cual se entrega al CONCESIONARIO Ia
infraestructura vial para que construya, opere y transfiera dicha
infraestructura vial al Estado al término de la Concesion.

Conéesion Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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211,

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

dud o
- Goncesion Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4

Capital social suscrito y pagado
Parte del capital social suscritc y efectivamente aportado por los
accionistas del CONCESIONARIO.

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo-lzcuchaca-
Mayocc-Ayacucho/Ayacucho-Andahuaylas-Pte Sahuinto/ Dv. Pisco
— Huaytara - Ayacucho

Es el proyecto encargado a PROINVERSION por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, para ser concesionado.

Circulares

Son las comunicaciones emitidas por escrito por el Comité de
PROINVERSION sean de efectos especificos o generales, con el fin de
completar, aclarar, interpretar, precisar o modificar el contenido de las
Bases, otra Circular o absolver consultas formuladas por quienes estén
autorizados para ello. Estas Circulares formaran parte integrante de las
Bases. También pueden emitirse para comunicar a los Postores
informacién relacionada al proceso, previa aprobacion del Comité.

Comité

Es el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION, cuyos miembros permanentes fueron designados
mediante Resolucion Suprema N° 021-2013-EF y Resoluciéon Suprema
N° 50-2014-EF que nombra a los nuevos miembros.

Comprobante de pago del derecho de participacion

Es el documento que PROINVERSION entregara al Postor como
constancia de haber efectuado el pago del derecho de participar en el
presente Concurso.

Concedente
Es el Estado de la Republica del Perq, representado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).

Concesion

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de
Suscripcion del Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al
CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la Concesion, y
por lo cual éste se obliga a ejecutar la Rehabilitacion y Mejoramiento, el
Mantenimiento Peridédico Inicial, conservar dichos bienes y prestar una
serie de servicios destinados a los usuarios de la Carretera Longitudinal
de la Sierra Tramo 4, de acuerdo a lo que establezca el Contrato de
Concesidn, durante el plazo de vigencia del mismo y ¢on sujecion a lo
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

T
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2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

Concesionario
Es la persona juridica constituida en el Pera por el Adjudicatario, que
suscribe el Contrato de Concesion con el CONCEDENTE.

Concurso

Es el proceso regulado por estas Bases para la adjudicaciéon de la
Concesién al sector privado, mediante Concurso de Proyectos
Integrales, de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4. Huancayo
— lzcuchaca - Mayocc - Ayacucho/Ayacucho — Andahuaylas - Puente
Sahuinto/Dv. Pisco — Huaytara - Ayacucho.

Concurso de Proyectos Integrales

Es la modalidad prevista en el articulo 6 numeral 2 del Decreto
Supremo N° 059-96-PCM, bajo la cual se entregara en concesion al
sector privado, la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4:
Huancayo — lzcuchaca — Mayocc - Ayacucho/Ayacucho — Andahuaylas
- Puente Sahuinto/Dv. Pisco — Huaytara - Ayacucho.

Conservacién o Mantenimiento

Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la toma de
posesidn con el objeto de preservar, recuperar o retardar la pérdida de
las condiciones estructurales y funcionales originales de los Bienes de
la Concesién.

Conservacion Vial o Mantenimiento Vial

Es el conjunto de actividades técnicas, destinadas a preservar en forma
continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo
que se garantice un servicio 6ptimo al usuario, puede ser de naturaleza
rutinaria o periédica.

Consorcio
Es la agrupacion de dos o0 mas personas juridicas que carece de
personeria juridica independiente a la de sus miembros, que ha sido
conformada con la finalidad de participar como Postor en el presente
Concurso.

Constructor 2

Es la persona juridica, o personas juridicas que suscribira(n) con el
CONCESIONARIO el o los contratos de ejecucion de la Rehabilitacién
vy Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial de la Concesidn.
Estas personas juridicas deberan calificaran su experiencia
individualmente.

Contrato de Concesioén o Contrato * :
Es el documento vinculante incluyendo sus Anexos y Apendmes

celebrado entre el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo
que rige las relaciones entre las partes durante el plazo de la concesion

" Concesion Carretera Longitudinal de la Siefra Tramo 4
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de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo -
lzcuchaca — Mayocc - Ayacucho/Ayacucho — Andahuaylas - Puente
Sahuinto/Dv. Pisco — Huaytara - Ayacucho.

2.25. Control Efectivo

2.26.

2.27.

2.28.

2.29,

Una Persona ostenta o esta sujeta al Control Efectivo de otra empresa
o sometida a control comun de ésta, en cualquiera de los siguientes
supuestos:

a) Cuenta con mas del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto
en la junta general de accionistas o de socios, a través de la
propiedad directa de los titulos representativos del capital social o
indirectamente mediante contrato de usufructo, prenda,
fideicomiso, sindicacién y similares o cualquier otro acto juridico.

b) De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o
remover a la mayoria de los miembros del directorio u 6rgano
equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoria de los
votos en las sesiones de directorio u drgano equivalente, o para
gobernar las politicas operativas o financieras bajo un reglamento
0 contrato cualquiera fuera su modalidad.

¢) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no),
controla el poder de decisiébn en la otra empresa de manera
efectiva.

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de
determinar el control efectivo, se tomara en cuenta lo dispuesto en la
Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la
Resolucion CONASEV N° 005-2006-EF/84.10, sus modificatorias, o
norma que la sustituya.

Cronograma
Es la secuencia temporal de actividades que se desarrollaran durante el
proceso del presente Concurso y que se indican en el ANEXO N° 11.

Declaracion Jurada

Manifestacion escrita, presentada por el Postor en la que declara o
asume un compromiso que se presume cierto para efecto del presente
Concurso, sin perjuicio de lo indicado en el numeral 12.1.

Dias*

Son los dias habiles, es decir que no sean sabado, domingo o feriado
no laborable, en la ciudad de Lima. También se entienden como
feriados los dias declarados no laborables por disposicién de la
Autoridad Gubernamental y los feriados regionales no laborables.

Dia Calendario
Son todos los dias, incluyendo sabados, domingos y feriados.

4 Modificade mediante Circular N° 8
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2.30. Dolar o Délar Americano o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados
Unidos de América.

2.31. Empresa Afiliada, Matriz Subsidiaria o Vinculada
Las definiciones son las siguientes:

a) Empresa Afiliada: Una empresa sera considerada afiliada a otra
empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas lo ejerza
una misma Empresa Matriz.

b} Empresa Matrizz Es aquella empresa que posee el Control
Efectivo de otra. También estd considerada en esta definicién
aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa
Matriz, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

c¢) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo
es ejercido por otra empresa.

d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o
Subsidiaria.

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable a efectos de
determinar las definiciones sefaladas se aplicara supletoriamente la
Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la
Resolucion CONASEVY N° 005-2006-EF/94.10, sus modificatorias, o
norma gue la sustituya.

2.32. A. Empresas Bancarias
Son aquellas empresas asi definidas conforme a la Ley N° 26702,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgéanica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a que se
refiere el Listado 1 del ANEXO N° 1.
B. Empresas de Seguros
Son aquellas empresas asi definidas conforme a la Ley N° 26702,
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Organica de la Superintendencia de Banca y Seguros, a que se
refiere el Listado 3 del ANEXO N° 1.5

2.33. Entidad Financiera Internacional
Es una entidad financiera intermacional de primera categoria,
reconocida en el Perd, y que se encuentre incluida en el Listado 2 del
ANEXO N° 1.

2.34. Estudios Existentes
Es el conjunto de estudios e informes de caracter técnico de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4, los mismos que estaran en
la Sala de Datos a disposicidbn de los postores como informacién
referencial, previa firma del acuerdo de confidencialidad y del pago de
derecho a participar en el Concurso.

5 Modificado mediante Circular N° 4
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2.35.

2.36.

2.37.

2.38.

Explotacién

Comprende la Operacion y el Mantenimiento de la infraestructura vial
de los Bienes de la Concesion, la prestacion de los servicios
obligatorios y opcionales y el cobro a los usuarios por la utilizacién de [a
infraestructura vial e instalaciones, asi como por la prestacién de los
mencionados servicios, en los términos establecidos en el Contrato.

Factor de Competencia

Son las variables que definen al ganador del Concurso, entendiéndose
éstas como el menor monto por pago por Rehabilitacion y
Mejoramiento, por pago anual por Mantenimiento Periddico Inicial y por
pago anual por Mantenimiento y Operacion, ofertados con relacion a los
montos determinados por el Estado.

Fecha de Suscripcién del Contrato
Es el dia en que se suscribe el Contratoc de Concesién entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta

Es la carta de crédito stand-by o la carta fianza que presentara el
Postor Precalificado a favor de PROINVERSION, por un monto que
asciende a Trece Millones Ciento Dos Mil Doscientos Once y 00/100
Dolares Americanos (US$ 137102,211.00), para asegurar la validez,
vigencia y seriedad de su oferta (incluye Propuesta Técnica y
Econdmica), conforme al modelo que se acompafia como Formulario 1
del ANEXON° 55678

La garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria o por una
Entidad Financiera Intermacional o por una Empresa de Seguros segun
lo detallado en el Listado 1, en el Listado 2 o en el Listado 3,
respectivamente, del ANEXO N° 1 de estas Bases, la que debera ser
solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusicn, ni
division y de realizacién automatica. °

En caso se trate de una carta fianza o carta de crédito stand-by emitida
por una Entidad Financiera Internacional, se requerird que la misma
sea visada y confirmada por alguna de las Empresas Bancarias
consignadas en el Listado 1 del ANEXO N° 1.10

Una carta fianza o carta de crédito stand-by confirmada por una
Empresa Bancaria significa, que la Empresa Bancaria que confirma es

8 Modificado mediante Circular N° 4
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el receptor de la carta de ejecucion y el responsable de realizar el pago
solicitado. !

La garantia debera encontrarse vigente como minimo noventa (90)
Dias Calendario posteriores a la fecha de presentacion de la Propuesta
Econémica. EI Comité podra disponer la prérroga obligatoria de la
referida garantia, debiendo el Postor renovarla segun lo dispuesto por
el Comité. No obstante, a criterio del Comité y haciendo la evaluacién
sobre las posibilidad de adjudicar la buena pro a un segundec Postor, el
Comité podra disponer individualmente la devolucién de las garantias
de los Postores.

La dewvolucién de las garantias presentadas por los postores, en todo
caso, no excedera los quince (15) Dias Calendario posteriores a la
Fecha de Suscripcion del Contrato.

A efectos de cumplir lo indicado, es posible |a presentacion de dos o
mas garantias que sumadas cumplan con el monto total exigido,
siempre y cuando estas garantias cumplan, individualmente, todos los
demas requisitos exigidos.

2.39. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion

Es la garantia cuya oportunidad de presentacion, modelo, monto,
términos y condiciones estaran definidas en el Contrato de Concesion y
que tiene como objeto garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones contractuales del CONCESIONARIO incluide el
pago de las penalidades que no estén garantizadas por las Garantias
de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Rehabilitacion y Mejoramiento
yfo de Mantenimiento Periddico Inicial.

2.40. Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion de Rehabilitacion y
Mejoramiento
Es la Garantia otorgada para garantizar la correcta ejecucién de Ia
Rehabilitacion y Mejoramiento, incluyendo el pago de las penalidades y
demas sanciones y otras obligaciones, cuya oportunidad de
presentacion, monto, términos y condiciones estaran definidas en el
Contrato de Concesion, 2

2.41. Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de Mantenimiento
Periédico Inicial
Es la Garantia otorgada para garantizar la correcta ejecucion del
Mantenimiento Periodico Inicial, incluyendo el pago de las penalidades
y demas sanciones y otras obligaciones, cuya oportunidad de
presentacion, monto, términos y condiciones estaran definidas en el
Contrato de Concesion. '

M Modificado mediante Circular N° 4
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2.42.

2.43.

2.44,

2.45.

2.46.

2.47.

2.48.

2.49.

IGV

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto
Supremo N° 055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 0 norma que lo
sustituya, asi como el Impuesto de Promocion Municipal a que se
refiere el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de
la Ley de Tributacién Municipal, © normas que los sustituyan.

Leyes y Disposiciones Aplicables

Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de caracter general
que regulan el Contrato. Incluyen la Constitucién Politica del Peru, las
nomas con rango de ley, los reglamentos, directivas y resoluciones,
que pueda dictar cualquier autoridad gubermamental competente, de
conformidad con su ley de creacion, las que seran de observancia
obligatoria para las partes.

Mantenimiento Periodico Inicial

Son aquellos trabajos a ejecutar en la via existente en los primeros
afnos de la concesion a fin de alcanzar y/o superar los Niveles de
Servicio exigidos en el Anexo | del Contrato.

Mejoramiento

Ejecucion de las obras necesarias para elevar el estandar de la via
mediante actividades que implican la modificacidon sustancial de la
geometria y de la estructura del pavimento; asi como la construccion
y/o adecuacion de los puentes, tuneles, obras de drenaje, muros, y
sefalizaciones necesarias.

Niveles de servicio

Indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una via y
que normalmente se utilizan como limites admisibles hasta los cuales
pueden evolucionar su condicion superficial, funcional, estructural, y de
seguridad. Los indicadores son propios a cada via y varian de acuerdo
a factores técnicos y econdmicos dentro de un esquema general de
satisfaccion del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad vy
economia) y rentabilidad de los recursos disponibles.

Sol 14
Es la moneda de curso legal en ia Republica del Peru.

Obra

Infraestructura vial ejecutada en un area de trabajo, teniendo como
base un Expediente Técnico aprobado, empleando generalmente
recursos. mano de obra, materiales y equipo.

Operacion
Es el conjunto de actividades a desarrollar para que la via funcione
normalmente e incluye la administracién de la Concesion, el cuidado y

AN 4 Modificado mediante Circular N° 13
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la vigilancia de la via, el control de cargas y pesos vehiculares,
seguridad vial y la prevencion de Emergencias Viales.

2.50. Operador
Es el Postor o integrante en caso de Consorcio, que haya cumplido con
los Requisitos de Precalificacion relativos a la experiencia en Operacion
y que se encargara de la Explotacién de la Concesion.

2.51. Organismo Regulador

Es el Organismo Supervisor de Inversidn en Infraestructura de
Transporte de Uso Pablico — OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la
Ley N° 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias vy
modificatorias y cuyas disposiciones (reglamentos autonomos,
directivas de caracter general y Normas de caracter particular,
indicadas en el Articulo 22° del reglamento que aprueba el Decreto
Supremo N° 044-2006-PCM), el numeral 3.1 del articulo 3° de la Ley
N° 27332, son de observancia y cumplimiento obligatoric para el
CONCESIONARIO.

2.52. Pago Anual por Mantenimiento Periodico Inicial (PAMPI)

Es la suma de dinero total anual expresada en Ddlares, que el Estado
de la Republica del Per( asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a
su Propuesta Econémica, destinada a cubrir los costos de
Mantenimiento Periddico Inicial, conforme a los términos y condiciones
establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de pago
estan regulados en el Contrato de Concesion.

Pago Anual por Mantenimiento y Operacién (PAMO)

Es la suma de dinero total anual expresada en Délares, que el Estado
de la Republica del Pert asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a
su Propuesta Econdmica, destinada a cubrir los costos de operacion y
mantenimiento de la concesién, conforme a los términos y condiciones
establecidas en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de pago
estan regulados en el Contrato de Concesion.

Participacion Minima

Es la participacion accionaria equivalente al treinta y cinco por ciento
(35%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el
Socio Estratégico debera tener y mantener como minimo en el
CONCESIONARIO durante toda la vigencia de la Concesion. Esta
participaciéon necesariamente tendra derecho de voto en la Junta
General de Accionistas.

Pago por Rehabhilitacién y Mejoramiento (PRM) (
Es la suma de dinero expresada en Ddélares, que el Estado de la
Republica del Peru asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Econbémica, destinada a cubrir los costos de la
Rehabilitacion y Mejoramiento. El procedimiento de pago esta regulado
en el Contrato de Concesion.

18
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2,57,

2.58.

2.59.

2.60.

2.61.

2.62.

2.63.

2.64,

2.65.

2.66.

Plazo de la Concesion
Es el periodo comprendido entre la Fecha de Suscripcion del Contrato y
la caducidad de la Concesién.

Postor

Es una persona juridica o Consorcio que se presenta a este Concurso,
que ha adquirido el derecho a participar y se somete a lo establecido en
las Bases.

Postor Precalificado

Es el Postor cuya documentacién, debidamente presentada a traves del
Sobre N° 1, ha cumplido con los requisitos previstos en las Bases,
siendo asi aceptado y declarado expresamente por el Comité.

Propuesta
Es la documentacion que deben presentar los Postores Precalificados,
sea la Propuesta Técnica o la Propuesta Econdmica.

Propuesta Economica

Es el documento que presentara el Postor Precalificado en el Sobre N°
3, segln lo indicado en el numeral 14.2, el Formulario 1 y el Formulario
2 del ANEXO N° 6, de acuerdo al caso.

Propuesta Técnica
Es el conjunto de documentos que presentara el Postor Precalificado
en el Sobre N° 2, segun lo indicado en el numeral 14.1.

Proyecto de Contrato

Son los modelos de Contrato de Concesidn que seran entregados a los
Postores, a fin de recibir sus comentarios y/o sugerencias. Ninguno de
los términos y/o criterios contenidos en los mismos vincularan en
ninguna medida a PROINVERSION, al Comité o al CONCEDENTE.

Rehabilitacion

Ejecucion de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial
sus caracteristicas originales y adecuarla a un nuevo periodo de
servicio; las cuales estan referidas principalmente a la reparacién y/o
ejecucion de pavimentos, puentes, tineles, obras de drenaje, de ser el:
caso movimiento de tierras en zonas puntuales y otros.

Representante Legal
Es (son) la(s) persona(s) natural{es} designada(s) como tal(es) por el
Postor para los efectos de este Concurso. ‘

Requisitos de Precalificacién

Son los requerimientos sefalados en el numeral 12 de estas Bases que
debera satisfacer el Postor para ser declarado como Postor
Precalificado y para continuar participando en el Concurso.

Sala de Datos _
Es el area determinada en las oficinas de PROINVERSION ubicadas en
el Piso 7 del edificio sito en Av. Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima
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2.67.

2.68.

2.69.

2.70.

2.71.

-Concesion Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4

2.72.

27, Perl, la que contendra los documentos referenciales relacionados
con la Concesion y que se pondran a disposicion de los Postores para
la preparacién de su Propuesta.

Sobre (s)
Hace referencia de manera individual o de manera conjunta a los
Sobres N° 1,2y 3.

Sobre N° 1
Es el sobre que contiene los documentos indicados en el numeral 12, a
ser presentado por el Postor.

Sobre N° 2
Es el sobre que contiene los documentos indicados en el numeral 14.1,
a ser presentado por el Postor Precalificado.

Sobre N° 3
Es el sobre que contiene la Propuesta Econdmica a ser presentada por
un Postor Precalificado, conforme a lo establecido en el numeral 14.2.

Socio Estratégico

Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acredité
el cumplimiento de los requisitos de operacion sefalados en las Bases,
y que ostenta la ftitularidad de la Participacidn Minima en el
CONCESIONARIO.

Sub Tramo (s)
Parte (s) componente (s) del tramo de |a carretera a concesionar.

MARCO LEGAL DEL CONCURSO

Decreto Legislativo N° 839 del 20 de agosto de 1996, que aprueba la Ley
de Promocion de la Inversion Privada en Obras Publicas de
Infraestructura y de Servicios Publicos, creandose, como organismo a
cargo, la Comisibn de Promocion de Concesiones Privadas
(PROMCEPRI).

Decreto Supremo N° 059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996 que
aprueba el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de Ley que
regulan la entrega en concesidn al sector privado de las obras publicas
de infraestructura y de servicios publicos.

Decreto Supremo N° 060-96-PCM del 27 de diciembre de 1996, que
promulga el Reglamento del Texto Unico Ordenado de las normas con
rango de ley que regulan la entrega en concesién al sector privado de las -
obras pulblicas de infraestructura y de servicios publicos, modificado
mediante Decreto Supremo N° 003-2009-PCM.

Ley 27111, del 11 de mayo de 1999, que transfiere a l[a COPR|, las
funciones, atribuciones y competencias otorgadas a la PROMCEPRI.
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Decreto Supremo N°® 027-2002-PCM del 24 de abril de 2002 que
dispone la fusion de la COPRI, la Comision Nacional de Inversiones y
Tecnologias Extranjeras y la Gerencia de Promocion Econdmica de la
Comision de Promocion del Perd, en la Direccion Ejecutiva FOPRI, la
cual pasd a denominarse Agencia de Promocion de la Inversion
(PROINVERSION).

. Ley N° 28660 publicada el 25 de diciembre de 2005, que determina la
naturaleza juridica de la Agencia de Promocion de la Inversion Privada -
PROINVERSION como un QOrganismo Publico Descentralizado adscrito
al sector Economia y Finanzas, con personeria juridica, autonomia
técnica, funcional, administrativa, econémica y financiera, constituyendo
un pliego presupuestal. El actual Reglamento de Organizacion y
funciones de PROINVERSION fue aprobado mediante Decreto Supremo
N° 083-2013-EF/10 del 20 de marzo de 2013

. Literal L, Articulo 22 de la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de
Coniro! y de la Contraloria General del Republica, que establece la
atribucién de la Contraloria General de la Repudblica de informar
previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantias que
otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier
forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de
negociaciones en el pais o en el exterior.

f. s . Decreto Legislativo N° 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones

Publico — Privadas para la Generacidn de Empleo Productivo y dicta
normas para la agilizacion de los procesos de promocion de la inversion
privada y sus modificatorias.

. Resolucién Suprema N° 021-2013-EF que recompone la conformacion
de los miembros del Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura
Aeroportuaria — PRO INTEGRACION.

. Decreto Supremo N° 127-2014-EF y sus modificatorias, que aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012.

Sesion del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 514-1-2013-CPI,.
del 27 de marzo de 2013 mediante el cual acuerda: 1. Incorporar el
proyecto al procesc de promocion de la inversion privada, bajo los
mecanismos y procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N°
059-96-PCM, Decreto Legislativo N° 1012 y sus normas reglamentarias
correspondientes, 2. Encargar al Comité Pro Integracion la ejecucion del
proceso de promocidn de la inversion privada del Proyecto y 3. Gestionar
el dispositivo legal correspondiente.

. Resolucion Suprema N° 50-2014-EF que nombra a los nuevos miembros
del Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria — PRO
INTEGRACION.
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. Sesién del Consejo Directivo de PROINVERSION N° 641-2014-CP, del
17 de noviembre de 2014 mediante el cual acuerda modificar el numeral
1 del acuerdo de incorporacion del Consejo Directivo de sesion N° 514-1-
2013-CPI, en cuanto a la incorporacién del proyecto denominado
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4. Huancayo - lzcuchaca -
Mayocc - Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv.
Pisco — Huaytara — Ayacucho.

. Resolucion Suprema N° 001-2015-EF, publicada el 6 de enero de 2015,
mediante la cual se ratifica el Acuerdo PROINVERSION N° 514-1-2013-
CPI del 27 de marzo de 2013 y el Acuerdo PROINVERSION N° 641-1-
2014-CPI del 17 de noviembre de 2014.

. Acuerdo del Consejo Directivo de sesién del 26 de enero de 2015
aprobando el Plan de Promocion de la Inversion Privada para la entrega
en concesién al sector privado de la Carretera Longitudinal de la Sierra
Tramo 4: Huancayo — lzcuchaca — Mayocc - Ayacucho/Ayacucho —
Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco — Huaytara - Ayacucho.

4. FACULTADES DEL COMITE Y DE PROINVERSION

£l Comité tiene como objetivo conducir el proceso de promocion de la inversion
privada del Concurso para la entrega en Concesién de la Carretera Longitudinal
de la Sierra Tramo 4: Huancayo — lzcuchaca — Mayocc - Ayacucho/Ayacucho —
Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco — Huaytara - Ayacucho. Como tal,
estd facultado, entre otros aspectos, para promover, programar, regular,
modificar, dirigir, supervisar, controlar y dictar todas las disposiciones, que
resulten pertinentes o que estimen necesarias para la ejecucion de dicho
proceso, incluidas las modificaciones a las Bases; asi como resolver aguello
gue no se encuentre previsto en las Bases o en las Leyes Aplicables y, en
general, para ejercer todas las demas atribuciones que le asignan las Leyes
Aplicables.

El Comité puede prorrogar los plazos sefalados en estas Bases. El presente
Concurso podra ser suspendido o cancelado si asi lo estimare conveniente el
Comité, sin necesidad de expresar causa alguna y sin incurrir en
responsabilidad alguna como consecuencia de ello, de acuerdo a Io
mencionade en el numeral 17.2. Toda modificaciéon a las presentes Bases sera
comunicada, a través de Circulares a los Postores o a los Postores
Precalificados.

La sola presentacién de la informacion prevista y/o solicitada por el Comité para
efectos de la precalificacion por parte de un Postor no obliga al Comité a
declararlo como Postor Precalificado, asi como tampoco la presentacion de una
Propuesta obliga al Comité a aceptarla.

a sola presentacion por el Postor de los documentos, implica el pleno
onocimiento, aceptacion y sometimiento incondicional por parte del Postor, el
ostor Precalificado o el Adjudicatario, segin corresponda, a todos y cada uno
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de los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas sin excepcion
establecidas en las Bases, las mismas que tienen juridicamente caracter
vinculante para aquellos, asi como su renuncia irrevocable e incondicional a
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accién, reclamo, demanda
o solicitud de indemnizacion contra el Estado, PROINVERSION, el Comité, los
asesores, o cualquier otra entidad, organismo ¢ funcionario del Gobierno del
Perl por el ejercicio de la facultad prevista en estas Bases.

Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario, las decisiones del
Comité o del Consejo Directivo de PROINVERSION, segin sea el caso, con
relaciébn a este Concurso son definitivas, no daran lugar a indemnizacion de
ninguna clase y no estan sujetas a impugnacion en el ambito administrativo o
judicial. En consecuencia, por la sola participacion en el Concurso, las personas
gue estén comprendidas bajo los alcances de estas Bases renuncian a
interponer cualquier recurso de impugnacién contra tales decisiones.

5. PROYECTOS DE CONTRATO DE CONCESION

Los Proyectos de Contrato seran puestos a disposicion de los Postores,
quienes podran presentar sus comentarios y/o sugerencias dentro de los plazos
que se precisen en las Circulares con que se remitiran los Proyectos de
Contrato, con las mismas formalidades previstas en el numeral 10.1 b). El
Comité evaluara la conveniencia de incluir 0 no las sugerencias que los
Postores o Postores Precalificados formulen a los Proyectos de Contrato.

La version final del Contrato de Concesidn aprobada por el Consejo Directivo
serd dada a conocer a los Postores, de acuerdo a lo establecido en el
Cronograma (ANEXO N° 11).

CRONOGRAMA DEL CONCURSOQO

Las fechas de las actividades del Cronograma se presentan en el ANEXO N°
11.

El Comité podra modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo
cual sera comunicado a los interesados mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo maximo .
del dia, vencera a las 17:00 horas de Lima - Peru.

INTERPRETACION Y REFERENCIAS

Términos y expresiones utilizadas en estas Bases se interpretaran en su
sentido natural y obvio, salvo que especificamente se les haya asignado otro
significado en este documento o sus anexos, o se infiera del contexto del
mismo; y en cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes en Pert. Se
considerara, sin admitirse prueba en contrario, que todo participante en este
proceso conoce las leyes y regulaciones vigentes en Peru y aplicables a este
caso.
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Los titulos de los capitulos, numerales, formularios y anexos de las Bases son
utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectaran la interpretacion
de su contenido.

8. ANTECEDENTES TECNICOS A DISPOSICION DE LOS POSTORES

Los distintos antecedentes técnicos y estudios realizados seran puestos a
disposicion de los Postores en la Sala de Datos a que se hace referencia en el
numeral 10.2 de las presentes Bases.

Los estudios que conforman los antecedentes técnicos puestos a disposicion
de los Postores se muestran en el Apendice 1 del ANEXO N° 8.

9. AGENTES AUTORIZADOS Y REPRESENTANTE LEGAL

9.1. Agentes Autorizados
a) Designacion de Agentes Autorizados
Cada Postor, debera designar una o dos personas naturales con
domicilio coman en la ciudad de Lima o Callao como sus Agentes
Autorizados, para efectos del presente Concurso.

b) Carta de Designacion
La designacion de los Agentes Autorizados debera hacerse
mediante una carta simple suscrita por el Postor sefalando
expresamente sus facultades y consignando la informacién que
corresponda, conforme a lo sefalado en el numeral 9.1 c) y d).
Asimismo debera adjuntar la declaracion jurada indicada en el
Formulario 1 del Anexo N° 1.

¢) Facultades Otorgadas
Los Agentes Autorizados debidamente designados podran actuar
indistintamente el uno del otro y no necesariamente en forma
conjunta y seran las Unicas personas facultadas por el Postor, para:

i. Representar al Postor ante PROINVERSION, el Comité y los
asesores sobre todos los asuntos, que no sean de competencia
exclusiva del Representante Legal de acuerdo con el numeral
9.2.

i. Responder, en nombre del Postor y con efecto vinculante para
su poderdante, todas las preguntas que el Comité formule.

ii. Recibir  noftificaciones  administrativas, judiciales o
extrajudiciales; y

iv. Suscribir, con efecto vinculante para el Postor, el Acuerdo de
Confidencialidad a que se hace referencia en el numeral 10.2 b).

-~
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d) Informacion

La informacién que el Postor debera proporcionar con relacion a
cada uno de los Agentes Autorizados sera la siguiente: nombre,
documento de identidad, domicilio comdn, nimeros de teléfono y
de facsimil en la ciudad de Lima o Callaoc y dos (2) direcciones
electronicas (correos electronicos). En casc que el Postor efectle
cambios, en la informacién indicada, debera comunicarlos por
escrito al Comité.

e) Notificaciones

Todas las notificaciones extrajudiciales, incluida dentro de éstas las
Circulares, dirigidas al Postor podran hacerse a cualquiera de los
Agentes Autorizados mediante facsimil, con confirmacion de
transmision completa, expedida por el destinatario de la
comunicacion respectiva a través de otro facsimil, en cuyo caso se
entendera recibida en la fecha que se complete la transmision del
remitente; o por carta entregada por mensajeria o por conducto
notarial, en cuyo caso se entendera recibida la notificacién en la
fecha de su entrega, entendiéndose por bien efectuada y eficaz
cualquier notificacién realizada en el domicilic comun sefialado por
los Agentes Autorizados a que se refiere el numeral 9.1 d), o
mediante correo electronico a la direccion electrénica sefialada en
el numeral 9.1 d) El Postor acepta como bien recibidas las
Circulares remitidas por correo electronico en cualquier fecha
dentro del margen establecido en el Cronograma y por tanto se
entiende que, con el solo hecho de presentar los documentos
referidos en el numeral 2.1 b}, el postor otorga consentimiento
expreso al Comité para realizar notificaciones electronicas desde el
correo con el dominio web institucional indicado en el numeral 10.1
b).

f) Sustitucion
El Postor, previa comunicacion escrita dirigida al Comité y
cumpliendo los mismos requisitos sefialados en el Numeral 9.1 b},
podra sustituir a cualquiera de los Agentes Autorizados. La
sustitucion surtira efecto al dia siguiente de la fecha en que la
comunicacion respectiva emitida por el Postor, es recibida por el
Comité. '

9.2. Representante Legal

a) Designacién y Facultades
i. El Postor Unicamente podra designar hasta dos Representantes
Legales comunes para que lo representen, conjunta o
individualmente, conforme a lo dispuesto en este numeral. El
domicilio, nimero de facsimil, nomero de teléfono y correo
glectronico de los Representantes Legales, asi como su
sustitucién, estan sometidos a lo dispuesto en el numeral 8.1 d),

e)yf).
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ii. Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes
Legales deberan ser lo suficientemente amplias como para que
cualquiera de ellos, conjunta o individualmente, pueda firmar, en
nombre y representacion de su poderdante, todos los
documentos que asi requieran las Bases, incluyendo,
especificamente, la facultad para iniciar los procedimientos de
impugnacion previstos en las Bases y firmar las cartas de
presentacion de las Propuestas.

iii. Los documentos presentados en los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 y,
en general, todos los documentos que un Postor presente con
refacidn al Concurso, deberan estar firmados o visados por su
Representante Legal, segun corresponda, quien deberd estar
debidamente facultado para tal efecto, de conformidad con lo
dispuesto en este numeral.

iv. En caso que el Postor o sus integrantes proceda de un pais
miembro contratante (signatario) del “Convenio Suprimiendo la
Exigencia de Legalizacion de los Documentos Publicos
Extranjeros” adoptado el § de octubre de 1961 en la Ciudad de la
Haya, Reino de los Paises Bajos, aprobado mediante Resolucién
Legislativa N° 29445 y ratificado por Decreto Supremo N° 086-
2009-RE, los referidos documentos Unicamente deberan cumplir
con las condiciones establecidas en el referido convenio,
siempre y cuando el respectivo pais incorporadoe no haya
observado la adhesion del Peru.

b) Presentacion del Poder
i. El poder mediante el cual se¢ nombre a los Representantes
Legales debera contener las facultades de representacion
correspondientes. Sera presentado en el Sobre N° 1.

ii. Durante el Concurso la acreditacion del poder del Representante
Legal podra efectuarse de la siguiente manera:

s Mediante poder general otorgado en el documento
constitutivo.
» Mediante poder especial.

iii. EI nombramiento de un nuevo Representante Legal solo entrara
en vigor a partir del dia siguiente a la fecha en que el Comité
reciba los documentos que acrediten debidamente dicho
nombramiento.

c) Lugary formalidades de otorgamiento del poder
i. El poder otorgado fuera del Pert designando un Representante
Legal debera estar:
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» Debidamente extendido o legalizado ante el consulado del
Peri que resulte competente, debiendo adjuntarse una
traduccion simple al castellano en caso de haberse emitido
en idioma distinto.

o Refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Pera.

ii. Los poderes otorgados en el Perd deberan constar por escritura
publica o en copia certificada notarialmente del acta del érgano
societario correspondiente por el cual se otorgan.

iii. En los casos que el Postor proceda de un pais miembro
contratante (signatario) del “Convenio Suprimiendo la Exigencia
de Legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros”
adoptado el 5 de octubre de 1961 en la ciudad de La Haya,
Reino de los Paises Bajos, aprobadce mediante Resolucion
Legislativa N° 29445 y ratificado por Decreto Supremo N° 086-
2009-RE, el poder otorgado fuera del Perd designando un
Representante Legal no requerira de la extension o legalizacion
a que se refiere el numeral 9.2 ¢) i, bastando que cumpla
unicamente con las condiciones establecidas en el referido
convenio, siempre y cuando el respectivo pais incorporado no
haya observado la adhesion del Perq.

d) Inscripciones en la Oficina Registral
En ninguln caso se exigira que, al momento de su presentacion, los
poderes del Representante Legal se encuentren inscritos en los
Registros Publicos.

10. CONSULTAS E INFORMACION

10.1. Consultas sobre las Bases y sugerencias a los Proyectos de
Contrato

a) Plazo para efectuar consultas y sugerencias

A partir de la fecha de convocatoria indicada en el ANEXQO N° 11 y
hasta las fecha sefialada en ese mismo Anexo, los Postores; a
través de sus Agentes Autorizados y/o Representantes Legales,
podran hacer consultas sobre las Bases. Asi mismo podran
efectuar las sugerencias a los Proyectos de Contrato de acuerdo a
las fechas que se indiquen en las respectivas Circulares de
remision.

El Comité no estarad obligado a aceptar ni a responder las
sugerencias que los Postores o Postores Precalificados formulen a
los Proyectos de Contrato.
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b) Formalidad de las consultas y sugerencias
Las consultas y sugerencias se formularan por escrito y en idioma
espariol, debiendo estar dirigidas a:

Proyecto Longitudinal de la Sierra Tramo 4

PROINVERSION

Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 8 — San Isidro-Lima -
Pert

Teléfonos: 2001200 anexo 1292

Fax [511] 2212935

Correo electrénico:
tramo4longitudinaldelasierra@proinversion.gob.pe

c) Circulares
i. Las respuestas del Comité a las consultas formuladas a las
Bases seran comunicadas mediante Circulares a todos los
Postores o Postores Precalificados, segun sea el caso, sin
indicar el nombre de quién hizo la consulta.

ii. El Comité no esta obligado a dar respuesta a las consultas a las
Bases que no guarden relacién con el presente Concurso.

iii. Del mismo modo, si el Comité, en cualquier momento, considera
necesario aclarar, precisar, modificar 0 complementar las Bases,
emitira una Circular para tal efecto. Dicha Circular sera dirigida a
los Agentes Autorizados de acuerdo a lo indicado en el numeral
9.1 e) de las presentes Bases. Todas las Circulares emitidas
estaran disponibles en la pagina WEB de PROINVERSION.

iv. Luego de vencido el plazo para la precalificacion de los Postores,
las Circulares s6lo seran notificadas a los Postores
Precalificados, y luego de la presentacion de los Sobres N° 2y 3,
sOlo a los Postores que presentaron Propuestas.

v. Las Circulares emitidas por el Comité formaran parte integrante
de estas Bases, siendo, en consecuencia, juridicamente
vinculantes para todos los Postores y Postores Precalificados.

vi. También podran emitirse Circulares para comunicar a los
Postores informacion relacionada al proceso, previa aprobacion
por et Comite.

10.2. Acceso a la Informacion: Sala de Datos
a) Acceso a la Sala de Datos
i. Los Postores que hayan pagado el derecho de participar en el
Concurso y suscrito el Acuerdo de Confidencialidad tendran,
hasta la fecha indicada en el Cronograma, acceso a la
informacion relativa a la Carretera Longitudinal de la Sierra
g 7aN Tramo 4: Huancayo — lzcuchaca — Mayocc - Ayacucho/Ayacucho
7//8R — Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco — Huaytara -
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Ayacucho que estara disponible para su consulta en la Sala de
Datos. Dicha Sala se encuentra ubicada en el local de
PROINVERSION, Piso 7 del edificio sito en Av. Enrique Canaval
Moreyra N° 150, San Isidro, Lima 27, Perq.

ii. El acceso a la Sala de Datos debera coordinarse conforme a las
reglas establecidas para su funcionamiento contenidas en el
Manual de Acceso y Uso de la Sala de Datos, ANEXO N° 8 de
las presentes Bases.

iii. Los Postores, a través de comunicacion escrita cursada al Jefe
de Proyecto por cualquiera de sus Agentes Autorizados o del
Representante Legal, indicaran el nombre de las personas que
tendran acceso a la Sala de Datos. El Jefe de Proyecto
coordinarad oportunamente la efectiva organizacion de las visitas
a la Sala de Datos.

b) Acuerdo de Confidencialidad
Los Agentes Autorizados o Representantes Legales deberan firmar
el Acuerdo de Confidencialidad que se incluye en el Formulario 4
del ANEXO N° 8, a fin de tener acceso a la Sala de Datos.'®

¢) Contenido de Informacion de la Sala de Datos
La informacion de la Sala de Datos es la que se indica en el
Apéndice 1 del ANEXO N° 8.

Cualquier documento que se incorpore a la Sala de Datos se
comunicara mediante Circular.

d) Solicitud de Entrevistas
Todo Postor, a travées de los Agentes Autorizados vy/o los
Representantes Legales, segin sea el caso, tendra derecho a
solicitar entrevistas con funcionarios del Comité, el Director de
Promocién de Inversiones o con el Jefe de Proyecto en Temas
Viales, hasta el dia anterior al vencimiento del plazo para la entrega
del Sobre N° 1y, en el caso de los Postores Precalificados, podran

hacerlo hasta un dia antes de la presentacién de Sobres N° 2 y N°

3. -

|
e) Limitaciones de Responsabilidad
i. Decision independiente de los Postores
Todos los Postores Precalificados deberan basar su decisién de
presentar su Sobre N° 2 y Sobre N° 3 en sus propias
investigaciones, examenes, inspecciones, visitas, entrevistas,
andlisis y conclusiones sobre la informacion disponible y la que
éste de manera particular haya procurado, a su propio y entero
riesgo.

15 Modificado mediante Circular N° 4
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i. Limitacion de Responsabilidad
El Estado o cuaiquier dependencia, PROINVERSION, el Comité,
los consultores o los asesores no se hacen responsables, no
garantizan, ni expresa ni implicitamente, la totalidad, integridad,
fiabilidad o veracidad de la informacion, verbal o escrita, que se
suministre a los efectos del Concurso o dentro de él. En
consecuencia, ninguna de las personas que participe en el
Concurso podra atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de
las partes antes mencionadas o a sus representantes, agentes o
dependientes por el uso que pueda darse a dicha informacion o
por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de
actualizacion o por cualquier otra causa no expresamente
contemplada en este numeral.

iii. Alcances de la Limitacion de Responsabilidad
La limitacién enunciada en el numeral 10.2 ) ii. alcanza, de la
manera mas amplia posible, a toda la informacion relativa al
Concurso que fuera efectivamente conocida, a la informacién no
conocida y a la informacién que en algun momento debié ser
conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella
contenidos, por parte del Estado o cualquier dependencia,
organismo o funcionario de éste, o por PROINVERSION, el
Comité o sus asesores. Del mismo modo, dicha limitacién de
responsabilidad alcanza a toda informacion, sea 0 no
suministrada o preparada, directa o indirectaments, por
cualquiera de las partes antes mencionadas. '

La limitacibn de responsabilidad alcanza también a toda
informacion disponible en la Sala de Datos, asi como la que se
proporcione a través de Circulares o de cualquier otra forma de
comunicacion, la que se adquiera durante las visitas a las
instalaciones relativas al Concurso y las que se mencionan en
estas Bases, incluyendo todos sus Formularios y Anexos.

f} Aceptacion por parte del Postor Precalificado de lo dispuesto en el
numeral 10.2 e)
La sola presentacion de los Formularios previstos en las Bases,
constituira, sin necesidad de acto posterior alguno, la aceptacién de
todo lo dispuesto en el numeral 10.2 e) por parte del Postor y, en su
caso, del CONCESIONARIQ, asi como su renuncia irrevocable e
incondicional, de la manera mas amplia que permitan las Leyes
Aplicables, a plantear cualquier accion, reconvencion, excepcion,
reclamo, demanda ¢ solicitud de indemnizacioén contra el Estado o
cualquier dependencia, organismo o funcionario de éste, o por
PROINVERSION, el Comité, o el o los asesores.

7 16 Modificado mediante Gircular N° 4
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PRESENTACION DE LOS SOBRES N°1, N°2 Y N° 3

11.1.

11.2.

11.3.

~ 7" Conicesion Carretera Longitudinal de la Siemra Tramo 4

11.4.

11.5.

11.6.

Presentacion

Todo documento que sea presentado por un Postor, en exceso a lo
exigido en los Sobres N° 1, N? 2 y N° 3, no sera considerado para
efectos de la respectiva evaluacion.

Presentacién de la documentacién general para la Precalificacion
(Sobre N° 1)

La presentacion de la documentacion para la precalificacion contenida
en el Sobre N° 1, se llevara a cabo en las oficinas del Comité ubicadas
en el edificio sito en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, San Isidro -
Lima, Pert, dentro del plazo sefialado en el ANEXO N° 11.

La presentacion del Sobre N° 1 se llevara a cabo ante el Comité o ante
quienes éste designe, en presencia de Notario Publico, en los plazos
indicados en el Cronograma.

Presentacion de los Sobres N°2y N° 3

El Postor debera presentar el Sobre N° 2 y el Sobre N° 3, en las
oficinas de PROINVERSION ubicadas en el edificio sito en Av. Enrique
Canaval Moreyra N° 150, San Isidro, Lima, Pert.

La presentacién de los Sobres N° 2 y N° 3 se llevara a cabo ante el
Comité o ante quienes éste designe, en presencia de Notario Publico,
en la fecha, hora y lugar que se sefale mediante Circular.

Presentacion de Sobres por Agente Autorizado o Representante
Legal

Los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 soOlo podran ser presentados
personalmente por uno de los Agentes Autorizados o por el
Representante Legal del Postor. No se aceptaran ni recibiran
documentos que sean remitidos por via postal, facsimil o cualquier otro
tipo de comunicacién.

Idioma

A menos que expresamente se establezca lo contrario, todos los
documentos deberan ser presentados en idioma espaiiol o
acompafados de traduccion simple al idioma espanol. En caso se
advierta alguna discrepancia entre los textos en ambos idiomas,
prevalecera el texto en idioma espaniol.

Documentos Originales y Copias

Los documentos que integren los Sobres N° 1 y N° 2, deberan ser
presentados en original o copia legalizada notarialmente, en dos
ejemplares en sobres debidamente marcados como “Original’ y
“Copia”. Los documentos que integren el sobre marcado como “Copia’”,
deberan corresponder a la copia simple de los documentos que
integran el sobre marcado como “Original”.
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El documento que integre el Sobre N° 3, deberd ser presentado en
original, en dos ejemplares de sobres debidamente marcados como
"Original" y “Copia " en la primera pagina. El documento que integre el
sobre marcado como “Copia’, debera corresponder a la copia simple
de los documentos que integran el sobre marcado como “Original”.

En caso que el Postor o sus integrantes proceda de un pais miembro
contratante (signatario) del “Convenioc Suprimiendo la Exigencia de
Legalizacion de los Documentos Plblicos Extranjeros” adoptado el 5 de
octubre de 1961 en la Ciudad de la Haya, Reino de los Paises Bajos,
aprobado mediante Resolucidn Legislativa N° 29445 vy ratificado por
Decreto Supremo N° 086-2009-RE, y en caso los referidos documentos
hubiesen sido emitidos en el extranjerc Unicamente deberan cumplir
con las condiciones establecidas en el referido convenio, siempre y
cuando el respectivo pais incorporado no haya observado la adhesion
del Peru.

11.7. Forma de Presentacion de los Sobres N°1, N2y N° 3
Los Sobres deberan presentarse cerrados y claramente marcados en
su anverso con el nombre del Postor y con las indicaciones "Sobre N°
1", "Sobre N° 2" 0 "Sobre N° 3", respectivamente.

Toda [a documentacidon presentada en los Sobres debera ser
perfectamente legible y debera estar foliada en forma clara, de manera
correlativa y rubricada en cada folio. Asimismo, se debera incluir una
relacion detallada de todos los documentos incluides en cada Sobre.

En caso que exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en
numeros y en letras, prevalecera la cifra expresada en letras.

11.8. Costo de la preparacion y presentacion

El Postor sufragara todos los costos o gastos, directos o indirectos, en
que incurra relacionados con la preparaciéon y presentacidén de los
Sobres N° 1, N® 2 y N° 3, segun sea el caso. El Estado o cualquier
dependencia, organismo o funcionaric de éste, o PROINVERSION, el
Comite, o los asesores, no seran responsables en ningln caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso, el
resultado de éste, o si se suspende o cancela.

REQUISITOS PARA LA PRECALIFICACION: CONTENIDO DEL SOBRE N° 1
(CREDENCIALES)

12.1. Informacion general

Podran participar en el presente Concurso personas juridicas o
Consorcios.

Una persona juridica directa o indirectamente, de manera individual o a
traves de un Consorcio, no puede participar en mas de un Postor.
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El monto del derecho para participar en el Concurso y poder presentar
el Sobre N° 1, es de Mil y 00/100 Délares Americanos (US$ 1,000.00).
Este monto no sera rembolsable.

E! Postor, que decida no participar en el Concurso, podra transferir el
derecho a participar a una persona juridica de su grupo o a un tercero.
A tal efecto, el adquirente de dicho derecho debera presentar en el
Sobre N° 1 una comunicacion mediante la cual se acredite la
transferencia a su favor, con firma legalizada del cedente.

El Postor debera acreditar su compromiso de presentar informacion
fidedigna, mediante la presentacién del Formularic 1 del ANEXO N° 2,
que tendra el caracter de Declaracién Jurada. La Declaraciéon Jurada
debera ser presentada al Comité mediante documento simple firmado
por el Representante Legal del Postor, cuya firma debera ser legalizada
por Notario Publico o por el Consul del Pera en el pais donde se
encuentre domiciliado.

El Comité se reserva el derecho de comprobar la veracidad de toda la
documentacion presentada por el Postor durante las diferentes etapas
del Concurso, sin que ello supanga en modo alguno una limitacion de la
responsabilidad del Postor por la posible insuficiencia o falta de
veracidad de los datos o la informacion presentada.

La falta de veracidad o insuficiencia en los datos o en la informacion
presentada por el Postor en este Concurso, ocasionara que el Comité
lo descalifique, en cualquiera de sus etapas.

12.2. Requisitos de Precalificacion del Postor
Los Postores para efectos de la Precalificacién deberan cumplir con los
requisitos siguientes:

a) Capacidad de Operacién
Para fines de acreditar la precalificacion de Operacion del Postor,
de acuerdo con los requisitos que se sefialan a continuacion, se
debera presentar el Formulario 2 y Formulario 3 del ANEXO N° 2, y
ademas presentar en original o copia simple la documentacion
respectiva que sustente la informacién presentada.

En caso de Consorcios, la experiencia en Operacion debera ser
acreditada por el Socio Estratégico.

A fin de acreditar la capacidad de Operacion establecida en las
Bases, se deberan observar las siguientes disposiciones:

i. El Postor debera acreditar que, en los ultimos diez (10) afios,
estd operando o ha operado una o mas concesiones de
carreteras asfaltadas que sumen por lo menos 100 kilometros, o
que en los Ultimos cinco (5) afios estd operando o ha operado
una o mas concesiones de carreteras asfaltadas que sumen por
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lo menos 50 kildbmetros; en ambos casos, seran contabilizados
teniendo en consideracion la extension de los dos sentidos de la
via, siempre que se trate de calzadas diferentes (autopista) y por
un periodo minimo de dos (02) afios acumulados. En ningdn
caso las Concesiones deben haber caducado por
responsabilidad del Operador.

i. El Postor o un integrante del mismo, en casc de Consorcio, que
pretenda invocar su participacion en proyectos anteriores, para
los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos de
Operacioén exigidos en estas Bases, debera demostrar:

s Haber participado con un minimo de veinte por ciento (20%)
en la sociedad o consorcio que se constituyd para operar la
Concesioén.

Dicha participacion también podra ser acreditada a través de
empresas subsidiarias del Postor o del integrante del mismo,
en caso de Consorcio, que acredite la experiencia, siempre y
cuando el Postor o el integrante en caso de Consorcio
posean el control efectivo en dicha subsidiaria.

« Haber mantenido una relacién contractual para ia operacion
de una concesion.

En ningln caso los Contratos de Concesion u otra clase de relacion
contractual de operacidn deben haber caducado por
responsabilidad del Concesionario u operador.

b) Requisitos Legales
El Postor, en caso se trate de una persona juridica o un Consorcio
de personas juridicas, debera presentar o acreditar lo siguiente:

i. Copia legalizada del documento constitutivo del Postor cuando
se trate de una perscna juridica; en caso de tratarse de un
Consorcio, se requerira copia legalizada del documento
constitutivo de cada uno de sus integrantes.

ii. Acreditacion de la existencia de la persona juridica con
documento emitido en los ultimos noventa (90) Dias Calendario
a la fecha de precalificacién por la autoridad correspondiente
del pais de origen del Postor, asi como la presentacion del
Formulario 1A del ANEXO N° 3.

iii. En el caso que el Postor se presente en Consorcio, ademas de
la obligacién de cumplir con los requisitos antes mencionados,
el Postor debera presentar una Declaracion Jurada firmada por

su Representante Legal y por los Representantes Legales de

cada uno de los integrantes del Consorcio, confirmando su
existencia y solidaridad respecto de las obligaciones asumidas
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y Declaraciones Juradas presentadas, redactada conforme al
modelo que aparece como Formulario 1B del ANEXQO N° 3.

iv. Una Declaracion Jurada, conforme al modelo que aparece
como Formulario 2A y Formulario 2B del ANEXO N° 3, segln
corresponda, firmada por el Representante Legal del Postor,
indicando el porcentaje de participacién que corresponda a
cada uno de sus accionistas 0 socios. En el caso de
Consorcios, también se requerira dicha informacion respecto de
cada uno de sus integrantes, segun corresponda.

v. Que el Postor, o uno de sus accionistas o socios integrantes, o
una Empresa Vinculada al Postor 0 a uno de sus accionistas o
socios o integrantes, haya sido la persona que pagé o adquirid
a través de una cesidn de derechos, el derecho de participar en
el Concurso. Para acreditar este hecho, basta presentar copia
legalizada del comprobante de pago de dicho derechc o la
comunicacion mediante la cual se acredite la transferencia a su
favor, conforme a lo sefialado en el literal d) del numeral 12.2,
segun corresponda. Adicionalmente, se debe presentar una
Declaracion Jurada que expliqgue la forma de adquisicion del
derecho de participacion.’”

vi. Tener Representante Legal conforme a los requisitos
establecidos en el numeral 9.2, acreditandolo a través de la
presentacion de copia legalizada del respectivo poder.

vii. 18Que el Postor, o sus integrantes en el caso que el Postor sea
un Consorcio: i) no se encuentran sancionados
administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente
en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de
seleccion convocados por entidades del Estado, ni para
contratar con el Estado; ii) no hayan dejado de ser
CONCESIONARIO por incumplimiento de un contrato de
concesion celebrado con el Estado de la Republica del Pera ,
suscrito bajo el marce del proceso de promocién de la inversion
privada a que se refiere el TUO de Concesiones aprobado por
Decreto Supremo N° 059-96-PCM o la Ley N°® 28059, Ley
Marco de Promocién de la Inversion Descentralizada, ni se
encuentran incursos en impedimentos establecidos en la
Primera Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 30283.
Para tal efecto, sera necesario que el Postor suscriba, a través
de su Representante Legal, una Declaracion Jurada conforme
al modelo que figura como Formulario 3 del ANEXO N° 3.

17 Modificado mediante Circular N° 4
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Una vez adjudicada la buena pro, tales requisitos deberan ser
cumplidos a su vez, a la Fecha de Suscripcién del Contrato, por
los integrantes del CONCESIONARIO que suscriba el contrato.

viii. Una declaracion jurada que exprese que el Postor, renuncia a
invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomatica u
otra, o reclamo por la via diplomatica y a cualquier reclamo que
pudiese ser invocado por o conira el Estado o sus
dependencias; PROINVERSION; el Comité, sus integrantes,
asesores y consultores, bajo la ley peruana o bajo cualquier
otra legislacion con respecto a sus obligaciones sobre las
Bases, la Propuesta Econdmica, Propuesta Técnica y el
Contrato.

Dicha Declaracién Jurada debera presentarse segun el
Formulario 4A 6 Formulario 4B del ANEXQ N° 3, de acuerdo a
lo siguiente:

e Formulario 4A del ANEXO N° 3 por aquel Postor que no
tiene listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de
Consorcio, sera presentada Unicamente por aquellos
integrantes del Consorcio que no tengan listadas sus
acciones en bolsas de valores.

e Formulario 4B del ANEXO N° 3 por aquel Postor que tiene
listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de
Consorcio, sera presentada uOnicamente por aquellos
integrantes del Consorcio que tengan listadas sus acciones
en bolsas de valores.

De tratarse de un Consorcio integrado por empresas listadas y
no listadas en bolsa, correspondera presentar ambos
formularios, segun lo establecido precedentemente.

ix. Una declaracién Jurada redactada conforme al Formulario 5 del
ANEXO N° 3, debidamente suscrita por el Representante Legal
del Postor mediante la cual se exprese que los asesores del
Postor no han prestado directamente ningun tipo de servicios a
favor de PROINVERSION y al Comité, sea a tiempo completo,
a tiempo parcial o de tipo eventual, en relacidn al presente
proceso de promocién de la inversidn privada, en el altimo ano
computado a la fecha de precalificacion.

X. Una Declaracién Jurada por la que el Postor declara no poseer
participacidn directa o indirecta en ningan otro Postor, segun el
Formulario 6A o Formulario 6B del ANEXQO N° 3, segun
corresponda:

o Formulario 6A del ANEXQO N° 3 por aquel Postor que no
.- tiene listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de
A Consorcio, sera presentada unicamente por aquellos
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integrantes del Consorcio que no tengan listadas sus
acciones en bolsas de valores.

+ Formulario 6B del ANEXO N° 3 por aquel Postor que tiene
listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de
Consorcio, sera presentada uUnicamente por aquellos
integrantes del Consorcio que tengan listadas sus acciones
en bolsas de valores.

De tratarse de un Consorcio integrado por empresas listadas y
no listadas en bolsa, correspondera presentar ambos
formularios, segun lo establecido precedentemente.

xi. Compromiso de constitucion
El Postor y cada uno de sus integrantes, en el caso de ser un
Consorcio, deberan presentar de acuerdo al Formulario 7 del
ANEXO N° 3, una Declaraciéon Jurada de su intencion de
constituir una sociedad concesionaria en el Perg, la misma que
podra adoptar cualquiera de las modalidades societarias
reguladas por la Ley General de Sociedades.

En la estructura del accionariado del CONCESIONARIO, el
Socio Estratégico debera poseer y mantener una Participacion
Minima que nunca podra ser menor al 35%.

Ei Postor o integrante del Consorcio que haya acreditado los
requisitos de operacion durante el Concurso y que se constituya
como el Socio Estratégico debera poseer y mantener su
Participacion Minima, hasta dos afios posteriores a la
culminacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y el
Mantenimiento Periddico Inicial a partir de lo cual podra
transferirla o cederla en las condiciones establecidas en el
Contrato de Concesion.

Asimismo, no podran ser Postores aquellos que se encuentren
incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo
Civil.

¢) Requisitos Financieros
El Postor debera acreditar el cumplimiento de los siguientes
requisitos financieros:'® 20

i. Ciento Treinta y Un Millones Doscientos Mil Trescientos
Setenta y Uno y 00/100 Dolares Americanos (US$
131'200,371.00).

ii. En caso el postor sea un conscrcio, el Socio Estratégico
debera acreditar que cuenta con un patrimonio neto minimo
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de Cuarenta y Cinco Millones Novecientos Veinte Mil Ciento
Treinta y 00/100 Ddlares Americanos (US$ 45'920,130.00)

iii. En caso el postor sea un consorcio, cada integrante, distinto
del Socio Estratégico, debera acreditar que cuenta con un
patrimonio neto minimo de Treinta y Nueve Millones
Trescientos Sesenta Mil Ciento Doce y 00/100 Ddlares
Americanos (US$  39'360,112.00), a excepcion de las
empresas que hayan sido constituidas hace menos de tres
afios.

iv. El valor total del patrimonio neto minimo se determinara por la
suma simple de los patrimonios de cada integrante del
Consorcio.

v. La informacidn financiera a que se refiere este numeral podra
ser presentada en idioma espafcl o en idioma inglés,
requiriendo traduccion simple en este Ultimo caso y debera
ser presentada conforme al Formulario 1 del ANEXO N° 4,
firmada en original por el Representante Legal. El Postor
debera consignar, ya sea sus propias cifras financieras o la de
sus Integrantes, en caso de ser Consorcio, las de sus
accionistas o socios, o las de la Empresa Vinculada a ellos.
Asimismo, el Postor debera presentar informacion de acuerdo
al Formulario 2 del ANEXO N° 4.

Adicionalmente, deberan presentarse estados financieros
auditados de los tres (3) ultimos afios  disponibles o
documentos analogos, del Postor o de sus integrantes, en
caso de presentarse en Consorcio ¢ de la(s) respectiva(s)
Empresa(s) Vinculada(s) del Postor, de ser el caso.

A un integrante del Postor constituido hace menos de tres
anos no se le exigira presentacion de los estados financieros,
por cuanto no se considerara su aporte en la acreditacion del
patrimonio neto minimo.

vi.  Se incluira una carta de referencia (Formulario 3 del ANEXO
N° 4) emitida por una Empresa Bancaria o por una Entidad
Financiera Internacional segun el Listado 1 6 el Listado 2 del
ANEXO N° 1 de las Bases, que indique la antigliedad del
Postor como cliente y su calidad crediticia.

Las cartas de referencia podran ser emitidas a favor del
Postor, de cualquiera de sus integrantes, en caso de ser
Consorcio, de sus accionistas o socios, o de las Empresas
Vinculadas a ellos.
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d) Verificacion de la Informacidn presentada ante el Comité
A partir de la presentacion de la documentacion a que se refiere el
numeral 11.2 y hasta la Fecha de Suscripcion del Contrato, el
Postor se compromete a poner a disposicion del Comité todos los
documentos que le sean solicitados por éste, a fin de comprobar |a
veracidad de la documentacién presentada, conforme a dicho
numeral.

13. PRESENTACION DEL CONTENIDO DEL SOBRE N° 1Y RESULTADOS DE
LA PRECALIFICACION

13.1. Presentacion del contenido del Sobre N° 1
a) Los Postores presentaran sus Sobres N° 1 previa cita, dentro del
plazo indicado en el Cronograma (ANEXO N° 11).

b) El Sobre N° 1 se recibira por el Comité o por una Comision de
Evaluacion del Sobre N° 1 designada por el Comité, y se abrira en
presencia de un Notario Publico. Se formulara un acta donde se
dejara constancia de la presentacion del Postor correspondiente y
de la cantidad de hojas de la documentacion incluida en el
mencionado Sobre N°1.

c) En el acta referida en el parrafo anterior, se dejara constancia de la
recepcion de los documentos contenidos en el Sobre N° 1 y de ser
el caso las observaciones que formule el Postor.

d) En caso de que faltase alguno de los documentos solicitados en el
Sobre N° 1, éste se devolvera y podra ser presentado nuevamente
de acuerdo a lo indicado en los parrafos precedentes, dejandose
constancia en el acta sefialada en el parrafo anterior.

e} Luego del acto de apertura del Sobre N° 1, no se brindara al Postor
informacion alguna concerniente a la calificacion del mismo, hasta
que la decision del Comité haya sido puesta en conocimiento de
dicho Postor.

13.2. Evaluacién del contenido del Sobre N° 1
a) En caso que se constate la existencia de errores subsanables
(defectos de forma, aclaraciones) del Sobre N° 1, a juicio de la
Comisiébn de Evaluacién, ésta instara por escrito al Postor a
subsanar o cumplir con lo observado, otorgandole el plazo
correspondiente, el cual no podra exceder el plazo maximo indicado
en el ANEXO N° 11.

b) Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificacion y
comparaciéon de datos y requisitos, la Comisién de Evaluacion del
Sobre N° 1 podra solicitar a cualquier Postor que aclare la
informacion contenida en el Sobre N° 1, sin que ello implique
ninguna modificacion de su contenido. La solicitud de aclaracion y
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la respuesta correspondiente se haran por escrito, de acuerdo a lo
dispuesto en el parrafo anterior.

c) Dentro del plazo maximo sefialado en el Cronograma, el Comité, a
propuesta de la Comision de Evaluacién del Sobre N°® 1, emitira su
pronunciamiento, determinando los Postores Precalificados para
participar en las siguientes etapas del proceso del Concurso.

13.3. Mecanismo de Simplificacion
El Mecanismo de Simplificacibn en la presentacion de Ia
documentacion requerida en el Sobre de precalificacion (Sobre N° 1),
funcionara de acuerdo a las siguientes reglas:

a) El Postor deberd solicitar a la Direccibn de Promocion de
Inversiones un “Certificado de Vigencia de Documentos de
Precalificacion / Credenciales”, indicando aquella documentacion
que hubiere presentado en otro proceso para los efectos de la
precalificacién o presentacion de credenciales, asi como la fecha
de presentacién de dicha documentacion. Este certificado no sera
expedido respecto de aquella documentaciéon que obrare en poder
del Comité con mas de dos afios de antigliedad.

b) Aquel postor que presentd documentos de precalificacion o
credenciales en un determinado proceso, solo estara en la
obligacion de presentar, para los efectos de solicitar su
precalificacion o presentar las credenciales en otro proceso: i) el
Certificado de Vigencia de Documentos de Precalificacion; i) una
declaracion jurada sefalando que la documentacién referida en el
“‘Certificado de Vigencia de Documentos de Precalificacion /
Credenciales” se mantiene vigente, segun el Formulario 4 del
ANEXOQ N° 2; iii) aquella documentacion nueva o adicional respecto
de la que presentd con anterioridad, de conformidad con las
exigencias propias de cada una de las Bases; iv) el Comprobante
de Pago del Derecho de Participacion y, v) la vigencia de poder del
representante legal del Postor y de cada uno de sus integrantes en
caso de Consorcio.

El Comité o la Comisién de Evaluacion, segun sea el caso, verificaran
la validez de la declaracidn jurada, asi como su aplicabilidad al proceso
de precalificacion a la cual es sometida, y procedera a efectuar la
respectiva evaluacion de conformidad con o dispuesto en las Bases.

13.4. Anuncio de los Postores Precalificados
a) El Comité, dentro del plazo para la precalificacién, sefialado en el
ANEXO N° 11 pondra en conocimiento de cada postor, el resultado
de su proceso de precalificacion mediante comunicacion escrita.

b) Cualquier Postor Precalificado podra conformar un Consorcio hasta
la fecha prevista en el Cronograma del Concurso. Asimismo, en
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dicho plazo los Postores Precalificados como Consorcio, podran
hacer cambios en su conformacidn. En cualquiera de los casos
podran asociarse con otros Postores Precalificados o con terceros.
El nuevo Consorcio en el plazo previsto en el cronograma, debera
cumplir los requisitos de precalificacion presentando los
documentos que para tal efecto exigen las Bases.

c) Los cambios deberan ser puestos a consideracion del Comité
dentro del plazo indicado, quien se reserva el derecho de aceptar
estos cambios.

d) En caso, algun integrante de un Postor Precalificado como
Consorcio, decidiera retirarse del mismo, debera comunicarlo al
Comité, en el plazo para consorciarse establecido en el
Cronograma del Concurso. A tal efecto, el Postor Precalificado
debera presentar a otra persona juridica para remplazario, sélo en
la medida en que los integrantes que se mantengan en el Postor
Precalificado no cumplan con los requisitos de precalificacion; de
presentarse el caso, el Postor Precalificado pondra a consideracion
del Comité, al nuevo integrante, para su evaluacién, dentro del
plazo mencionado, en caso el Postor Precalificado no presente al
nuevo integrante, su precalificacion quedara sin efecto para el
Concurso, lo que sera comunicado por el Comité.

e) La decision del Comité respecto de la precalificacion sera definitiva
y no sera susceptible de ser impugnada.

J} 14. CONTENIDO DE LOS SOBRES N°2Y N°3

14.1. Contenido del Sobre N° 2: Propuesta Téecnica
a) Los documentos a presentarse en el Sobre N° 2 seran parte
integrante del Contrato de Concesion, y por ende, tendran caracter
vinculante.

b) En el caso de que faltase alguno de los documentos que a
continuacién se detallan, et Comité dara por no presentado el Sobre
N° 2. Solo procedera la subsanacion de errores o defectos de
caracter no sustancial en los documentos que integran el Sobre N°
2.

c} El Sobre N° 2 con la Propuesta Técnica debera contener lo
siguiente:

Documento N° 1: Declaraciones Juradas
El Postor debera presentar las siguientes Declaraciones Juradas:

i. Declaracién Jurada (Formulario 2 del ANEXO N° 5) mediante la
cual se debera consignar que la informacion, declaraciones,
certificacion y, en general, toda la informacion presentada en el
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a)

b}

Sobre N° 1 permanece vigente a la fecha y permanecera de la
misma manera hasta la Fecha de Suscripcion del Contrato.

ii. Declaracién Jurada (Formulario 3 del ANEXO N° 5) de haber
realizado el reconocimiento de los Sub Tramos viales objeto de
la Concesién, y compromiso de cumplir, con la ejecucion de la
Rehabilitacidon y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico
Inicial de acuerdo al Estudio Definitivo de Ingenieria e Impacto
Ambiental vy a los expedientes técnicos formulados por el
CONCESIONARIO y aprobados por el CONCEDENTE en su
oportunidad.

ii. Declaracién Jurada (Formulario 4 del ANEXO N° §) de asumir
el compromisc de cumplir con las recomendaciones de
seguridad vial aprobadas por la normativa vigente.

Documento N° 2: Aceptacion de las Bases del Concurso y
Contrato

El Postor debera presentar una Declaracion Jurada donde hace
constar que conoce las Bases y Circulares y acepta la Version Final
del Contrato que sera entregada en la fecha indicada en el ANEXO
N° 11 y se compromete a que en el caso de ser Adjudicatario, el
Contrato de Concesién sera firmado por el Concesionario
constituido de acuerdo a lo indicado en el numeral 12.2, literal b) xi.

Este documento debera entregarse segin el modelo incluido como
Formulario 5A del ANEXQO N° 5, en caso el Postor no tenga listadas
sus acciones en una bolsa de valores o segun el Formulario 5B del
ANEXO N° 5, tratandose de empresas que listen en alguna bolsa
de valores, segun corresponda.

Documento N° 3: Contrato de Concesién

Un ejemplar del Contrato de Concesion visado en cada una de sus
paginas por el Representante Legal del Postor Precalificado en
sefal de aceptacion de los terminos y condiciones del mismo.

Documento N° 4: Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la
Oferta

El Postor debera garantizar la validez, vigencia y seriedad de la
Oferta Técnica y Econdémica, debiendo presentar una garantia en
los términos indicados en el numeral 2.38 y de acuerdo al modelo
indicado en el Formulario 1 del ANEXO N° 5 de las Bases.

14.2. Contenido del Sobre N° 3: Propuesta Economica

Los documentos a presentarse en el Sobre N° 3 seran parte
integrante del Contrato de Concesion, al cual se 1ncorporara‘
automaticamente y tendra caracter vinculante.

El Comité comunicara oportunamente, por medio de una Circular, &l
PRM, PAMPI y PAMO referenciales que deberan ser considerados
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como Factor de Competencia por los Postores Precalificados en su
Propuesta Economica.

¢) Los montos a consignar por los Postores en su Propuesta
Econdmica de! Anexo N° 6, deberan ser en numeros enteros y
estar dentro de las referencias establecidas por el Comité para las
ofertas de PRM, PAMPlI vy PAMO. En caso contrario, no se
considerara la Propuesta Econdmica como valida.

d) El Sobre N° 3 con la Oferta Econdmica sera presentada segun el
Formulario 1 del ANEXO N° 6, expresando su oferta, y debera
contener lo siguiente:

i. Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento (PRM): Oferta
econdémica presentada por el Postor por pago del concepto al
que se refiere el Numeral 2.55

ii. Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PAMPI): Oferta
presentada por el Postor por pago del concepto a que se refiere
el Numeral 2.52.

ii. Pago Anual por Mantenimiento y Operacién (PAMO): Oferta
Econdmica presentada por el Postor por concepto del pago a
que se refiere el Numeral 2.53.

e} En caso de empate los Postores Precalificados presentaran el
Formulario 2 del ANEXC N° 6 de conformidad con lo dispuesto en
el numeral 14.2 de las Bases.

f) La Propuesta Econémica debera estar vigente, como minimo, hasta
ciento veinte (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de
presentacién de Sobres N° 2 y N° 3. No se aceptaran Propuestas
Econdmicas que tengan una vigencia menor a la exigida.

g) A los efectos de este Concurso, la presentacion del Sobre N° 3
constituye una Propuesta Econdmica irrevocable, con el
sometimiento del Postor Precalificado que la presenta, sin
excepcion, a todos los terminos y condiciones del Contrato.

ACTOS DE RECEPCION DE LOS SOBRES N°2 Y N° 3 Y APERTURA DEL
SOBRE N° 2.

15.1. Acto de presentacion de los Sobres N° 2 y N° 3 y Apertura del
Sobre N° 2
a) La presentacién de los Sobre N° 2 y N® 3 debera realizarse de
acuerdo a las reglas generales previstas en el numeral 11 de estas
Bases. Sin perjuicio de ello, el Comité otorgara treinta (30) minutos
de tolerancia para su presentacion. En caso que todos los Postores
Precalificados se encontrasen presentes ante el Presidente del
, Comité o la persona que lo sustituya, antes de transcurrido el plazo
P ¢ ™~ de tolerancia, el Comité podra dar inicio al acto.
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b)

d)

El Presidente del Comité o la persona que lo sustituya, recibira los
Sobres N° 2 y N° 3, ante la presencia de Notario, quien en cada
caso, procedera a la apertura del Sobre N° 2, en el orden en que
fueron presentados por los Postores Precalificados.

Abierto el Sobre N° 2, el Notario rubricara y sellara todas las
paginas de los documentos contenidos en éstos y entregara los
mismos al Comite, para su posterior evaluacion, la cual se
efectuara conforme a lo establecido en el numeral 15.2.

El Sobre N° 3 sin abrir, permanecera en custodia del Notario
Pdblico, hasta la fecha de apertura del Sobre N° 3, prevista en el
Cronograma (ANEXO N° 11).

El Notario Publico levantara un acta, en la cual se deje constancia
de la recepcion de los Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2,
la misma que sera firmada por los miembros del Comité y los
Postores que asi lo deseen hacer.

15.2. Evaluacion del contenido del Sobre N° 2

a)

b)

Los documentos contenidos en el Sobre N° 2 seran analizados por
el Comité, o por una Comision de Evaluacién de Sobres N° 2 que
se designe. EI Comité, se pronunciara sobre los documentos
presentados por los Postores.

Si el Comité o la Comision de Evaluacién de Sobres N° 2
determinasen que existiera alglin defecto por subsanar, no
sustancial, respecto de cualquiera de los documentos contenidos
en el Sobre N° 2, se procedera a comunicar al Postor Precalificado,
el cual, en el plazo que se le otorgue, subsane los defectos
incurridos. En ningln caso se considerara como defecto
subsanable la no presentacién de cualquiera de los documentos
gque deben estar contenidos en el Sobre N® 2,

Se considerara invalido cualquier documento del Sobre N° 2 que se
presente en forma condicionada.

Los resultados de la evaluacion de los Sobres N° 2 seran
consignados en un acta de evaluacién que sera firmada por los
miembros de la Comisidn de Evaluacién de Sobres N° 2 y elevada
al Comité de PROINVERSION, quien previa evaluacion declarara
aceptados o no aceptados los Sobres N° 2.

El resultado de la evaluacién de los Sobres N° 2 se dara a conocer
a los Postores Precalificados de acuerdo a lo indicado en el
numeral 16.1 de las Bases.
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f)

9)

La decisién del Comité sobre los resultados de la calificacion de los
Sobres N° 2 tiene el caracter de definitiva y no dara lugar a reclamo
ni impugnacion alguna por los Postores.

Solo los Postores cuyos Sobres N° 2 hayan sido aceptados por el
Comité, pasaran a la etapa siguiente del Concurso, que es la
apertura del Sobre N° 3.

16. APERTURA DEL SOBRE N° 3 Y ADJUDICACION DE LA BUENA PRO
16.1. Apertura del Sobre N° 3

*
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a)

b)

f)

9)

En presencia de Notario Publico, en el lugar y hora sefialados, el
Presidente del Comité o su representante daran inicio al acto de
Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicacién de la Buena Pro,
comunicando a los asistentes a dicho acto los resultados de la
evaluacion de los Sobres N° 2.

E! Notario Pablico procedera a la apertura del paquete lacrado de
los Sobres N° 3 (tenidos en custodia) previa verificacidn por los
Representantes Legales de los Postores que asi deseen hacerlo.

El Presidente del Comité o su representante efectuara la devolucion
de los Sobres N° 3 sin abrirlos, de los Postores Precalificados cuyo
Sobres N° 2 no hayan sido declarados aceptados.

Luego, el Notario Publico procedera a abrir los Sobres N° 3 de los
Paostores Precalificados cuyos Sobres N° 2 hayan sido declarados
aceptados y el Presidente del Comité o su representante dara
lectura a su contenido, verificando que las propuestas se ajusten a
lo establecido en las Bases.

Si alguna de las Propuestas Economicas contenidas en el Sobre N°
3, no cumpliese con los requisitos establecidos por estas Bases,
dicha Propuesta Econémica no sera considerada por el Comité
como una Propuesta Econdmica valida.

Se considerara invalido cualquier documento del Sobre N° 3 que se
presente en forma condicionada.

Acto seguido, el Presidente del Comite o su representante
anunciard aquelias Propuestas EconOmicas validas presentadas de
acuerdo a lo establecido en el Formulario 1 del ANEXO N° 6, 6
segin sea el caso de las Propuestas Econdmicas validas
presentadas en el Formulario 2 del ANEXO N° 6.
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16.2. Evaluacion del Sobre N° 3
a) El Comité evaluara las Propuestas Econdmicas de los Postores de
la siguiente manera:?!

PE=(PRM x A)+{(PAMPI x B)+(PAMO x C)
En donde:

PE: Propuesta econdémica

PRM:  Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento

PAMO: Pago Anual por Mantenimiento y Operacion

PAMPI: Pago Anual por Mantenimiento Periddico Inicial

A, B, C: Factor de ponderacién para el PRM, PAMPI y PAMO
respectivamente

b) Empate de Propuestas Econdmicas

i. En el supuesto de empate luego de la evaluacion indicada en el
numeral anterior, los Postores Precalificados que empataron
tendran un plazo de hasta una (01) hora para presentar una
nueva Propuesta Econdémica, de acuerdo al Formulario 2 del
ANEXO N° 6, la que debera ser mejor a la inicialmente
presentada, caso contrario se considerara como propuesta no
valida.

i. En caso de nuevo empate, se decidira por sorteo, dirigido por el
Notario Publico y en el mismo acto, empleando para tal efecto
una urna con bolos numerados del 1 al 30. El ganador de!
sorteo sera el Postor Precalificado que saque el bolo con el
numero mayor.

iii. En cualquier caso de presentacion de nuevas Propuestas, se
aplicara la férmula sefalada en el Numeral 16.1.

iv. El Postor Precalificade que presente una nueva Propuesta
Econdmica debera hacerlo mediante la entrega de un nuevo
Sobre N° 3 de acuerdo al Formularic 2 Anexc N° 6. Los
formularios presentados deberan estar debidamente suscritos
por €l Representante Legal del Postor Precalificado.

v. En caso gque el o los Postores Precalificados no presenten una
nueva Propuesta Econdmica, o ésta no sea valida, se
considerara como valida la Propuesta Econdmica anteriormente
presentada.

16.3. Adjudicacion de la Buena Pro
Es la declaracion que efectuara el Comité determinando cual de los
Postores ha presentado la mejor Propuesta en los términos vy
condiciones establecidos en estas Bases y que ha resultado ganador

21 Incluido mediante Circular N° 4
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16.4.

16.5.

de la Concesion de acuerdo al resultado obtenido luego de la
evaluacion especificada en el Numeral 16.2.

Levantamiento de Acta

Concluido el procedimiento de Adjudicacion de la Buena Pro, el Notario
Publico levantara el acta de apertura de Sobre N° 3 y Adjudicacion de
Buena Pro, la misma que entre otros debera contener la(s)
Propuesta(s) Econémica(s) de los postores que participaron en este
evento y el resultado final obtenido, expresado en orden descendente a
partir de la mejor oferta econémica. El acta debera ser suscrita por los
miembros del Comité o su representante, el Adjudicatario y por los
demas Postores Precalificados que deseen hacerlo.

Impugnacion

a) Procedimiento de Impugnacion
Cualquier Postor Precalificado cuyo Scobre N° 2 haya sido aprobado
por el Comité y haya presentado Propuesta Econdmica valida,
podra interponer un recurso de impugnacién ante el Comité contra
la Adjudicacion de la Buena Pro. Dicha impugnacion debera constar
como una observacion en el acta de apertura del Sobre N° 3, y ser
debidamente sustentada, por escrito, dentro del plazo maximo de
ocho (8) Dias siguientes a la Adjudicacion de la Buena Pro. El
Comité resolvera dicha impugnacién dentro del plazo maximo de
diez (10) Dias, contados a partir del dia de presentacion de la
impugnacion.

b) Contra la resolucion del Comite, el Postor Precalificado afectado
podra interponer recurso de apelacién ante el Consejo Directivo de
PROINVERSION dentro del plazo de los tres (03) Dias siguientes al
cargo de su recepcion. La apelacion también podra ser interpuesta
contra la resolucion ficta de denegatoria de impugnacién en el caso
que, vencidoe el plazo de diez (10) Dias para que el Comité resuelva
la impugnacidn presentada, éste no hubiera emitido la
correspondiente resolucién. En este ultimo caso, el plazo para
interponer la apelacion se computara a partir del dia siguiente al del
vencimiento del indicado plazo de diez (10) Dias.

c) La apelacion interpuesta contra la resolucién expresa o ficta del
Comité sera resuelta por el Consejo Directivo de PROINVERSION
dentro del plazo de treinta (30) Dias contados a partir de su
interposicion. La resoluciéon en segunda y Ultima instancia sera final
e inapelable.

d) Cualquier gasto del Postor Precalificado recurrente, que pudiera
derivarse del proceso de impugnacion de la Adjudicacion de la
Buena Pro, sera de cuenta exclusiva del Postor.

e) Garantia de Impugnacién
i. Ninguna impugnacién se considerara validamente interpuesta y
carecera de todo efecto a menos que, dentro de los tres (03)
Dias siguientes a la fecha de |la Adjudicacién de la Buena Pro,

>
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el Postor impugnante entregue al Comité una fianza bancaria
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién,
ni division y de realizacion automatica, de acuerdo al Formulario
3 del ANEXO N° 6, a favor de PROINVERSION. Dicha fianza
bancaria debera ser emitida por una Empresa Bancaria, segun
lo detallado en el Listado 1 del ANEXO N° 1, y su monto sera ¢l
equivalente al uno por ciento (1%) de la suma de los montos de
la Rehabilitacién y Mejoramiento y del Mantenimiento Periddico
Inicial referenciales del proyecto.

i. Dicha garantia de impugnacidn serd ejecutada por
PROINVERSION, en caso la Resolucion correspondiente
declare infundado o improcedente el recurso de impugnaciéon
presentado por el Postor; asimismo, en caso que contra dicha
Resolucion, el Postor no presente el respectivo recurso de
apelacion dentro de! plazo establecido en el numeral 16.5 b),
quedara consentida la adjudicacién de la Buena Pro otorgada
por el Comité. En caso la impugnacion o el recurso de
apelacion interpuesto se declare fundado, se devolvera la
garantia de impugnacién al Postor respectivo, no generando
intereses a su favor.

iii. La vigencia de la garantia de impugnacion a que se refiere este
numeral sera desde el dia que se presente dicha garantia hasta
(60) Dias posteriores a dicha fecha.

16.6. Concurso Desierto
Si no se hubiese recibido como minimo dos (02) Propuestas Técnicas y
Econdmicas validas que cumplan con las indicaciones previstas en
estas Bases, el Concurso sera declarado desierto por el Comité, el cual
podra convocar a un nuevo Concurso en una nueva fecha, a su sola
discrecion. Esta decisién no es impugnable.

17. ACCIONES ANTES DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

17.1. Experiencia del Constructor
a) No sera necesario acreditar la experiencia del Constructor para ser
declarado como Postor Precalificado.

b) La acreditacion de la experiencia del Constructor, se realizara
desde la fecha de adjudicacion de la Buena Pro hasta 30 Dias
Calendario posteriores a dicha fecha. La evaluacion
correspondiente estard a cargo de la Comision de Evaluacion de
Sobre N° 1.

¢} Requisitos
i, El Constructor debera acreditar que ha ejecutado, en los
ultimos quince (15) afos, como minimo 100 km, entre “obras
viales nuevas”, de ‘“rehabilitaciéon”, y/o  “mejoramiento”,
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pudiendo acumular la extension de los dos sentidos de la via,
solo en caso de tratarse de calzadas diferentes (autopista).

i. De lalongitud total de acreditacion exigida al Constructor en el
parrafo anterior, este debera haber ejecutado como minimo el
10% en alturas superiores a 2,400 msnm.

iii. En el caso de acreditar su experiencia con obras de proyectos
en proceso de ejecucion, debera indicar el avance en km
concluidos a la fecha de presentacion del Sobre N° 3.

iv. El Constructor que pretenda invocar su participacion en
proyectos anteriores, para los efectos de acreditar el
cumplimiento de los requisitos de construccidn exigidos en
estas Bases, debera demostrar haber participado con un
minimo de un veinte por ciento (20%) en la sociedad o
Consorcio que se constituyd para la ejecucion de la obra.

d) Acreditacion
i. Las experiencias técnicas acreditadas deberan sustentarse
con copia simple de certificados de ejecucién de obras
emitidas por sus contratantes.

ii. Para acreditar la experiencia del Constructor, el
Adjudicatario, ante Notario Publico, previa coordinacién con
el Jefe de Proyecto en Temas Viales, debera presentar los
siguientes documentos, de acuerdo al caso que
corresponda:

s A través del Adjudicatario
Formulario 1 del ANEXO N° 7. Si el Adjudicatario es un
Consorcio, podra acreditar a través de unc 0 mas de sus
integrantes, si fuera este Ultimo caso debera hacerlo a
través de obras diferentes.

e A través de un tercero distinto al Adjudicatario
Formulario 1 del ANEXO N° 7.
Formulario 2 y Formulario 3 del ANEXO N° 7.

iii. En caso el Adjudicatario directamente quiera acreditar su
calidad de Constructor, no sera necesaria la presentacion del
Formulario 2 y Formulario 3 del ANEXO N° 7, solamente
presentara el Formulario 1 del ANEXQO N° 7.

iv. El Postor deberad presentar en original o copia simple las
acreditaciones correspondientes a las experiencias indicadas
en el Formulario 1 del ANEXO N° 7.

v. Los documentos presentados por el Adjudicatario podran ser
subsanados a solicitud de la Comisién de Evaluacién en un
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vi.

vil.

viil.

Xi.

plazo fijado por la misma Comisidn el cual no excedera de
diez (10) Dias Calendario contados a partir del dia S|gmente
de recibido el requerimiento de subsanacion.

En caso el Constructor no califique, el Adjudicatario debera
presentar a otro Constructor a fin de ser calificado bajo las
condiciones indicadas anteriormente, en un plazo maximo de
diez Dias Calendario contados a partir del dia en que se le
inform¢ de la descalificacion del Constructor presentado.

En caso este segundo Constructor, tampoco calificara, se
procedera a ejecutar la Garantia de Validez, Vigencia y
Seriedad de la Oferta, de conformidad al numeral 19.

El Comité, en caso el Constructor no califique, mediante
acuerdo, tendra la facultad, pero no la obligacion, de aceptar
la propuesta del Postor que presentd la segunda mejor oferta
en la Propuesta Econdmica o0 en su defecto cancelar el
Concurso.

Si el Comité opta por aceptar la segunda mejor oferta en la
Propuesta Econdmica, nofificard al Postor titular de tal
propuesta, comunicandole su decisiéon de declararlo el nuevo
Adjudicatario. De darse el caso, el nuevo Adjudicatario debera
extender la vigencia de su Garantia de Validez, Vigencia y
Seriedad de la Oferta Econdmica por el plazo que le
comunique el Comité, caso contrario, el Comité podra ejecutar
dicha garantia, cancelando el Concurso.

La opcion que elija el Comite, debera ser comunicada a los
Postores Precalificados mediante Circular, {a cual debera
contener la informacidn correspondiente a la eleccion
acordada.

Para la acreditacién de experiencia del Constructor del nuevo
Adjudicatario se tendra en cuenta lo indicado en el numeral
17.1.

17.2. Suspension o Cancelacion del Concurso
El Concurso podra ser suspendido, cancelado o dejado sin efecto, en
cualquier momento, hasta antes de la Fecha de Suscripcion del
Contrato, sin necesidad de expresar causa alguna, si asi lo estimare

conveniente el Comité, sin incurrir en responsabilidad alguna.
Esta decision no es impugnable.
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18. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

18.1. Fecha de Suscripcion del Contrato
Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO y se llevara a cabo ante el
Comité o su representante en presencia de Notario Publico.

Se comunicara oportunamente mediante Circular, indicando
adicionalmente el lugar y hora.

18.2. Eventos a la Fecha de Suscripcion del Contrato

Para llevar a cabo la Suscripcibn del Contrato de Concesidn,

previamente y en presencia de Notario Pablico, quien certificara los

actos a que se refiere el presente numeral, se realizaran los siguientes

actos:

a) Acreditacidn, por parte del Adjudicatario, de la inscripcién en la
Oficina Registral correspondiente de los poderes del Representante
Legal de la persona juridica que suscribira el Contrato.

b) Documentacion que acredite la inscripcidn en la Oficina Registral
correspondiente de los Estatutos de la persona juridica que
suscribira el Contrato, la misma que debera haberse constituido en
el Pertt, como minimo con los mismos accionistas, o integrantes en
caso de consorcio y respetando la Participacion Minima del Socio
Estratégico, a que se refieren las Bases. El capital social suscrito
minimo, su forma de integracion de capital y oportunidad se
efectuara conforme a los términos y condiciones sefalados en el
Contrato de Concesion.

¢) Copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de
matricula de acciones 0 documento equivalente, en donde conste la
conformacion, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, del
accionariado o de las participaciones de la sociedad concesionaria.

d) Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidn, a que se
refiere el numeral 2.39 y de acuerdo al modelo considerado en el
Contrato de Concesion.

e) 22El CONCESIONARIO que suscriba el Contrato de Concesion,
debera presentar al Comité, respecto de la empresa y los
integrantes del Consorcio segan sea el caso, la constancia de no
estar inhabilitado para participar en procesos de seleccion ni para
contratar con el Estado que emite el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado-OSCE y una declaracion jurada de no
haber dejado de ser concesionario por incumplimiento de un
Contrato de Concesion. En caso que se determine la existencia de
falsedad en la informacién alcanzada, se revocara la adjudicacion

22 Modificado mediante Circular N° 8
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de la Buena Pro, debiendo ejecutar la Garantia de Validez,
Vigencia y Seriedad de Oferta.

f) Presentacion de la Declaracion Jurada mediante la cual se acredita
que a la Fecha de Suscripcion del Contrato de Concesidn, toda la
informacién presentada en los Sobres N° 1 y N® 2 permanece
vigente y es fidedigna (Formulario 1 del ANEXO N° 10).

g) PROINVERSION devolvera al Adjudicatario la Garantia de Validez,
Vigencia y Seriedad de la Oferta.

h) Entrega de los listados de los bienes muebles e inmuebles
conforme se sefala en el Contrato de Concesién, que seran
entregados en la Toma de Posesion.

i) ElI CONCESIONARIO debera presentar un escrito de compromiso
para el pago del monto a favor de PROINVERSION, por concepto
de actos preparatorios para el proceso de entrega en Concesion de
la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo -
lzcuchaca - Mayocc - Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente
Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytara - Ayacucho, cuyo monto sera
establecido en el Contrato de Concesién. El pago debera ser
efectuado a mas tardar a los treinta (30) Dias Calendario siguientes
de la Fecha de Suscripcion dei Contrato.

M Asimismo, se deberan efectuar todas las declaraciones vy
' constataciones, asi como entregar todos los documentos relacionados
a la fecha de Suscripcién del Contrato estipulados en el Contrato de
Concesion.

19. EJECUCION DE LA GARANTIA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE
OFERTA

19.1 Si el Adjudicatario incumpliera cualquiera de sus obligaciones previstas
en la Fecha de Suscripcidn del Contrato sefalados en el numeral 18.2
por razones a él imputables, PROINVERSION debera ejecutar la
Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta en forma inmediata y
sin necesidad de aviso previo al Adjudicatario. La ejecucion de dicha
garantia no limita o restringe cualquier otro derecho que pudiera tener
PROINVERSION frente al Adjudicatario que incumplid con sus
obligaciones con relacion a su propuesta.

19.2  Sin perjuicio de lo dispuesto en presente numeral, PROINVERSION y/o
el Comité podran iniciar todas las acciones legales que les permitan las
Leyes Aplicables como consecuencia directa o indirecta del
incumplimiento del Adjudicatario original.

/ 19.3 En tal caso, el Comité tendra la facultad, pero no la obligacion, de
2 ”\ aceptar la propuesta del Postor que presentd la segunda mejor oferta en

. o2
Concesién Carretera Longitudinal de |a Sierra Tramo 4



@ Prolnversion

la Propuesta Economica de acuerdo a la evaluacién indicada en el
numeral 16.2

19.4 Si el Comité opta por aceptar la segunda mejor oferta en la Propuesta
Econdmica, notificara al Postor titular de tal propuesta su decisién de
declararlo el nuevo Adjudicatario y, de ser el caso, solicitarle la
extensién de la vigencia de su Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad
de la Oferta Econdmica por el plazo que le comunique el Comité, caso
contrario, el Comité podra ejecutar dicha garantia, cancelando el
Concurso.

19.5 La opcidn que elija ¢l Comite, debera ser tomada mediante Acuerdo y
comunicada a los Postores Precalificados mediante Circular.

20. ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO

El Contrato entrara en vigencia y surtira plenos efectos juridicos desde ia Fecha
de Suscripcién del Contrato por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

21. DISPOSICIONES FINALES

21.1. Leyes Aplicables
Estas Bases, los documentos que las integran, y el Contrato se regiran
e interpretaran de acuerdo a las Leyes Aplicables.

21.2. Jurisdiccidon y Competencia

Los Postores Precalificados y las personas que sean miembros de
Consorcios y el CONCESIONARIO se someten y aceptan
irrevocablemente la jurisdiccidn y competencia de los jueces vy
tribunales de la ciudad de Lima, Perq, para resolver cualquiera de los
conflictos que pudieran suscitarse entre ellos y el Estado de la
Republica del Peru con respecto a estas Bases, efectuando renuncia
expresa e irrevocable a cualquier reclamacién diplomatica, asi como a
todo derecho a iniciar acciones de cualquier naturaleza ante cualquier
otro fuero o jurisdiccion.

No sera de aplicacion ninguna disposicidn que modifique, altere o
recorte el derecho del Estado, de PROINVERSION, del Comité, para
iniciar cualquier accion judicial o ejecutar una sentencia obtenida en el
Perd, ante los jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando
los Postores Precalificados, y las personas que sean miembros de
Consorcios, a invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que
pudieran tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni
limitaciébn alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de
participar en el Concurso, la eleccion de la jurisdiccion o jurisdicciones
alternativas efectuadas por el Estado, PROINVERSION, el Comité
segun el caso.
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21.3. Medio Ambiente
El Adjudicatario efectuara los estudios correspondientes en materia
socio ambientai que se establezcan en el Contrato de Concesion.

21.4. Gastos del Proceso )
El Adjudicatario se obliga a abonar a PROINVERSION, los
correspondientes gastos del proceso de promocion de la inversion
privada previstos en el Contrato de Concesion.

21.5. Conformidad de la Contraloria General de la Republica
Las presentes Bases, asi como el Contrato derivado del presente
proceso, deberan incorporar los aspectos pertinentes del informe, si lo
hubiere, que emita en su oportunidad la Contraloria General de la
Republica, segun corresponda, en aplicacion del literal L del Articulo 22
de la Ley N° 27785 que a la letra dice:

“Articulo 22.- Atribuciones
Son atribuciones de la Contraloria, las siguientes:

L) Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y
otras garantias que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de
contrato, que en cualquier forma comprometa su créditoc o capacidad
financiera, sea que se trate de negociaciones en el pais o en el
exterior.”

21.6. Adquisicion y Expropiacién de Predios
Sera responsabilidad del CONCEDENTE

21.7. Interferencias
La reubicacion de las interferencias (Fibra oOptica, alumbrado,
comunicaciones, etc.) que obstaculicen la gjecucidn de los trabajos del
CONCESIONARIQ, estara a cargo del MTC.

54
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ANEXO N° 1
Formulario 1
DECLARACION JURADA
(Notificacion de informacidn)

(Referencia: Numeral 9.1 d) de las Bases)

POSEOL: ..vivvscrrairscresirssrercmsssresssassaresssssnassrssessenssanes
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que aceptamos que toda notificacion o comunicacién, dentro de éstas las Circulares,
que se realice en el marco del proceso de promocion de la inversion privada que
regula las presentes Bases, sea notificada, a traves de los siguientes correos
electrénicos:

Que me comprometo, durante la realizacién del proceso de promocién de la
inversion privada, a mantener activas las dos cuentas de correo electronico, de lo
contraric se entendera la no existencia de responsabilidad por parte de
PROINVERSION y del Comité.

d ' CHLE I
j ,

SR

CRE LN,
AW
.

Fof 2 s
ERE |
|

!

J Lugar y fecha: .............. ) e de . de 201...

Nombre, representante y firma de la empresa o empresas, segln corresponda, que
integraran el Consorcio.

Representante Legal del Postor
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Listado 1

EMPRESAS BANCARIAS AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS GARANTIAS
ESTABLECIDAS EN LAS BASES
(Referencia: Numeral 2.32 de las Bases)

Los Bancos nacionales autorizados a emitir cartas fianzas seran aquellos que
presenten una calificacidon minima de A para fortaleza financiera, una calificacion
minima de CP-1, categoria 1, CLA-1 6 EQL-1 para instrumentos de corto plazo y una
clasificacidn minima de AA para instrumentos de largo plazo.

La clasificacion de las Empresas Bancarias debera estar vigente al momento de
presentar las cartas fianzas o carta de credito stand by.

En tal sentido, la relacidn referencial de Empresas Bancarias que poseen la
calificacion minima sefialada en el parrafo precedente a enero de 2015, se encuentra
conformada por el siguiente listado:

" EMPRESAS BANCARIAS
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS — BANBIF
BANCO SANTANDER PERU S.A.
BBVA BANCO CONTINENTAL
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. — INTERBANK
CITIBANK DEL PERU S A,
CREDISCOTIA.
/ % SCOTIABANK PERU SAA.
/ DEUTSCHE BANK

“. i g d-/‘
! *
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ANEXOQO N° 1
Listado 2

RELACION DE ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES 2
(Referencia: Numeral 2.33 de las Bases)

1. Se tomaran en cuenta los bancos extranjeros de primera categoria, incluidos en
la relacion aprobada por el Banco Central de Reserva mediante Circular N°
0026-2015-BCRP, o la norma que la sustituya.?

2. Cualquier entidad financiera internacional con grado de inversion, evaluada por
una entidad de reconocido prestigio a nivel internacional autorizadas para
clasificacion internacional.

3. Cualquier institucidén multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica
del Perd sea miembro.

La clasificacion de las Entidades Financieras Internacionales, debera estar vigente al
momento de presentar las cartas fianzas o carta de credito stand by.

Las garantias emitidas por las entidades indicadas en los numerales 1 y 2 deberan
ser visadas y confirmadas por alguna de las empresas bancarias comprendidas en el
Listado 1 del Anexo N° 1.

23 Modificado mediante Circular N° 8
24 Modificado mediante Circular N° 4
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ANEXO N° 1
Listado 3 25

RELACION DE EMPRESAS DE SEGUROS
(Referencia: Numeral 2.32 de las Bases)

Las empresas aseguradoras locales autorizadas a emitir fianzas seran aquellas que
se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
y cuenten con una calificaciéon minima de A para fortaleza financiera.

La clasificacidn de las Empresas de Seguros debera estar vigente al momento de
presentar las cartas fianzas.

En tal sentido, la relacion referencial de Empresas de Seguros que poseen la
calificacion minima sefialada en el parrafo anterior, se encuentra conformada por el
siguiente listado:

EMPRESAS DE SEGUROS

'| ACE Seguros S.A
MAPFRE Perl Compaiiia de Seguros y Reaseguros
Rimac Seguros y Reaseguros
SECREX Comparia de Seguros de Crédito y Garantias S.A.
NINSUR S.A. Compaiiia de Seguros

25 Incluido mediante Circular N° 4

) . . ]
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ANEXO N° 2
Formulario 1

DECLARACION JURADA
(Compromiso de informacién fidedigna)
(Referencia: Numeral 12.1 de las Bases)

POSIOF! cocesircrivossrismsisneesmsersasrmrmssrssmssrsssssssranssrnsarsas
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento [o siguiente:

Que toda la informacion presentada para acreditar nuestra experiencia en la
administracién y operacion consignada en los documentos presentados es fidedigna.

Lugaryfecha: .............. ) eeas de i, de 201...

Nombre, representante y firma de la empresa o empresas, segun corresponda, que
integraran el Consorcio.

NOMBIE e

FirINa e

T 59
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Formulario 3

DECLARACION DE SOCIO ESTRATEGICO
{Referencia: Numeral 2.71 de las Bases)

DECLARACION JURADA
POSTON: ... e mrcs e peras e s ra s s nnnenmeeeneneanessasrseraearaenararas
Por medic del presente, declaramos bajo juramento que el Socio Estratégico es:

............................................................ {Nombre del Postor o Integrante en caso de
Consorcio)

Lugar y fecha: ............ y eeeeens de . de 201...

NOMDIe e

Firma e
Representante Legal del Postor

(La firma del Representante Legal en esta declaracién jurada debera ser
legalizada notarialmente)
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Formulario 4

VIGENCIA DE LA DOCUMENTACION REFERIDA EN EL “CERTIFICADO DE
VIGENCIA DE DOCUMENTOS DE PRECALIFICACION / CREDENCIALES”
(Referencia: Numeral 13.3 de las Bases)

DECLARACION JURADA

PO S Ol . aeeeeecseisvissiserastsssrsstarisscsnrsesrasmssnnsseasenrenrennsassansannsansrassenvansannsmnns

Por la presente, declaramos bajo juramento que la documentacion presentada en
el Concurso ........ (sefialar el nombre del proceso en el cual oportunamente
presenté documentacion para precalifica o presentd credenciales) para los efectos
de obtener nuestra precalificacion o respecto del cual presentamos nuestras
credenciales, en calidad de postor, 0 como miembro de un Consorcio, a la fecha
de suscripcion de la presente se mantiene vigente, no habiéndose producido
variaciones en dicha documentacion.

La documentacion a la que hacemos referencia, es la siguiente:

n =

Lugary fecha: ............ R de de 201...

Nombre e
Representante Legal del Postor

Firma e,

Representante Legal del Postor
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Formulario 1A

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
(Persona juridica constituida)
(Referencia: Numeral 12.2 b) ii. de las Bases)

DECLARACION JURADA

P OSSO ciuieesaarasersrirnrssiossnesasrinnsariamsasentesonsersassnrrsastsarsassnrsssrarssansasnnsnrenren

Por medio del presente, declaramos bajo juramento que

............................................................ (Nombre del Postor) es una persona juridica
debidamente constituida bajo las leyes de ... y que se
mantiene vigente de conformidad con los principios legales aplicables del pais de
origen.
Lugar y fecha: ............ e de ..o de 201...
NOMDBIE e
Representante Legal del Postor
s B0
\f / g
e Representante Legal del Postor

(La firma del Representante Legal en esta declaracion jurada debera ser
legalizada notarialmente)

gi&ési'én de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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Formulario 1B

CREDENCIALES PARA CALIFICACION 26
(Solo para Consorcios)
(Referencia: Numeral 12.2 b} iii. de las Bases)

DECLARACION JURADA
F 0T o OO
Por medio del presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

QU e e (Nombre de
cada uno de los integrantes del Consorcio} se han asociado a traves de un
Consorcio a los efectos de participar en el Concurso de Proyectos Integrales.

O T8 PSS (Nombre de
cada uno de los integrantes del Consorcio) son empresas constituidas de acuerdo
con la legislacion y mantienen su existencia.

i "';:jsw“Que ......................................................................................................... (nombre de
SR +cada uno de los integrantes del Consorcio) son responsables solidaria e
" indivisiblemente frente a la Republica del Pera, PROINVERSION y el Comité
e respecto de todas y cada una de las obligaciones asumidas y declaraciones
\ juradas presentadas por el Postor en relacidn con Concurso de Proyectos
7) Integrales.

-
w
“

Lugaryfecha: .......cccceveennn. ) eenenn o [ de 201...

" {ffacesion de la Carretera Longitudinal de |a Sierra Tramo 4
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Representante Legal de (Integrante 1)

Firma e
Representante Legal de (Integrante 1)

Empresa e

Nombre e
Representante Legal de (Integrante 2)

Firma e
Representante Legal de (Integrante 2)

EMpresa e

Nombre .o, e

Firma e
Representante Legal de  (Integrante 3)

(La firma del Representante Legal del Consorcio en esta declaracion jurada
debera ser legalizada notarialmente)
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Formulario 2A

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
Porcentaje de participacion para personas juridicas
(Referencia: Numeral 12.2 b) de las Bases)*’

DECLARACION JURADA

P OSSO oueeiiirirenrssesssscascarssrnseranmsnressesmseansssmssmsmssmssnsansenrmsrmansnensmsmnsnssmnsnsnn

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de
participacién de cada uno de nuestros accionistas o socios es el siguiente:

Porcentaje de participacion en el
Accionistas o socios Postor (s6lo aquellos con mas del
5%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
N
TOTAL
Lugaryfecha: ......ccccoeeeeeeeens s rreeeeeees o 1= de 201...
Nombre

Firma

Representante Legal del Postor
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Formulario 2B

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
(Porcentaje de participacién para Consorcios)
(Referencia: Numeral 12.2 b) de las Bases)

DECLARACION JURADA

P O S Ol iusrusrsursnsrassessassonannsansasssnsssarsssnnmeassssassssnsaassasrasrasssssransasssasnennsrarins

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de
participacion de cada uno de nuestros integrantes, y de nuestros accionistas o
socios, es el siguiente:

Porcentaje de participacion en el
Accionistas o socios Integrante 1 (s6lo aquellos con mas
del 5%)
1.
2.
3.
4,
5.
N
TOTAL

(*) Este cuadro debera ser llenado por cada integrante del Consorcio.

Lugar y fecha: ................cce.  reeeneneas de ..o de 201...

Representante Legal del Pastor
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Formulario 3

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:28
Deciaracidon de no estar inhabilitado para contratar
(Referencia: Numeral 12.2 b) de las Bases)

DECLARACION JURADA
f =03 v ] -

Por medic de la presente, declaramos bajo juramento que,
[ {Nombre del Postor)], [....ccooevrvornnnn. {Los
integrantes del Consorcio)]:

No se encuentran sancionados administrativamente con inhabilitacién temporal o
permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de
seleccion convocados por el Estado, ni para contratar con el Estado.

-, = No han dejado de ser Concesionarios por incumplimiento de un contrato de

' concesion celebrado con el Estado de la Republica del Pera bajo el marco del
proceso de promocion de la inversion privada a que se refiere el TUO de
Concesiones aprobado por Decreto Supremo N° 059-96-PCM o la Ley N° 28059,
Ley Marco de Promocién de la Inversidn Descentralizada, ni se encuentran
incursos en impedimentos establecidos en Ila Primera Disposicion
Complementaria Final de la Ley N° 30283.

Lugaryfecha: ...........c....c.... y reeees de ....cccouee de 201...

et

Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 3
Formulario 4A

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
Renuncia de privilegios y reclamos aplicable a sociedades no listadas
(Referencia: Numeral 12.2 b) de las Bases)

DECLARACION JURADA

oo Lo (T

Por medio del presente, declaramos bajo juramento que
....................................................... (nombre del Postor), asi como sus accionistas,
socios o integrantes y los accionistas y socics de estos ultimos, de ser el caso,
renuncian a lo siguiente:

1. A invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomatica o de
cualquier otro tipo.

2. A presentar cualquier recltamo por la via diplomatica y a cualquier derecho
de compensacion u otro con relacion a cualquier reclamo que pudiese ser
incoado por o contra el Estado, el MTC, PROINVERSION, el Comité, sus
integrantes, asesores y consultores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra
legislacion con respecto a nuestras obligaciones respecto de las Bases, la
Propuesta Econdmica, Propuesta Técnica y el Contrato de Concesidn.

Lugaryfecha: ........coccceeeen. e de ............. de 201...
NOMDBIe e

FIrMa e
Representante Legal del Postor
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ANEXO N° 3
Formulario 4B

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
Renuncia de privilegios y reclamos aplicable a sociedades que listan en bolsas de
valores
(Referencia: Numeral 12.2 b) de las Bases)

DECLARACION JURADA

e 21 (o Y o P

Por medio de |la presente, declaramos bajo juramento que
....................................................... (Nombre del Postor), asi como sus
accionistas, socios o integrantes, renuncian a lo siguiente:

1. A invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad dipiomatica o de
cualquier otro tipo.

A presentar cualquier reclamo por la via diplomatica y a cualquier derecho de
compensacion u otro con relacién a cualquier reclamo que pudiese ser
incoado por o contra el Estado, el MTC, PROINVERSION, el Comite, sus
integrantes y asesores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra legislacion
con respecto a nuestras obligaciones respecto de las Bases, la Propuesta
Econdmica, Propuesta Técnica y el Contrato de Concesion.

Lugary fecha: .........ccceeeennn. )y reenes de ........... de 201...

NOMDIE e

Firma

Representante Legal del Postor

Cdncesiéh de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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ANEXO N° 3
Formulario 5

CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
Declaracidén de no tener incompatibilidad
(Referencia: Numeral 12.2 b) de |as Bases)

DECLARACION JURADA
P OSSO, ooeeeisreerrisrsersresemeraeamcemcasssanssensansarsanrsansnmranmrassararacnsrnsnnsnensansenrans

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que nuestros asesores no
han prestado directamente ning(n tipo de servicios a favor de PROINVERSION o
el Comité durante el desarrollo del presente proceso de promocion a la inversion
privada, sea a tiempo completo, a tiempo parcial o de tipo eventual, en relacidén
con el referido proceso de promocion de la inversién privada, durante el Gltimo
afo.

Lugaryfecha: ...................  eeeen o [T de 201...

Representante Legal del Poster

[ é’sién de la Cametera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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ANEXO N° 3
Formulario 6A
CREDENCIALES PARA CALIFICACION:
Independencia entre Postores (para empresas no listadas)
(Referencia: Numeral 12.2 b) de las Bases)
DECLARACION JURADA

POSION; ciiviisiiiiseisisssossatastensinrinisessassaneatmeesmressnsssssesssssassanesnsssasansnsnnannsnsans
Por medic de la presente, declaramos Dbajo juramento que
.............................................. (Nombre del Postor), sus accionistas, socios o

integrantes, socios 0 accionistas de estos Ultimos, de ser el caso, no poseen
participacion directa o indirecta en ningln otro Postor.

Lugaryfecha: .................... ) weeeen o[- S de 201...

Representante Legal del Postor

c 67es'i6'rf de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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@ Prolnversion
Formulario 6B

CREDENCIALES PARA CALIFICACION
Independencia entre Postores (para empresas listadas)
(Referencia: Numeral 12.2 b) de las Bases)
DECLARACION JURADA

POSIOL: ...vvvtisriirsuracerssssissesserssrsssrssrasasasssrasstassasrisrsiasssninararsansiassisssarrases

En caso sea el Postor la persona juridica que tiene listadas sus acciones en
bolsas de valores, se debera iniciar la declaracién con el siguiente texto:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que
(Nombre del Postor), no posee participacién directa o
indirecta en ningun otro Postor donde ejerzan el control de la administracion o de
alguno de sus integrantes en caso de Consorcio conforme lo dispuesto en el
Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacion y Grupo Economico aprobado
mediante RESOLUCION CONASEV N° 090-2005-EF-94.10 modificada por la
Resolucién CONASEYV N° 005-2006-EF/94.10 o norma que la modifique o
sustituya.

En caso sea alguno de los integrantes del Consorcio la persona juridica que
tiene listadas sus acciones en bolsas de valores, se debera iniciar la
declaracidon con el siguiente texto:

o\ Por medio de la presente, declaramos bajo  juramento  gue

(Nombre del Postor) y sus integrantes:
y (Nombre(s) del {(de los) integrante(s)
del Consorcio), no poseen participacion directa o indirecta en ningun otro Postor
donde ejerzan el control de la administracion o de alguno de sus integrantes en
caso de Consorcio conforme lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad
Indirecta, Vinculacion y Grupo Econdmico aprobado mediante RESOLUCION
CONASEV N° 090-2005-EF-94.10 modificada por la Resolucién CONASEV
N° 005-2006-EF/94.10 0 norma que la modifique o sustituya.

Lugary fecha: .................... ) eeennas o [T de 201...

NOMDDEE e

Firma e e
Representante Legal del Postor

asion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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@ Prolnversion
Formulario 7

COMPROMISO DE CONSTITUCION
DECLARACION JURADA
(Referencia: Numeral 12.2 b) de las Bases)
T3 Lo T O
Paor medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

(En caso de Consorcio):

QuE,..ooi e (nombre de cada uno de los integrantes del
Consorcio) se han asociado a través de un Consorcio a los efectos de participar
en el presente Concurso de Proyectos Integrales.

QUE, (los indicados en el numeral anterior) hemos
__ firmado un Compromiso de intencion de constituir una persona juridica con
!‘,_j"_f’?"wdomicilio en la Republica del Peru y un capital social de conformidad a lo
- establecido en el Contrato de Concesién.

(En caso de ser empresa individual):

QUE, i, nos comprometemos en constituir una persona
juridica con domicilio en la Republica del Pera y un capital social de conformidad
a lo establecido en el Contrato de Concesidn.

(Siquientes parrafos para ambos casos):

La persona juridica a constituirse celebrara el Contrato de Concesion de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - lzcuchaca - Mayocc -
Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytara -
Ayacucho.

Que si resultdaramos Adjudicatarios, nos comprometemos a entregar el
correspondiente Testimonio de la Escritura Publica de constitucién de la Sociedad
Concesionaria con la correspondiente constancia de su inscripcion en la Oficina
Registral que corresponda, a la Fecha de Suscripcion del Contrato sefialada en el
Cronograma del Concurso.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar que el incumplimiento del presente
compromiso podra ser tomado en cuenta a fin de dejarse sin efecto la
Adjudicacion de la Buena Pro otorgada en nuestro favor.




Firma e

Representante Legal del Postor

Firmas de los inteqrantes en caso de ser consorcio:

Empresa e
Nombre ...,
Representante Legal de
Firma e,
Representante Legal de
Empresa .
Nombre e

FIrMa e

Representante Legal de

Empresa e

{Integrante 3)

M dncdsion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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@ Prolnversion
Formulario 1

REQUISITOS FINANCIEROS
(Referencia: Numeral 12.2 ¢) de las Bases)

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION
FINANCIERA DE CALIFICACION

Sefiores )

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION )

Agencia de Promocion de la Inversion Privada (PROINVERSION)

Presente.-

De acuerdo a lo previsto en el numeral 12.2 literal ¢) de las Bases del Concurso
de Proyectos Integrales, por medio de la presente cumplimos con presentar
nuestra carta de presentacion de informacion financiera y técnica.

REQUISITOS FINANCIEROS

A. Patrimonio Neto del Postor 2

PATRIMONIO NETO US$ [ I

* El monto total que se coloque en esta Tabla debera ser el mismo que aparezca
como Total en la Tabla B.

B. Patrimonio Neto: 3°

Accionista, Vinculada o Nota 1 US$ Patrimonio Neto
integrante {Nota 2)

2 Modificado mediante Circular N° 6
. 30 Modificado mediante Circular N° 6
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Integrante 1 (Socio
Estratégico)

Integrante 2

Integrante 3

TOTAL (Llevar este total a la Seccion | US$
A)

Nota 1. Marque una “X" si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una
Empresa Vinculada y complete adicionalmente la Seccion D.

Nota 2: En caso de patrimonios correspondientes a Accionistas,
Vinculadas o integrantes en moneda diferente a US$; se utilizara
la Tabla C.

C. En su caso, conversion de cifras expresadas en moneda distinta al
Délar.®

Accionista, integrante 0 | Cifra (Moneda Tipo de
Empresa Vinculada Original) Cambio
PATRIMONIO NETO
Integrante 1 (Socio
Estratégico)

Cifra (US$)

Integrante 2

Integrante 2

Nota: La tasa de cambio a utilizar sera el Tipo de Cambio Contable
publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP en la
fecha de los estados financieros presentados. 32

D. Explicacion de la relaciéon entre el Postor, el accionista o integrante
del Postor y su respectiva empresa Vinculada.

En caso de que la cifra de un accionista o integrante corresponda a otra
persona, debe explicarse a continuacion la relacion que causa que la
empresa sea Empresa Vinculada del Postor, accionista o Integrante del
Postor:

IModificado mediante Circular N° &
‘Modificado mediante Circular N° 13
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E. Incluir carta de referencia de Entidad Financiera Internacional (Formularic
3 del ANEXQ N° 4)

Nota: No considerar a integrantes del postor con menos de tres (03) afios de constituidos

Atentamente,
NOMDBIE e

Firma e

Empresa .,

NOmMbBre e

Empresa i,

NOMDBIE et e e e

Firma
Representante Legai de (Integrante n}

Cancesian de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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@ Prolnversion
Formulario 2

REQUISITO FINANCIERO DE GESTION Y OBTENCION DE FINANCIAMIENTO
DEL POSTOR
(Referencia: Numeral 12.2 ¢) de las Bases)

DECLARACION JURADA
o3 (o T o PR
Tipoy . .
N Entidad que otorgé | Monto en
N Proyecto P rmcm'ak.es el financiamiento USs$
caracteristicas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Lugar y fecha: ..............  eeeeen o [ T de 201...
NOMDBIE e e

Representante Legal del Postor

FIrMa ettt

Representante Legal del Postor

ncésién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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@ Prolnversion
Formulario 3

CARTA DE REFERENCIA
(Referencia: Numeral 12.2 ¢) de las Bases)

PARA: Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION.

Agencia de Promocion de la Inversion Privada (PROINVERSION).

(Nombre del apoderado del banco) .....c..cccccvveeecciiie e en calidad de

apoderado del BANCO ..........ocoevivvvvvveeeee.

Hace constar:

QU et e s e e na e e eaa e s an e e ea bt e ennneeeeateean domiciliada
= , Cuya actividad
[Ty 0T I =T SRR ., €s cliente

de contrastada antigliedad y reconocida experiencia en esta entidad, mereciendo
nuestra confianza.

En ningin caso debe entenderse esta carta como una garantia o promesa de
garantia.

Firma del Banco

h_(feﬁién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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ANEXO N° 5
Formulario 1 3

MODELO DE GARANTIA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE LA
OFERTA
(Referencia: Numeral 14.1 de las Bases)

Lima, ............ de .., de 201

Sefiores .
Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION
Presente.-

CartaFianza No ...,

Vencimient: e

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestro cliente, sefiores (Postor o
integrante).........cocoeeiiie i constituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusidn,
ni division, hasta por la suma de y 00/100 Do¢lares de los Estados Unidos
de América (US$ ) en favor de PROINVERSION, para garantizar la Validez,
Vigencia y Seriedad de la Oferta (incluye Propuesta Técnica y Economica)
presentada por nuestro cliente o Consorcio integrado por de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas en las Bases del Concurso de
Proyectos Integrales para la Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra
Tramo 4: Huancayo - Izcuchaca - Mayocc - Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas -
Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytara - Ayacucho.

Asimismo, dejamos constancia que la presente garantia se hard efectiva en el
caso que nuestro cliente sea declarado Adjudicatario por el Comité y no cumpla
con sus obligaciones en la Fecha de Suscripcion del Contrato del Concurso antes
mencionado.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara requerimiento por
conducto notarial del Director Ejecutivo de PROINVERSION, o de quien haga sus

fﬁ&%ﬁ% veces, en nuestras oficinas ubicadas en ...,
s DALY y toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un
2 ﬁ-j interés equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen (spread) de 3%.
) et Y
o

~3Modificado mediante Circular N° 13
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La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en
Lima a las 11:00 a.m., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en
que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

El plazo de vigencia de esta fianza se iniciara en la fecha de presentacién de la
Propuesta Técnica y hasta el dia ...... de .cocvivvernninns del afo ........

Los términos utilizados en esta fianza tienen el mismo significado que los

términos definidos en las Bases del Concurso de Proyectos Integrales.

Atentamente,

y NOMDIE s

Entidad Bancaria ...........cocvveviivieiiieenn

| _Or‘icg/sién de la Carretera Longitudinal de la Siemra Tramo 4
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@ Prolnversion
Formulario 2

VIGENCIA DE LA INFORMACION

DECLARACION JURADA
(Referencia: Numeral 14.1 c¢) i. de las Bases)

e 11 o

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que la informacion,
declaraciones, certificacion y, en general, todos los documentos presentados en
el Sobre N° 1 permanecen vigentes a la fecha y permanecera de la misma
manera hasta la Fecha de Suscripcion del Contrato.

Lugary fecha: ........ s e de ........ de 201...

3 T 1 01 ] - T

Firma
Representante Legal del Postor

EMpresa e

NOMbBre e
Representante Legal de (Integrante 1)

Firma e
Representante Legal de (Integrante 1)

EMPpresa e

Nombre e

Representante Legal de (Integrante n)

Qﬁ\gwa%
D

o

)

Lot Representante Legal de  (Integrante n)

2 Eoreesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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ANEXON°5
Formulario 3

DECLARACION JURADA DE RECONOCIMIENTO DE LOS SUB TRAMOS DE
LA CONCESION Y COMPROMISO DE EJECUCION DE LA REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL
(Referencia: Numeral 14.1 ¢) ii de las Bases)*

DECLARACION JURADA

oo X1 {0 ¥ o

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, en nuestra calidad de postores para la concesion de la Carretera
-~ Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo - lzcuchaca - Mayocc -
~: - Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytara -
‘Ayacucho, hemos efectuado el reconocimiento correspondiente a toda la
-~ Jextension de la Concesion, asimismo manifestamos nuestro compromisc de

~cumplir con la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del Mantenimiento
Periédico Inicial de acuerdo al Estudio Definitivo de Ingenieria e Impacto
Ambiental y a los expedientes técnicos formulados por el CONCESIONARIO y
aprobados por el CONCEDENTE en su oportunidad.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar que el incumplimiento del presente
compromiso podra ser tomado en cuenta para no aprobarse el Sobre N° 2,

Lugary fecha: ............... - de i, de 201...

Nombre

Fimma e
Representante Legal del Postor

% Modificado mediante Circular N° 4

0 Y
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ANEXO N° 5
Formulario 4

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
SEGURIDAD VIAL
(Referencia: Numeral 14.1 ¢) iii de las Bases)®®

DECLARACION JURADA
P OS Ol cauveiseriercaniesrarcesarsisrasriasssersrssrssansnnsassarsinrsassrsrsnrsasrsnssansanssarsonnans

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que cumpliremos con las
recomendaciones de seqguridad vial aprobadas por la normativa vigente.

Firma e
Representante Legal del Postor

35 Modificado mediante Circular N° 4
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@ Prolnversion
Formulario 5A

ACEPTACION DE LAS BASES Y CONTRATO

(Aplicable a los Postores y a los integrantes de los Consorcios que no tienen
listadas sus acciones en bolsas de valores)
(Referencia Numeral 14.1 de las Bases)

DECLARACION JURADA

POSEOF . e eieeecieeesseenscarseairrnnrirerasrenssasessrirmssrenssnsronsarrasrensssissnsaresssrrannnne

En caso el Postor sea una persona juridica, debera iniciar Ia declaracion con el
siguiente fexto:

Por medio del presente, {Nombre del Postor), asi
como sus accionistas (0 socios, segun sea el caso), declaramos bajo juramento lo
siguiente:

En caso el Postor se presente en Consorcio, debera iniciar la declaracién con el
siguiente texto:

Por medio del presente, {Nombre del Postor); sus
M- integrantes: ¥ (Nombres de cada uno de los
“integrantes del Consorcio), y los accionistas {0 socios, segin sea el caso) de los

' Integrantes mencionados, declaramos baje juramento lo siguiente:
- f
"~ 1. Que acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjudicacion de la
Buena Pro; las normas establecidas en el Decreto Supremo N° 059-96—PCM, Texto
Unico Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesién
al sector privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos (TUQ)
y su Reglamento, Decreto Supremo N° 060—-96—PCM; las Bases y sus Circulares.

2. Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, Contrato y demads
antecedentes y documentos de las mismas, aceptando expresamente las obligaciones
que le imponen el cumplimiento de la Ley de Promocion de la Inversion Privada en Obras
Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos, estas Bases y demas normativa
aplicable al Contrato de Concesion, no teniendo reparo u objecion que formular. En
consecuencia, liberamos a PROINVERSION, sus funcionarios, sus asesores y sus
consultores de toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que pudieran
tener los referidos antecedentes y documentos.

3. Que, en caso de ser adjudicatarios de la buena pro, nos comprometemos a que el
Contrato de Concesion sera firmado por la sociedad concesionaria, constituida de
acuerdo a lo indicado en el numeral 12.2 b) xi. de las Bases.>®

Lugar y fecha: ............ s eeeens de e de 201...
NOmMbBre

FIrma
Representante Legal del Postor

\\\‘ 36 Modificado mediante Circular N° 4
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@ Prolnversion
Formulario 5B

ACEPTACION DE LAS BASES Y CONTRATO
{Aplicable a los Postores y a los integrantes de los Consorcios que tienen listadas sus
acciones en bolsas de valores)
(Referencia Numeral 14.1 de las Bases)

DECLARACION JURADA

PlOS O aeeeeeeeeeeeeteeeearemsiuessstaassssrssrassenssarsasssstarsasssarsrnssenarsnsransrrarrarrans

En caso sea el Postor la persona juridica que tiene listadas sus acciones en bolsas
de valores, se deberd iniciar la declaracién con el siguiente texto:

Por medio de la presente, (Nombre del Postor), declaramos
bajo juramento lo siguiente:

En caso sea alguno de los integrantes del Consorcio la persona juridica que tiene
listadas sus acciones en bolsas de valores, se debera iniciar la declaracion con el

siguiente texto:

Por medio de la presente, (Nombre del Postfor) y sus
integrantes: % (Nombre(s} del (de los)
integrante(s) del Consorcio), declaramos bajo juramento lo siguiente:

1. Que acatamos todas las disposiciones inherentes al Concurso y Adjudicacion de la
Buena Pro; las normas establecidas en el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, Texto
Unico Ordenado de las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega en Concesion
al sector privado de las Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos (TUO)
y su Reglamento, Decreto Supremo N° 060-96—-PCM; las Bases y sus Circulares.

2. Que hemos examinado y estamos conforme con estas Bases, Contrato y demas
antecedentes y documentos de las mismas, aceptando expresamente las obligaciones
que le imponen el cumplimiento de la Ley de Promocion de la Inversion Privada en Obras
Piblicas de Infraestructura y de Servicios Publicos, estas Bases y demas normativa
aplicable al Contrato de Concesién, no teniendo reparo u objecion que formular. En
consecuencia, liberamos a PROINVERSION, sus funcionarios, sus asesores y sus
consultores de toda responsabilidad por eventuales errores u omisiones que pudieran
tener los referidos antecedentes y documentos.

3. Que, en caso de ser adjudicatarios de la buena pro, nos comprometemos a que el
Contrato de Concesion sera firmado por la sociedad concesionaria, constituida de
acuerdo a lo indicado en el numeral 12.2 b) xi. de las Bases.¥

Lugar y fecha: ............ ) e de . de 201...

[\ FoT o] o1 (- TP

[ 147
Representante Legal del Postor

7 Modificade mediante Circular N° 4
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ANEXO N° 6

@ Prolnversion
Formulario 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
(Referencia: Numeral 14.2. de las Bases)

Sefiores )

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura  Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION

Presente

POSIOr: .o

Ref: Concurso de Proyectos Integrales para la Concesién de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 4. Huancayo - Izcuchaca - Mayocc -
Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytara
- Ayacucho.

-,

o/ SEIN .

.. ~De acuerdo a lo indicado en las Bases del Concurso de Proyectos Integrales de

-~ la referencia, por medio de la presente cumplimos con presentar nuestra
/Propuesta Economica.

Propuesta Econdmica

\z\1. Factor de Competencia:
Pago por Rehabilitaciéon y Mejoramiento (PRM)
Es la suma de dinero expresada en Délares, que el Estado de la Republica
del Perl asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su Propuesta
Econdmica, destinada a cubrir los costos de la Rehabilitacion y Mejoramiento.
El procedimiento de pago esta regulado en el Contrato de Concesion.

PRM maximo determinado por el Estado:
vreereeee... dOlAres americanos (US§............... ) sin IGV

Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PAMPI)

Es la suma de dinero total anual, expresada en Ddélares, que el Estado de [a
Republica del Peru asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Econdmica, una vez que haya recibido los sub tramos donde se
ejecute el Mantenimiento Periodico Inicial, conforme a los témminos vy
condiciones establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de
pago estan regulados en el Contrato de Concesion.

PAMPI maximo determinado por el Estado:

vieenn-nn.. dOlares americanos (USS............... ) sin IGV

/" “Coancesidn de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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Pago Anual por Mantenimiento y Operacién (PAMO})

Es la suma de dinero total anual, expresada en Ddlares, que el Estado de la
Republica del Perd asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Economica destinada a cubrir los costos de Operacion y
Mantenimiento de la Concesion, conforme a los términos y condiciones
establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de pago estan
regulados en el Contrato de Concesion.

PAMO maximo determinado por el Estado:
.............................. dolares americanos (USS§...............) sin IGV

2. Propuesta Economica del postor: En numeros enteros

a) Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento {PRM)
.............................. délares americanos (US$...............), sin IGV, en las
condiciones indicadas en el Contrato.

b) Pago Anual por Mantenimiento Periddico Inicial (PAMPI):
..................... dolares americanos (US$..............), sin IGV, en las
condiciones indicadas en el Contrato.

c) Pago Anual por Mantenimiento y Operacion (PAMO):
..................... dblares americanos (US§$..............), sin IGV, en las
condiciones indicadas en el Contrato.

Declaramos que nuestra Propuesta Econdémica que contiene el PRM, PAMPI y
PAMO ofertados, tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su plena
vigencia hasta ciento veinte (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de
presentacion de Sobres N° 2 y N° 3.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al
Contrato de Concesion en todos sus términos y condiciones y sin excepcion
alguna y que la misma tiene caracter de declaracién jurada.

Atentamente,

NOIMIDIE e

Firma e
Representante Legal del Postor

(El Postor Precalificado debera llenar, en 2. a), 2.b) y 2. c) del presente
formulario, los montos de PRM, PAMPI y PAMO, correspondientes a su oferta)
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(Para casos de desempate)

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA
(Referencia: Numeral 14.2 de las Bases)

ANEXO N° 6
Formulario 2

Sefiores .

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura  Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION

Presente.-

P OSSO s

Ref: Concurso de Proyectos Integrales para la Entrega en Concesién al sector

privado de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo -
- lzcuchaca - Mayocc - Avyacucho/Ayacuchc - Andahuaylas - Puente
STERAN Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytara - Ayacucho.

-~ /De acuerdo a lo indicado en las Bases del Concurso de Proyectos Integrales de
~ la referencia, por medio de la presente cumplimos con presentar nuestra
Propuesta Econdmica.

1. Factor de Competencia:

Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento (PRM)

Es la suma de dinero expresada en Doélares, que el Estado de la Republica
del Pert asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su Propuesta
Econdmica, destinada a cubrir los costos de la Rehabilitacién y Mejoramiento.
El procedimiento de pago esta regulado en el Contrato de Concesion.

PRM maximo determinado por el Estado:
cierenene... UOlares americanos (USS............... ) sin IGV

Pago Anual por Mantenimiento Periddice Inicial {(PAMPI)

Es la suma de dinero total anual, expresada en Ddélares, que el Estado de la
Republica del Perd asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Econdmica, una vez que haya recibido los sub tramos donde se
gjecute el Mantenimiento Periédico Inicial, conforme a los términos vy
condiciones establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de
pago estan regulados en el Contrato de Concesion.
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PAMPI maximo determinado por el Estado:

creeeeenn. dOlAres americanos (USS............... ) sin IGV

Pago Anual por Mantenimiento y Operacion (PAMO)

Es la suma de dinero total anual, expresada en Ddlares, que el Estado de la
Republica del Peri asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Economica, destinada a cubrir los costos de operacién y
mantenimiento de la concesion, conforme a los términos y condiciones
establecidos en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de pago estan
regulados en el Contrato de Concesion.

PAMO maximo determinado por ef Estado:

a)

b)

ceeeenn... dOlares americanos (USS.............. ) sin IGV

Propuesta Econdémica del postor: En numeros enteros

Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento (PRM):
cerrereereeeeeeeeennenns dOlares americanos (USS............... ), sin IGV, en las
condiciones indicadas en el Contrato.

Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PAMPI):
..................... délares americanos (USS$...........), sin IGV, en las
condiciones indicadas en el Contrato.

Pago Anual por Mantenimiento y Operacion (PAMO):
..................... dolares americanos (USS...............), sin IGV, en las
condiciones indicadas en el Contrato.

<\ Declaramos que nuestra Propuesta Econémica que contiene el PRM, PAMPI y

“ZPAMO ofertados, tiene el caracter de irrevocable y que mantendra su plena
vigencia hasta ciento veinte (120) Dias Calendario posteriores a la fecha de
presentacion de Sobres N° 2 y N° 3.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al
Contrato de Concesién en todos sus términos y condiciones y sin excepcion
alguna y que la misma tiene caracter de declaracion jurada.

Atentamente,

Nombre

Firma

Representante Legal del Postor

(El Postor Precalificado debera llenar, en 2. a), 2. b) y 2. ¢) del presente
formulario, los montos de PRM, PAMPI y PAMO, correspondientes a su oferta)

CogihSion de la Cametera Longitudinat de la Sierra Tramo 4
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Formulario 3 38

MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE IMPUGNACION DE LA BUENA PRO
(Referencia: Numeral 16.5 ¢) de las Bases)

Sefores .

Agencia de Promocion de la Inversién Privada- PROINVERSION

Presente.-

Carta Fianza N° ...........cccomvnicnenn

Vencimiento: .....ccooovviiveiivvvne e

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, constituimos

fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin
beneficio de excusion, ni divisién, hasta por la suma de Délares de los

"% Estados Unidos de América (US$ ) a favor de PROINVERSION para

' garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los
supuestos indicados en el cuarto parrafo de esta carta fianza.

Esta fianza tendra un plazo de vigencia desde su presentacion y hasta (60) Dias
contados a partir de la fecha de presentacion de la misma y se hara efectiva en
caso la Resolucién correspondiente declare infundado o improcedente el recurso
de impugnacion presentado por el Postor; asimismo, en caso que contra dicha
Resolucion, el Postor no presente el respectivo recurso de apelacion dentro del
plazo establecido en el numeral 16.5 b).

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podra ser ejecutada
por PROINVERSION de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza,
bastara un simple requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras
oficinas sitas en la direccion indicada lineas abajo, y en el cual se exprese que la
impugnacion presentada respecto del Concurso para la Concesion de la
Concesidén de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4: Huancayo -
Izcuchaca - Mayocc - Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv.
Pisco - Huaytara - Ayacucho, ha sido declarada infundada o improcedente por el
Consejo Directivo de PROINVERSION; o, habiendo obtenido resolucion en ese
sentido de parte del Comité, ésta no fuera apelada.

(Y

# Mo f}éago mediante Circular N° 13
v
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Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo
maximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepcion de la
correspondiente carta notarial de requerimiento.

Toda demora de nuestra parte en honrarla dara origen al pago de intereses
compensatorios a favor de ustedes que se calcularan sobre la tasa LIBOR a un
afio, mas un Spread de 3.0%.

La tasa LIBOR sera la establecida por el Cable Reuter diaric que se recibe en
Lima a las 11:00 a.m., debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en
que sea exigido el honramiento de |la presente fianza.

Atentamente,

FIRMA'Y SELLO

Nombre del banco que emite la garantia:
Direccion del banco:
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ANEXO N° 7
Formulario 2

DECLARACION JURADA DEL CONSTRUCTOR
(Referencia: Numeral 17.1 de las Bases)®

Constructor: ...
Por medio de la presente, el Constructor declara bajo juramento lo siguiente:

1. Organizacion y Poderes
Que, el Constructor es una sociedad o entidad mercantil debidamente
constituida, validamente existente, debidamente inscrita en el registro
correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdiccidon de constitucion
u organizacién, para suscribir el Contrato de Ejecucién de Obra y para
cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad
Que, el Constructor esta debidamente capacitado y es competente para
llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras
operaciones contempladas en el Contrato de Ejecucion de Obra.

3. Autorizacién

Que, el Constructor cuenta con la capacidad y representacion suficiente para
suscribir y cumplir el Contrato de Ejecuciéon de Obra. La suscripcion y
cumplimiento del presente Contrato de Construccion han sido debidamente
autorizados de conformidad con sus reglamentos intermos o nommas
societarias correspondientes mediante toda accidn social necesaria. Ninguno
de los actos requeridos para este proposito ha sido modificade o cancelado,
y dichos actos tienen plena vigencia.

Inexistencia de Conflictos

Que, la suscripcion, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucion de
obra por parte del Constructor y la realizacién de los actos contemplados en
el mismo, no incumplen ninguna disposicion de las Leyes Aplicables, asi
como tampoco algun acuerdo societario, acuerdo fiduciario o contraviene
disposicion alguna del estatuto del Constructor.

Inexistencia de inhabilitacion

Que, el Constructor no se encuentra sancionado administrativamente con
inhabilitacién temporal o permanente en el ejercicic de sus derechos para
participar en procesos de seleccidn convocados por el Estado, ni para
contratar con el Estado.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias de la falta de
veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.

. 89 Modificado mediante Circutar N° 4
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Lugar y fecha: ................ ) eveaes de ..o, de 201...

Vo] 1 1] o] 1 =TT

Firma e
Representante Legal del Constructor
Entidad e
Adjudicatario
Nombre

Representante Legal del Adjudicatario
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ANEXO N° 7
Formulario 3

COMPROMISO DE CONTRATACION DE CONSTRUCTOR
(Referencia: Numeral 17.1 de las Bases)®

DECLARACION JURADA

Adjudicatario: ...

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, nos comprometemos a contratar a la empresa constructora

............................ (Nombre de la empresa constructora) una vez que haya sido
precalificada cumpliendo los requisitos estipulados en las Bases.

Lugar y fecha: ............... R de .., de 201...

Representante Legal del Adjudicatario

—. /% Modificado mediante Circular N* 4
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ANEXO N° 8
MANUAL DE ACCESO Y USO DE LA SALA DE DATOS
(Referencia: Numeral 10.2 a) de las Bases)

1. DE LAS DEFINICIONES
1.1 SALA DE DATOS

Se denomina Sala de Datos a toda la informacién que constituye el sustento
de un proyecto 0 proceso no concluido (en adelante El Proceso) y llevado a
cabo bajo la responsabilidad del Jefe de Proyecto.

1.2 ADMINISTRADOR DE LA SALA DE DATOS

La administracion de la Sala de Datos recaera en el jefe de Archivo y
Gestion documentaria, en adelante Ei Administrador, a través del Centro de
Informacion (CINFQO) de PROINVERSION.

POSTOR

Es una persona juridica o Consorcio que se presenta a este Concurso, que
ha adquirido el derecho a participar y se somete a lo establecido en las
Bases.

USUARIO

Es usuario toda persona que ha sido autorizada por el Postor para tener
acceso a la informacion contenida en la Sala de Datos y cuenta ademas con
la autorizaciéon del Jefe de Proyecto.

DEL USO DE LA SALA DE DATOS

La Sala de Datos soOlo puede ser utilizada por los usuarios expresamente
autorizados por el Jefe de Proyecto en concordancia con las disposiciones
contenidas en este manual.

DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE USUAR!OS

Para hacer uso de la Sala de Datos, El Postor debera designar a(los)
usuario(s) autorizados por él que se encuentran facultados para que en su
representaciéon puedan acceder a la Sala de Datos. Esta autorizacién se

realiza a través del documento denominado “Solicitud de Inscripcién de | .

Usuarios” contenida en el Formulario 1 del presente Anexo. Del mismo
modo, El Postor debera llenar y suscribir el formato correspondiente al
Acuerdo de Confidencialidad de acuerdo a lo indicado en numeral b).

Una vez llenados y firmados los formatos antes mencionados por el

representante del Postor o por quien éste designe, los remitira al Jefe de

Proyecto. El Postor podra incorporar nuevos usuarios mediante la utilizacion
BN de estos formatos.
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Del mismo modo, si el Representante del Postor decidiera dejar sin efecto la
designacion de algun usuario, lo deberad comunicar al Jefe de Proyecto a fin
de anular su inscripcion.

4. DE LA SOLICITUD DE VISITA A LA SALA DE DATOS

El Postor o el(los) usuario(s) que desee visitar la Sala de Datos a fin de
revisar u obtener informacién o documentos, deberan solicitarlo al Jefe de
Proyecto a través del formato del Formulario 2 del presente Anexo.

La solicitud podra efectuarse mediante la utilizacidn de cualquier medio
teniendo en cuenta que dicha solicitud debe contener los mismos datos
consignados en el Formulario 2 del presente Anexo. ElI Administrador o
quien esté designe dara respuesta a la solicitud confirmando la
disponibilidad de la Sala de Datos para el dia y hora solicitados.

5. DEL HORARIO DE ATENCION

El horario de atencidn de la Sala de Datos es el mismo que el establecido
para las oficinas de PROINVERSION.

DE LA ATENCION EN LA SALA DE DATOS

Los usuarios registrados y habilitados podran hacer uso de la informacién
contenida en la Sala de Datos solicitdndola al Jefe de Proyecto, el
Administrador 0 a quien éste designe en la fecha y horario que les ha sido
reservado. Sin embargo, si el usuario deseara obtener fotocopia(s) de
determinado(s) documento(s) lo solicitara al Administrador llenando el
formato del Formulario 3 del ANEXO N° 8 y su entrega se realizara de
acuerdo a la disponibilidad de recursos y facilidades, previo pago del importe
que signifigue dicho fotocopiado. Para este efecto, el usuario proporcionara
a El Administrador toda la informaciéon necesaria a fin de gestionar el
comprobante de pago correspondiente.

Queda expresamente establecido que la informacidn estd a disposicion de
los usuarios tal como ha sido consignada y remitida al CINFO por el Jefe de
Proyecto, por consiguiente es responsabilidad de los usuarios, si asi o
requieren, realizar analisis, cuadros, fraducciones etc. respectc de los
mismos.

El acceso a la informacién y documentos queda restringido estrictamente al
ambiente donde se encuentra ubicada la Sala de Datos. Del mismo modo,
queda absclutamente prohibido que el usuario realice anotaciones, sumillas,
marcas, alteraciones, mutilaciones u otros semejantes en los documentos
solicitados, bajo responsabilidad. En caso que ello ocurra, El Administrador
dara cuenta al Jefe de Proyecto a fin de que éste ponga en conocimiento de
estos hechos al Postor y se determine las sanciones que pueda
corresponder.
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7. DE LAS CONSULTAS SOBRE LA INFORMACION CONTENIDA EN LA
SALA DE DATOS

El Administrador podra absolver consultas de los usuarios respecto
unicamente de los asuntos relacionados con la administracion de la
informacion. Las consultas relacionadas con aspectos técnicos o de
especialidad deberan ser formuladas al Jefe de Proyecto o a quien éste
designe. Para este efecto, se realizaran las coordinaciones necesarias entre
El Administrador y el Jefe de Proyecto a fin de que éste preste la asistencia
necesaria y oportuna a los usuarios que asi o requieran.

Cualquier informacién que se obfenga por otros medios y que no esté
consignada en la Sala de Datos y en el indice respectivo no se considerara
informacion oficial y por tanto valida.

8. DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES

El lugar donde estara ubicada la Sala de Datos estara habilitado con equipos
de computo y con el servicio de fotocopiado (Formulario del presente Anexo)
en las condiciones establecidas en el numeral 6 del presente Anexo. Sin
embargo, si el usuario requiriera de otros servicios, lo comunicara con la
anticipacion debida a El Administrador a fin de coordinar su implementacion
de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
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ANEXO N° 8
Formulario 1
SOLICITUD DE INSCRIPCION DE USUARIOS

& Prolnversion ,
SOLICITUD DE INSCRIPCICN DE USUARIOS
Ciudad, de del 200%
Safiar
Presente.
Ref.: Concurso Publico - "PROYECTQ"

Por medio de la presente solicitamos a ustedes, hacer use de la Sala de Datos del proyecto "PROYECTO".
Para tal efocto agradaceremos se registren como usuarios de esta a las siguientes personas:

. Dogc. de Identidad
Apellidos y Nombres Empresa Cargo Tipo(*) NOmero

(*) Tipo de documento: “DNI: Documento Nacional de Identidad, "C.E.": Camet de Extranjeria, "PP": Pasaporte

Asimismo manifestamos conocer el Manual de Acceso y Uso de la Sala de Datos, asi como que el uso de las mismas es de
caracter estiictamente confidencial.

Lista de e-mail de referencia para comunicados de la Sala de Datos

Atentamente

Firma

Nombra del reprasentante
Cargo

Postor

Teléfono

E-Mail

Fax

héesidn de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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ANEXO N° 8
Formulario 2
SOLICITUD DE CITAS PARA VISITAS A LA SALA DE DATOS

SOLICITUD DE CITAS PARA VISITAS A LA SALA DE DATOS

Ciudad, de del 200X
Sefior
Presente.
Ref.: Concursc Publico - "Proyecto”

Por medio de la presente solicitamos a ustedes separar cita para hacer uso de la
Sala de Datos del "Proyecto”, para los dias:

Hora Hora

Dia (dd/mm/aaaa) Desde |as Hasta las

Atentamente

Firma

Nombre del representante
Cargo

Postor

Teléfono

E-Mail

Fax
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ANEXO N° 8
Formulario 3
SOLICITUD DE FOTOCOPIAS

@ Prolnversidn

SALA DE DATOS "PROYECTO 00X

SOLICITUD DE FOTOCOPIAS

FECHA

HORA

[NOMBRES

[POSTOR

CODIGO DE
REFERENCIA

DESCRIPCION

DESDE HASTA
PAG. (1) PAG.(Y

ENTREGADO

Co 1~ S0 [Cn | 60 A =

=]

10

11

12

13

14

15

{*} Dejar en blanco en case de requerir {a copia de todo &l documento

CONFORME (Solicitante)

Solicitante Administrador Sala de Datos
ENTREGA DE FOTOCOPIAS
FECHA
HORA
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Formulario 4

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
(Referencia: Numeral 10.2 b). de las Bases)

SeRores

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura  Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION

Presente.-

POSIOL: e e
........................................................................ (Nombre del Postor) debidamente
representado POF SU ....iceiviiiviiiec e e (Cargo del que suscribe),
1T JR (nombre del que
suscribe), identificado con ................... s N e con domicilio en

por medic de la presente manifestamos nuestro interés en acceder a la Sala de
Datos que el Comité pone a disposicion, de acuerdo con las Bases del Concurso
de Proyectos Integrales para la Concesion de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 4. Huancayo - lzcuchaca - Mayocc - Ayacucho/Ayacucho -
Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytara - Ayacucho.

Al respecto, nos comprometemos a mantener confidencialidad respecto de toda la
informacién obtenida en la Sala de Datos, a no divulgar ningin material o
informacién a terceras personas sin la previa autorizacion escrita del Comité, a no
utilizar la informacidén para ningun otro propdsito que no esté relacionado con el
proceso del Concurso de Proyectos Integrales y a no utilizar la informacion de
cualquier manera que pudiera generar conflictos con los intereses del Estado, sus
funcionarios o dependencias, PROINVERSION y el Comité.

Los materiales obtenidos de la Sala de Datos Unicamente seran puestos a
disposicion de nuestro personal, ejecutivos y consultores, por motivos
relacionados con el proceso del Concurso de Proyectos Integrales. Dicho
personal conocera este acuerdo y se encontrara igualmenie obligado a mantener
confidencialidad respecto de la informacion antes mencionada. Tomaremos todas
las acciones que fuesen razonables para impedir la divulgacién de cualquier
informacion a cualquier persona, sin el previc consentimiento escrito del Comité.

Ninguna licencia o derecho ha sido o serd otorgado a nuestros asesores con
relacion a la disposicion de cualquier informacién comprendida en el presente
acuerdo.

Aceptamos que ni el Estado, sus funcionarios o dependencias, ni
PROINVERSION, ni el Comité, ni sus asesores o integrantes, estan declarando o
~~gagantizando, expresa o implicitamente, la exactitud, confiabilidad o totalidad de la
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informacion puesta a nuestra disposicion y que ninguna de estas partes o sus
respectivos directores, funcionarios, empleados © representantes seran
responsables frente a nosotros o frente a cualquier otra persona como
consecuencia del uso de tal informacién y/o materiales. Nosotros aceptamos
tomar nuestras propias decisiones relacionadas con la informacion puesta a
nuestra disposicion y reconocemos gue no dependeremos o seremos inducidos
por tal informacion al momento de decidir nuestra intencién en relacion con el
proceso del Concurso.

Aceptamos que ninguna informacidon suministrada, ningin material, discusion,
negociacion u otros asuntos relacionados, constituyen una oferta por parte del
Comité o en nombre de éstos, y que no serviran de base o seran tomados en
cuenta en conexidon con cualquier acuerdo, excepto cuando haya sido
expresamente acordado por escrito con el Comité.

A peticion del Comité aceptamos devolver inmediatamente todas las copias de
todos los documentos que fueron puestos a nuestra disposicion, o a disposicion
de nuestros representantes o asesores.

Igualmente aceptamos que el Comité no se compromete ni se obliga a
proporcionar el acceso a informacion adicional o a actualizar la informacién y los
materiales disponibles o a corregir cualquier inexactitud que pudiera aparecer.

Este acuerdo no se aplicara a la informacion que: (i) a la fecha en la que fue
divulgada a nosotros o a nuestros asesores era de conocimiento publico o en
cualquier momento a partir de esa oportunidad sea del conocimiento publico
(exceptuando aquella objeto del incumplimiento de este acuerdo por nosotros o
nuestros asesores), o (ii) a la fecha, ya se encuentre legalmente en nuestro poder
y, por lo tanto, no esté sujeta al compromiso de confidencialidad.

Los derechos y obligaciones establecidas en este documento se regiran e
interpretaran de acuerdo a lo dispuesto por las leyes peruanas y las partes
acuerdan someterse irrevocablemente a la jurisdiccibn y competencia de los

\é\ jueces y tribunales de Lima, Pert.

En senal de aceptacién y conformidad con todos los términos y condiciones de
este acuerdo de confidencialidad firmamos y entregamos un ejemplar al Comité, a
los .....dlasdelmesde ..., de 201....

41 Modificado mediante Circular N° 4
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ANEXO N° 8
Apéndice 1 42

RELACION DE DOCUMENTOS DE LA SALA DE DATOS
(Referencia: Numeral 10.2 c) de las Bases)

1. Estudios desarrollados en los Sub Tramos donde el Concesionario ejecutara
la Rehabilitacion y Mejoramiento:

Nombre del Consultor

Nombre del Estudio que formulé el Estudio | Tipo de
y afo de su formulacién | Intervencion
1-A Informe Final del Estudic de | Consorcio Vial lzcuchaca | Estudio
Factibilidad para la Rehabilitacion y | Afo 2013
Mejoramiento de la Carretera
Izcuchaca — Mayocc (Primera Parte)
1-B Infforme Final del Estudic de | Consorcio Vial lzcuchaca

Factibilidad para la Rehabilitacion y

Mejoramiento de la Carretera
lzcuchaca - Mayoce (Segunda
Parte)

Ano 2013

2. Estudios desarrollados en anos anteriores en los Sub Tramos donde el

Concesionario ejecutara el Mantenimiento Periddico Inicial:

/ Nombre del Consultor Tipo de
Nombre del Estudio que formulé el Estudio "
y afio de su formulacién Intervencion
4 Informe Final de la Supervision de la | HOB Consultores S.A. Supervision de
Obra Rehabilitacion y Mejoramiento | (2011) Obra
de la Carretera Ayacucho — Abancay
Sub Tramo N° 8 (Km0.000
{Ayacucho) — Abra Tocto)
4 Informe Final de la Supervision de la | HOB Consultores S.A, Supervision de
Obra Rehabilitacion y Mejoramiento | (2011) Obra
de la Carretera Ayacucho — Abancay
Sub Tramo N° 13 (Santa Maria de
Chicmo — Andahuaylas)
4 Informe Final de Supervision de la | Supervisor Supervision de
: obra Rehabilitacién Y Mejoramiento | Consorcio Vial | Obra
o de |la Carretera Andahuayias: febrero
) Andahuaylas (Emp PE-30B) - Dv. | 2013
Kishuara (Emp PE-3SE)
Sub Tramo 14 Constructor:
Consorcio Vial Kishuara:

3. Estudios correspondientes a los Sub Tramos donde el Concedente gjecutd
y/lo viene ejecutando la Rehabilitacién y Mejoramiento y Contratos de
Servicios

A Ac__ualizado mediante Circular N° 13
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Nombre del Consultor Tivo de
Nombre del Estudio que formulé el Estudio y Interﬁencién
ano de su formulacién
1-C Informe Final del Estudio Definitivo | URBI Consultores | Estudio
de Impacte Ambiental para la | g | Sucursal del
Rehabilitacion y Mejoramiento del Peru
Sub Tramo N° 6 Mayoc - Huanta (Aﬁo 2012)
1-C Actas de Recepcion de Obra de Sub Recepcion de
Tramos N°s: QObras de
N° 9 Km 0.000 (Ayacucho) — Abra Rehabilitacién
Tocto (Afio 2012. y
N® 10: Abra Tocto — Ocros (Afo Mejoramiento
2013).
N°11: Qcros — Chincheros (Afio
2014).
N° 12: Chincheros — Santa Maria de
Chicmo (Afo 2012).
N° 13: Santa Maria del Chicmo -
Andahuaylas (Afo 2011).
N° 14: Andahuaylas — Dv. Kishuara
(Ano 2012)
Informe Final Supervision de la Obra | Supervisor HOB | Supervisidn
Rehabilitacion y Mejoramiento de la | Consultores S.A de Obras de
Carretera Ocros — Chincheros: Sub Afo 2014 Rehabilitacién
Tramo N° 11, ¥
Constructor: JJC | Mejoramiento
Contratista Generales
S.A,
Afo 2014
3 Informe Final Supervision de la Obra | Supervisor HOB | Supervision
Rehabilitacion y Mejoramiento de la | Consultores S.A de Obras de
Carretera Chincheros —Santa Maria Afo 2012 Rehabilitacién
de Chicmo: Sub Tramo 12 y
Mejoramiento
4 Informe Fina! Supervision de la Obra | Supervisor Consorcio | Supervisidn
Rehabilitacion y Mejoramiento de la | Vial Ayacucho de Obras de
Carretera Abra Tocto - Ocros: Sub Ano 2013 Rehabilitacién
Tramo N° 10. ¥
Constructor; COSAP| S.A. | Mejoramiento

4. Sub Tramos donde el Concesionario ejecutard el Mantenimiento Periédico

[nicial
Nombre del
Consultor que
Caodigo Nombre del estudio formuld el Estudio y | Tipo de Intervencion
afno de su
formulacién
41 Programa de obras | Ing. Sergio Avilés | Mantenimiento
iniciales ¥ de | Cérdova{ } Periddico Inicial
mantenimiento  de  los
sectores del ftramo 4
Carretera Longitudinal de
la sierra
Homogeneizacidn del | Ing. José Luna | Mantenimiento
tramo 4 Carretera | Huaman Periddico Inicial

ncesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramao 4
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Longitudinal de la Sierra

4.3 Programa de Obras
Iniciales y de
Mantenimiento de los
sectores del Tramo 4 de la
carretera longitudinal de la
Sierra

Andahuaylas (Emp. 30B) -
Dv. Kishuard { Emp PE-
35E); Sub Tramo N° 14

y
San Clemente (Emp. PE-
1S} Puente Choclocecha:
Sub Tramo N° 17

5. Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros

Cadigo Nombre del estudio Nombre del Consultor | Tipo de
que formulé el Estudio y | Intervencion
afno de su formulacion
5.1 Estudio de Demanda de Carga y | Consorcio CSI-PM PERU
Pasajeros SAC-2011

/Cancesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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] ANEXO N° 9
SITUACION, INTERVENCIONES Y SERVICIOS

EL PROYECTO

UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en los departamentos de Junin,
Huancavelica, Ayacucho, Apurimac e Ica. Por el Norte, llega hasta la
localidad de Huancayo, por el Sur hasta el puente Sahuinto y por el
Oeste hasta el cruce con la Panamericana sur.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 es una carretera
nacional, en su recorrido conecta las principales ciudades de la Sierra
Sur del Peru, se inicia en la localidad de Huancayo en el departamento
de Junin, pasando por las ciudades de lzcuchaca — Mayocc — Huanta —
Ayacucho, entre otras; se conecta con la costa a través del sub tramo
San Clemente - Ayacucho; El objetivo general del proyecto es la
ejecucion de obras y explotacion de la infraestructura vial de la
concesion, ofreciendo adecuadas condiciones de transitabilidad y otros
servicios a los usuarios de la ruta.

El proyecto también comprende servicios a los usuarios de la via de
acuerdo a lo indicado en el Contrato.

SUB TRAMOS VIALES COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO
En el cuadro siguiente se resumen los Sub Tramos que formaran parte
de la Concesidn, su extension y otras caracteristicas:

Cuadro 1.3: Extensién de la Concesidn 43 44

SUB | LONG
o8 |DEscriPcion RuTA | “PNC |comiEnzo| PN |oBs
Dv. Huancayo —
1| Ruaneayo - pe3s | 3.834 126528 | 130.362
Pte. Chanchas -| PE-3S
2 Ciavacach 2820 | 130362 @ 133.182
3 Huayucachi - | PE-3S | 5507 | 133182 | 159.749
Imperial !
4 Imperial - | PE-3S | 41540 | 159749 | 190.968
Izcuchaca
5 'Zﬁ}l‘Chaca' PE-3S | 116.863 | 190.968 | 307.831 |
ayocc I

43 Modificado mediante Circular N° 4
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Mayoce - PE-3S
Huanta
Huanta - PE-35
7 Ayacucho {(Emp 42.253 340.587 382.840
PE-28A)
Ayacucho (Emp
PE-28A) - Km.
0+000
(Ayacucho)
Km. O+000
9 (Ayacucho)- | PE-3S
Abra Tocto : ‘
Abra Tocto - | PE-3S ' W
Ocros 48.800 440.468 | 489.268

Ocros - PE-3S |
Chincheros 55.200 489.268 544.468
Chincheros - | PE-3S
12 Santa Maria de 66.022 544.468 610.490

Chicmo
Santa Maria de | PE-3S
Chicmo -
13 Andahuaylas 20.340 610.490 630.830
(Emp PE-30B)
Andahuaylas | PE-38
{Emp PE-30B) -
Dv. Kishuara
(Emp PE-3SE}
Dv. Kishuara | PE-3S
(Emp PE-3SE) -
Dv. Sahuinto
{Emp PE-3S)
Dv. Sahuinto | PE-3S
16 (Emp PE-35) - 13.739 737.699 751.438
Puente Sahuinto
San Clemente
(Emp. PE-15) -
Puente
Choclococha
Puente
Choclococha -
Ayacucho (Emp.
PE-28A)

Total 970.935

32.756 307.831 340.587

PE-3S: 7628 . 382.840 300.468

50.000 | 390.468 | 440.468

10

1"

14 54.307 630.830 685.137

15 62.711 0.000 62.711 '

17 PE-28A 163.810 0.000 163.810

18 PE-28A| 172.066 163.810 335.876

14 OBJETIVO DEL PROYECTO
Facilitar el transito vehicular y seguridad de las zonas productivas y
centros poblados, del area de Influencia del proyecto, contribuyendo al
desarrollo socioecondmico en las regiones de Ica, Junin, Huancavelica,
Ayacucho y Apurimac.

oncesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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SITUACION ACTUAL

Actualmente las carreteras que conforman el Tramo 4 de la Longitudinal
de la Sierra, presentan en gran parte de su recorrido problemas de
transitabilidad (sobre todo los tramos afirmados como el tramo
lzcuchaca — Mayocc) por el estado de su superficie de rodadura, una
topografia medianamente accidentada en todo su recorrido, bastante
ondulada y con una plataforma significativamente irregular, lo que
dificulta el libre transito de los vehiculos y una 6ptima accesibilidad a los
principales mercados. Esto genera, que muchas veces se produzca un
transito lento, con muchas detenciones y el frenado brusco de los
vehiculos, haciendo que el costo de operacidén vehicular se incremente
conforme aumentan las fallas en la superficie de rodadura y exista
riesgo en la circulacién de los vehiculos y transelintes, por el estado de
la via.

Por ofro lado, también presenta tramos que se encuentran
recientemente intervenidos a nivel de mejoramiento de la superficie de
rodadura a nivel de carpeta asfaltica en caliente (CAC) con un buen
estado de serviciabilidad.

Ademas el tramo 4 de la Longitudinal de la Sierra cuenta con sectores a
nivel de carpeta asfaltica en caliente (CAC) que al haber sido
intervenidas a nivel de rehabilitacién y mejoramiento en los afos 2002-
2006 como son los correspondientes a los tramos Huancayo — Imperial
e Imperial — Izcuchaca, con buenos niveles de transitabilidad y en
regular estado de conservacion; con contratos de conservacién por
niveles de servicios.

Esta situacion ha suscitado el interés de la comunidad y de las
autoridades, en evitar el incremento de los costos de operacion
vehicular y el riesgo por el deterioro constante del pavimento y los
taludes que presenta, evitando de esa manera que posteriormente los
trabajos de mantenimiento se conviertan en reconstrucciones que
implican mayores costos; por lo que se pretende entregar en concesion
al sector privado el tramo 4 de la Longitudinal de la Sierra.

El estado de los principales Sub Tramos que conforman la Longitudinal
de la Sierra Tramo 4 se describe a continuacion: 4

Sub Tramos Dv. Huancayo — Pte. Chanchas — Huayucachi - Imperial
- lzcuchaca

Estos Sub Tramos entre Dv Huancayo e lzcuchaca, de 64.44 km de
longitud, empiezan a la salida de Huancayo y seran intervenidos por el
CONCEDENTE antes de su entrega al CONCESIONARIO.

Su entrega se producira en el plazo y en las condiciones indicados en el
contrato de concesién.

45 Actualizado mediante Circular N° 13
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Sub Tramo lzcuchaca - Mayocc

El trazo de la carretera comienza a 150 m. del Puente lzcuchaca,
discurre en direccion sureste pasando por los poblados de La Mejorada,
Matancra, Represa de Tablachaca, Quichuas, Anco, Santa Elena,
llegando al poblado de Mayoce con una longitud aproximada de 116.86
Km.

La estructura del pavimento actual es de material granular (afirmado), la
misma que se encuentra entre regular a mal estado de conservacion,
predominando la existencia de fallas del tipo desprendimientos de
agregados, encalaminado y baches, cuyos niveles de severidad varian
de leves a moderados.

Este Sub Tramo se encuentra con la viabilidad técnico-econdémica
dentro del Sistema Nacional de Inversién Publica (SNIP) con una
intervencion a nivel de carpeta asfaltica en caliente (CAC).

El estudio definitivo y la gjecucion de la intervencién estaran a cargo del
CONCESIONARIO de acuerdo a los plazos para cada actividad
establecidos en el contrato de concesién.

Sub Tramo Mayocc — Huanta

Sub Tramo de 32.76 km de longitud, intervenido por el CONCEDENTE.
Su entrega se producira en el plazo y en las condiciones indicados en el
contrato de concesion.

Sub Tramo Huanta- Ayacucho (Emp PE-28A)

El Sub Tramo Huanta - Ayacucho (Emp PE-28A) de 42.25 km de
longitud, se encuentra pavimentado a nivel de Tratamiento Superficial
Bicapa - TSB.

Este Sub Tramo sera intervenido por el CONCESIONARIO a través de
un Mantenimiento Periddico Inicial (MP1) para lo cual formulara los
expedientes técnicos correspondientes.

Los plazos para cada actividad son los establecidos en el contrato de
concesion.

Sub Tramo Km 0+000 (Ayacucho) - Abra Tocto

El Sub Tramo Ayacucho — Abra Tocto, de 50.00 km de longitud, se
encuentra pavimentado a nivel de carpeta asfaltica.

Este Sub Tramo sera intervenido por el CONCESIONARIO a través de
un Mantenimiento Periddico Inicial (MPl) para lo cual formulara los
expedientes técnicos correspondientes.

Los plazos para cada actividad son los establecidos en el contrato de
concesion.

Sub Tramo Abra Tocto — Ocros

Este Sub Tramo de 48.8 km de longitud, se encuentra pavimentado a
nivel de carpeta asfaltica en caliente y sera intervenido por el
CONCEDENTE antes de su entrega al CONCESIONARIO.

+ - Copfeesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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Su entrega se producira en el plazo y en las condiciones indicados en el
contrato de concesion.

Sub Tramo Ocros — Chincheros

Este Sub Tramo de 52.2 km de longitud, se encuentra pavimentado a
nivel de carpeta asfaltica en caliente y sera intervenido por el
CONCEDENTE antes de su entrega al CONCESIONARIO.

Su entrega se producira en el plazo y en las condiciones indicadas en el
contrato de concesion.

Sub Tramo Chincheros — Santa Maria de Chicmo

Este Sub Tramo de 66.022 km de longitud, se encuentra pavimentado a
nivel de carpeta asfaltica en caliente y sera intervenido por el
CONCEDENTE antes de su entrega al CONCESIONARIO.

Su entrega se producira en el plazo y en las condiciones indicados en el
contrato de concesion.

Sub Tramo Santa Maria de Chicmo —-Andahuaylas
Este Sub Tramo, de 20.34 km de longitud, se encuentra pavimentado a
nivel de carpeta asfaltica en caliente.

Este Sub Tramo sera intervenido por el CONCESIONARIO a traves de
un Mantenimiento Periédico Inicial (MPI) para lo cual formulara los
expedientes técnicos correspondientes.

Los plazos para cada actividad son los establecidos en el contrato de
concesion.

Sub Tramo Andahuaylas — Dv. Kishuara
Este Sub Tramo, de 54.31 km de longitud, se encuentra pavimentado a
nivel de carpeta asféltica en caliente.

Este Sub Tramo sera intervenido por el CONCESIONARIO a través de
un Mantenimiento Periédico Inicial (MPI) para lo cual formulara los
expedientes técnicos correspondientes.

Los plazos para cada actividad son los establecidos en el contrato de
concesion.

Sub Tramo Dv. Kishuara - Dv Sahuinto (Emp PE-3S)
Este Sub Tramo de 62.711 km de longitud, se encuentra pavimentado a

nivel de carpeta asfaltica en caliente y sera intervenido por el
CONCEDENTE antes de su entrega al CONCESIONARIO.

Su entrega se producira en el plazo y en las condiciones indicados en el
contrato de concesion.

= #"."Concesién de la Carretera Longitudinal de fa Siefra Tramo 4 113
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Sub Tramo Dv Sahuinto (Emp PE-3S) — Pte. Sahuinto

Este Sub Tramo de 13.739 km de longitud, se encuentra pavimentado a
nivel de carpeta asfaltica en caliente y sera intervenido por el
CONCEDENTE antes de su entrega al CONCESIONARIO.

Su entrega se producira en el plazo y en las condiciones indicados en el
contrato de concesion.

Sub Tramo San Clemente— Puente Choclococha
Este Sub Tramo, de 163.81 km de longitud, se encuentra se encuentra
en conservaciéon por niveles de servicio.

Este Sub Tramo sera intervenido por el CONCESIONARIO a través de
un Mantenimiento Periddico Inicial (MPIl) para lo cual formulara los
expedientes técnicos correspondientes.

Los plazos para cada actividad son los establecidos en el contrato de
concesion.

Sub Tramo Puente Choclococha - Ayacucho (PE-03S/PE-28A)

Este Sub Tramo de 172.066 km de longitud se encuentra pavimentado
a nivel de Carpeta Asfaltica.

Este Sub Tramo sera intervenido por el CONCESICNARIO a través de
un Mantenimiento Periddico Inicial (MPl) para lo cual formulara los
expedientes técnicos correspondientes.

Los plazos para cada actividad son los establecidos en el contrato de
concesion.

Puentes en el Tramo San Clemente - Ayacucho

En el tramo San Clemente — Ayacucho se ha identificado 12 puentes
que requieren ser reemplazados debido a su antigliedad y mal estado.
Estos puentes seran intervenidos por PROVIAS NACIONAL vy
entregados en el afio 2 y 3 de la concesion.

Los puentes a ser intervenidos son los siguientes:
Puente Huancano (31 m)
Puente Rumicahaca | (60 m)
Puente Nifiacha {15 m)

Puente Supaymayo (15 m)
Puente Suchuna (15 m)

Puente Nifiobamba (15 m)
Puente Rumichaca Il (21 m)
Puente S-N/Km. 266+284 (15 m)
Puente Ccatumpampa (21 m)
Puente Angasmayo (31 m)
Puente Casacancha (31 m)
Puente S-N/Km. 327+733 (15 m)

* * L] » [ ] [ ] - [ ] [ 3 [ ] * .
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El resto de puentes en estos Sub Tramos debera ser incluido en los
Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periédico Inicial, de
acuerdo a lo precisado en el contrato de concesidn.

Los costos de mantenimiento periédico y rutinario de los puentes
estaran a cargo del CONCESIONARIO por lo que los referidos costos
han sido considerados dentro de la concesion.

ENCUESTAS ORIGEN-DESTINO EN EL AREA DE ESTUDIO

El MTC, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
ejecutdé en el afo 2011 el Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros el
cual consistié en el relevamiento de informacion origen-destino del
transporte de carga y de pasajeros en 175 estaciones distribuidas en la
red vial nacional durante 24 horas en 3 dias consecutivos

De estas 175 estaciones, 17 estaciones se ubican en el area del
proyecto y cubre la red a ser concesionada, las rutas alternas y las
principales rutas transversales y alimentadcras de las mismas. La
distribucion por departamentos de las estaciones son 4 en el
departamento de Junin, 5 en el departamento de Huancavelica, 4 en el
departamento de Ayacucho y 5 estaciones en el departamento de
Apurimac.

ESTACIONES DE CONTEO PARA CALIBRACION

El andlisis de la demanda se efectud segun la composicién vehicular
{vehiculos ligeros, transporte de pasajeros y transporte de carga) que
se presenta en los principales ejes viales del area de estudio. La base
de datos del proyecto incluye resultados detallados de 10 estaciones de
conteos (por hora, sentido y tipo detallado de vehiculos) las mismas que
se muestran en el informe de Demanda.

Asimismo en la siguiente tabla, se detallan los aforos obtenidos en los
puntos de conteo en el afio 2011, 2010 y 2008 segun corresponda y
clasificado por categoria de vehiculo: vehiculos ligeros, vehiculos de
transporte de pasajeros y vehiculos de transporte de carga.

Aforos vehiculares en puntos de conteo por tipo de vehiculo: vehiculos
ligeros (VL), transporte de pasajeros (TP) y transporte de carga (TC)

Estacién Ligeros {VL) . Pasajeros (TP} Carga {TC)
e e et Hib s E e r —
Codigo | Nombre | 2008 T 2010 | 2011 U1U 20 2008 2010 2011

P S T S
R0 Rumichaa - . 100 R S e
EOS4 Yanama - | 255 374 P BRI R 1)
COM Husmis o .. 47T 79 R S R N ' SR
=175, RECEETPIPRS: - NN T (U SO SEE ) Y

Acostambo L 4o e S S 8 163 12
EDS5. " Senta Mariade Chioma ~ © 221 674 B8 L %6 4R
_COS& Augubambe - 86° 196 . 8. 39 . T %8
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Estacion
e v B
Codigo Nombre _ ; 2008 | 2010 | 2011 ' 2008 . 2010 ; 2011 |
| 178 Suncho S s m 8 2 50 3
| o8t _Cagnchibua .~ .. . B I 183

Elaboracién: OGPP

MODELOS DE CRECIMIENTO DE VIAJES

La demanda global del transporte, tanto para pasajeros como para
carga, depende en gran medida de la actividad econtmica del area de
estudio considerada. Es comun relacionar varios indicadores de
transporte (consumo de combustible, volumen de transito, etc.) a
parametros macroecondémicos como poblacion, PBl y PBI per capita.
Una vez establecidas las relaciones se aplican las proyecciones de los
parametros macroecondmicos. Al final de este proceso las tasas de
crecimiento de trafico para pasajeros y vehiculos de carga se estiman
hasta los aios 2015, 2017, 2019, 2024 y 2039.

La informacion estadistica y las proyecciones se desglosan a nivel
nacional, departamental y en &l mejor de los casos a nivel provincial.
Pero las proyecciones utilizadas en el proceso de modelacion se deben
relacionar con las zonas de ftrafico definidas, ya que éstas estan
conformadas por la agrupacion de provincias.

Cuando las proyecciones son a nivel nacional, primero se distribuyen a
nivel departamental con base en las tendencias historicas conocidas a
este nivel. lgualmente, cuando las proyecciones se encuentran a nivel
departamental, se distribuyen a nivel provincial con base en las
tendencias historicas conocidas a este nivel.

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS

Los Estudios Definitivos de Ingenieria ¢ Impacto Ambiental para la
Rehabilitacion y Mejoramiento y los Expedientes Técnicos para el
Mantenimiento  Periédico Inicial, seran formulados por el
CONCESIONARIO en la oportunidad y forma indicadas en el Contrato
de Concesion.

El CONCEDENTE incluirda en la Sala de Datos el estudio a nivel
Factibilidad para la Rehabilitacion y Mejoramiento.

Los Terminos de Referencia para la formulacion de los Expedientes
Técnicos para el Mantenimiento Periddico Inicial estan contenidos en
las presentes Bases.

Unidades de peaje y estaciones de Pesaje

Unidades de peaje existentes

En concordancia con el Contrato de Concesidon, se implementaran los
sistemas necesarios en las unidades de peaje existentes.
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Unidades de peaje nuevas

El CONCESIONARIO construira e implementara las unidades de peaje
nuevas de acuerdo a lo especificado en el Capitulo IX del Contrato de
Concesién.

Estaciones de pesaje

El CONCESIONARIO debera instalar y operar estaciones de pesaje
fijas y estaciones de pesaje moviles.*®

La ubicacién para la instalaciéon de las estaciones fijas sera coordinada
con el CONCEDENTE.

Deberan entrar en funcionamiento simultaneamente con la puesta en
servicio del Sub Tramo donde se encuentre ubicada la estacién de
pesaje.

Apéndice 3 del Anexo N° 9: Sistema de Peaje para la operacion
estandarizada 47

REHA’BILITACIC')N Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL Y CONSERVACION

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO

Para la presente concesion se han considerado intervenciones de
Rehabilitacion y Mejoramiento a nivel de carpeta asfaltica del sub tramo
lzcuchaca — Mayocc, para lo cual formulara los Estudios Definitivos de
Ingenieria e Impacto Ambiental en base a los Terminos de Referencia
contenidos en el Apéndice 2 del Anexo 9 de las presentes Bases.

MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

Las intervenciones de Mantenimiento Periodico Inicial previstas en el
proyecto serdn ejecutadas por el CONCESIONARIO para lo cual
formulara los Expedientes Técnicos en base a los Téminos de
Referencia contenidos en el Apéndice 1 del Anexo 9 de las presentes
Bases.

El CONCESIONARIO ejecutara el Mantenimiento Periédico Inicial en

los siguientes Sub Tramos de la concesion: 48

+ Sub Tramo Huanta — Ayacucho (Emp PE-28A)

« Sub Tramo Km 0+000 (Ayacucho) — Abra Tocto

+ Sub Tramo Santa Maria de Chico — Andahuaylas (Emp PE-30B)

« Sub Tramo Andahuaylas (Emp PE-30B) — Dv. Kishuara (Emp PE-
3SE)
Sub Tramo San Clemente (Emp PE-1S) — Puente Choclococha

» Sub Tramo Puente Choclococha - Ayacucho (Emp. PE-28A)

4 Modificado mediante Circular N° 4

47 Incluido mediante Circular N° 13

4 Modificado mediante Circular N® 13
PR~
Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 117




4.3

@ Prolnversion

CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

Las actividades de Conservacion de los Bienes de la Concesion incluyen
la Conservacion Vial Periddica, Rutinaria y de Emergencia Vial de los
bienes de la Concesidn, en todos los Sub Tramos comprendidos en ella.
Para determinar el grado de cumplimiento en las actividades de
Conservacion, se empleara el concepto de niveles de servicio, concepto
en el cual se considera que la funcionalidad de la infraestructura vial
puede ser expresada a través de parametros para los cuales pueden
establecerse limites que denominaremos Niveles de Servicio. Estos
niveles son los limites admisibles dentro de los cuales puede fluctuar la
medida de los parametros, de manera que la infraestructura vial brinde
adecuadamente el servicio para la cual fue concebida. En el Anexo | def
Contrato se presentan los Niveles de Servicio minimos establecidos por
el CONCEDENTE v los plazos para su implementacion.

El Anexo | tiene por objetivo establecer obligaciones contractuales
complementarias para la ejecucion de las obras, trabajos, actividades,
operaciones, acciones y cuidados propios de la Conservacion de la
Infraestructura Vial por parte del CONCESIONARIO, asi como, fija los
limites de los indicadores de condicidbn de los elementos de |a
infraestructura vial que debera cumplirse, los cuales se denominaran
Niveles de Servicio, y en algunos casos se indican los tipos de
intervencion que debera de ejecutar el CONCESIONARIO en respuesta
a condiciones insatisfactorias en elementos de la infraestructura vial y
en base a las evaluaciones realizadas.

De acuerdo a lo anterior, en una concesion por Niveles de Servicio, se
espera que el CONCESIONARIO tenga la capacidad de anticipar o
detectar por si mismo aquellos parametros de condicion cuyas medidas
estén proximas a los limites aceptables y ejecutar las tareas de
conservacion necesarias para su correccion (sin esperar indicaciones del
CONCEDENTE o el supervisor), al menor costo posible, y de manera de
cumplir en las situaciones mas criticas con los niveles minimos
establecidos.

En este contexto, el CONCESIONARIO debera disponer de la
estructura, organizacion y recursos (fisicos, técnicos y administrativos)
que le permitan programar y ejecutar a lo largo del periodo de
Concesion, las tareas necesarias para que la medida de los parametros
de condicion de los Sub Tramos viales seleccionados se mantenga
siempre dentro de los Niveles de Servicio definidos en el Contrato.

En este sistema, siempre dentro de las normas vigentes en la materia,
se permite al CONCESIONARIO la introduccion de innovaciones
tecnolbgicas o nuevos materiales que reduzcan costos de construccion y
operacion, minimicen los impactos ambientales, mejoren la duracion de
los efectos de la conservacion, y mejoren el confort y la seguridad de los
usuarios.

onecesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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La Conservacion Vial Periédica se ejecutara en cada Sub Tramo de
acuerdo al programa que presente anualmente el CONCESIONARIO.

De similar manera, el CONCESIONARIO efectuara las tareas de
Conservacién Vial Rutinaria segin sus mejores estimaciones, pero
teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con los limites de los Niveles
de Servicio establecidos en el Anexo | del Contrato.

El cumplimiento de los estandares de conservacién serd efectuado
seqgun los procedimientos y en la oportunidad establecida en el Anexo |
del Contrato.

4.31 Programa referencial de Conservacion
El CONCESIONARIO sometera a consideracion del REGULADOR un
programa referencial de Conservacion de acuerdo a los procedimientos
indicados en el Anexo | del Contrato de Concesion, que describa las
tareas que prevé ejecutar con los disefnos y especificaciones que
correspondan.

Los programas referenciales de Conservacion deberan sustentarse en
evaluaciones de las condiciones fisicas y de estado de los elementos de
la infraestructura vial, utilizando técnicas de auscultacion y herramientas
de gestion de infraestructuras viales idoneas y adecuadas a los
requerimientos que se plantean en el Anexo |. Asimismo, debera indicar
las politicas aplicadas para la toma de decisiones.

El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesion.
Conservacion Vial

Conservacién Vial Rutinaria

Es el conjunto de actividades que se realizan en las vias con caracter
permanente para conservar sus Niveles de Servicio. Estas actividades
pueden ser manuales 0 mecanicas y estan referidas principalmente a
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminacion de derrumbes de
pequefia magnitud, asi como de limpieza o reparacién de juntas de
dilatacién, elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y
subestructura de los puentes.

E! detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesidn.

Conservacion Vial Periddica

Es el conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se
realizan en las vias para recuperar sus condiciones de servicio. Estas
actividades pueden ser manuales o mecanicas y estan referidas
principalmente a: i) reposicion de capas de rodadura, recapeo,
colocacidn de capas nivelantes, tratamientos superficiales y sello, ii)
reparacion o reconstruccion puntual de capas inferiores del pavimento,
i) reparacion ¢ reconstruccion puntual de tuneles, muros, obras de

#.Concesion de la Camretera Longitudinal de a Sierra Tramo 4 119
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drenaje, elementos de seguridad vial y sefalizacion, iv) reparacion o
reconstruccion puntual de la plataforma de carretera, que pueden incluir
obras puntuales de drenaje y obras que contribuyan a la estabilidad de la
misma, y V) reparacion o reconstruccion puntual de los componentes de
los puentes tanto de la superestructura como de la subestructura.

El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesion.

Emergencia Vial

Se considera emergencia vial al dafio imprevisto que experimenta la via
por causas de las fuerzas de la naturaleza o de la intervencién humana,
y que obstaculiza o impide la circulacion de los usuarios de la via.

El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesion.

Conservacion de otros Bienes de la Concesion

Adicionalmente, el CONCESIONARIO debera conservar otros Bienes de
la Concesidn, tales como unidades de peaje y estaciones de pesaje,
equipamiento de servicios obligatorios y opcionales, equipos, sistemas
eléctricos, mecanicos y electronicos operativos y administrativos, entre
otros. El CONCESIONARIO esta obligado a actualizar y modernizar
dichos bienes, acorde con el avance tecnoldgico y de la ciencia.

Otros servicios a brindar por el CONCESIONARIO

Adicionalmente a las intervenciones en materia de y como parte de las
responsabilidades a asumir por el CONCESIONARIO, estan las
siguientes:

« Servicio de ambulancia

« Central de emergencias.

« Sistema de comunicacion en tiempo real de emergencia.

«  Servicio de traslado de vehiculos.

« Atencion al publico en las oficinas de la Concesion.

«  Servicios higienicos gratuitos ubicados en cada unidad de peaje.

- Oftros servicios relacionados con el cumplimiento de sus
obligaciones.

DESCRIPCION DEL NIVEL DE SERVICIO POR ALCANZAR

El estado de los Bienes de la Concesion y de la infraestructura vial se
expresara a traveés de parametros de condiciéon, los mismos que se
definiran en el Contrato de Concesién, y que haran referencia a
diversos aspectos tales como: el estado del pavimento, condicién de los
drenajes, estado de las sefiales, calidad de la circulacion, etc. Los
limites de los parametros de condicién que deberan cumplirse se
denominan "Niveles de Servicio".

Es obligacion del CONCESIONARIO programar y ejecutar
oportunamente las tareas de Mantenimiento que permitan que en
cualquier momento la medida de los parametros de condicién sea igual

Cgncesitn de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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o esté por encima de los umbrales minimos (o debajo de los maximos)
establecidos por los Niveles de Servicio definidos en el contrato de
concesion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas Generales

Tanto para la ejecucion de |la Rehabilitacién y Mejoramiento, para el
Mantenimiento Periddico Inicial, como para las tareas de Conservacion,
el CONCESIONARIO se guiard por las especificaciones técnicas
generales siguientes: 4°

« Manual de Disefic Geometrico de Carreteras DG-2013.

= Especificaciones Tecnicas Generales para Carreteras EG-2013.

« Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles
y Carreteras.

+ Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000.

+ Manual de Disefio de Puentes DP-2003.

+ Directiva 007-2008-MTC/02, barreras de seguridad

*+ Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje aprobade mediante
Resolucidn Directoral N° 020-2011-MTC/14

Asimismo, las consideradas en los Términos de Referencia para la
formulacién de los estudios respectivos.

Para futuras obras y labores de conservacion, se emplearan dichas
normas o las actualizaciones de las mismas que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones hiciera.

Especificaciones Técnicas Particulares

Para la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y para el
Mantenimiento Periddico Inicial, el CONCESIONARIO se guiara por las
especificaciones técnicas particulares contenidas en los Estudios de
Ingenieria y Expedientes Técnicos que formulard el CONCESIONARIO
y aprobara el CONCEDENTE.

En el caso de la ejecucidon de las tareas de Conservacion, el
CONCESIONARIO podra guiarse por las especificaciones técnicas
generales indicadas en el numeral anterior.

Especificaciones técnicas para obras complementarias

En lo relacionado a edificaciones y en sus especialidades de
estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias y otras, se sujetaran a lo
sefialado en el Reglamento Nacional de Construcciones vigente.

49 Actualizado mediante Circular N°® 13
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5.4 Especificaciones técnicas complementarias
En el caso de que las especificaciones técnicas vigentes no contemplen
procedimientos, técnicas o materiales de uso corriente en otros paises,
el CONCESIONARIO podra proponer en sus respectivos programas, la
utilizacion de especificaciones técnicas complementarias basadas en
normas de reconocida validez internacional (AASHTO, ASTM, DIN,

etc.).

Concesian de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DE LOS
EXPEDIENTES TECNICOS
(Mantenimiento Periédico Inicial)

ANEXO N° 9
Apéndice 1 ¢

INDICE

1.  OBJETO

2.  DEFINICIONES

3. ALCANCE

4, DESARROLLO DEL SERVICIO

4.1 Consideraciones Generales
4.2 Inspeccion, Evaluacion Inicial y Analisis de Antecedentes
4.3 Desarrollo de Disciplinas de Ingenieria
4.31 Topografia
4.3.2 Tréfico y Carga
4.3.3 Hidrologia, Hidraulica y Drenaje
4.3.4 Estructuras de Concreto, de Obras de Arte y de Drenaje
4.3.5 Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos
4.3.6 Suelos y Pavimentos
4.3.7 Puntos Criticos y Puntos Vulnerables
4.3.8 Senalizacion y Seguridad Vial
4.3.9 Impacto Ambiental
4.3.10 Metrados, Costos, Presupuestos, Formulas Polinémicas,
Programacion y Especificaciones Técnicas

5. EXPEDIENTE TECNICO

6. PLAZO

50 Modificado mediante Circular N° 13
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1. OBJETO

El objeto de los Téminos de Referencia es emitir lineamientos para
formular los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico Inicial a
nivel de carpeta asfaltica en la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4;
Huancayo - lzcuchaca - Mayocc - Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas -
Puente Sahuinto/Dv. Pisco - Huaytara - Ayacucho, en los Sub Tramos
Huanta — Ayacucho {Emp PE-28A), Km 0+000 (Ayacucho) — Abra Tocto,
Santa Maria de Chico — Andahuaylas (Emp PE-30B), Andahuaylas (Emp
PE-30B) — Dv. Kishuara (Emp PE-3SE), San Clemente (Emp PE-1S) —
Puente Choclococha y Puente Choclococha - Ayacucho (Emp. PE-28A).
Dichos estudios deben plantear las soluciones o tratamientos mas
adecuados para que la infraestructura Vial de cada sub tramo cumpla con
los niveles de servicio especificados en el Contrato de Concesion.

2. DEFINICIONES

A efectos de la aplicacion de estos Términos de Referencia, se debe
emplear el glosario de términos aprobado con R.M. NO 660-2008-MTC/02,
asi mismo, se debe precisar que toda referencia en este documento a:
"Numeral", "Inciso”, se debera entender efectuada a numeral e incisc de
estos Términos de Referencia, respectivamente, salvo indicacion expresa.

ALCANCE

Los Téerminos de Referencia enmarcan todas las actividades necesarias
para la formulacion de los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento
Periddico inicial a nivel de carpeta asfaltica en los Sub Tramos de la
Longitudinal de la Sierra Tramo 4, indicados en el punto 1.0.

El Concesionario es responsable que el Expedienté Técnico que ejecute, se
efectiie con la calidad técnica requerida, de acuerdo a las Bases y los
Témminos de Referencia. Por lo que, el Concesionario asume la
responsabilidad técnica total y completa de los Expedientes Técnicos.

Los desajustes, errores y/u omisiones que se detecten posteriormente a la
aprobacién del Expediente Tecnico, son de exclusiva responsabilidad del
Concesionario.

La revision de los documentos y planos por parte de PROVIAS NACIONAL,
durante la elaboracion del Expediente Técnico, no exime al Concesionario
de la responsabilidad final y total del mismo.

En base a los resultados de las evaluaciones del estado de la Infraestructura
Vial de los diferentes Sub Tramos, se deberan desarrollar las disciplinas
necesarias para plantear los tratamientos y soluciones mas adecuadas para
definir el Mantenimiento Periddico Inicial que cumpla con los niveles de
.. servicio considerados en el Contrato de Concesién, los mismos que

» necesariamente deberan considerar como alternativa la aplicacion de
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tecnologias modernas de Conservacion Vial, previa evaluacion de sus
costos de aplicacién y un analisis de su rentabilidad.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al Concesionario
conforme a los dispositivos legales vigentes, y que le son inherentes como
tal, las siguientes actividades se constituyen en obligaciones esenciales:

o

Trabajos de Campo

» Realizar los conteos de flujos vehiculares, encuestas origen - destino,
y censos de carga en las estaciones que se definan para el Estudio
de Trafico y Carga.

« Identificar los Puntos Criticos y Puntos Vulnerables del tramo.

» Ejecutar los sondajes, muestreos, ensayos y evaluaciones geotecnia,
hidrologia, hidraulica, suelos, canteras, y fuentes de agua, requeridos
para proyectar los trabajos de mantenimiento inicial, y definir las
medidas correctivas de Puntos Criticos y Puntos Vulnerables del
tramo.

« Ejecutar replanteo topografico en todo el tramo, los que incluye los
necesarios para los planteamientos de soluciones relacionados a la
intervencién en el pavimento, a los Puntos Criticos y Vulnerables,
para la determinacion de areas, volumenes y potencia de canteras, y
para otros fines.

« Ejecutar las mediciones y ensayos necesarios en el pavimento, las
estructuras de concreto, obras de arte, obras de drenaje, y elementos
de sefalizacion y seguridad vial.

+ Identificar los Puntos Negros de la Via como parte del Estudio de
Sefalizacidon y Seguridad Vial.

» |dentificar canteras, botaderos, fuentes de agua y areas donde se
instalaran de ser el caso los campamentos, plantas de produccion de
agregados, pltantas de mezclas asfalticas, plantas de concreto, etc.,
verificando su disponibilidad.

« |dentificar las condiciones ambientales de la zona del proyecto, y
recolectar informacion para el manejo ambiental adecuado durante la
ejecucion del Mantenimiento Periddico Inicial.

b. Trabajo de Gabinete

+ Recopilacién, revisidn y analisis de toda informacion relacionada con
los estudios, para tomar conocimiento de los antecedentes de las
soluciones planteadas anteriormente, evaluar el desempefio de éstas,
y obtener los mejores criterios para el planteamiento de las soluciones
del Mantenimiento Periddico Inicial, Puntos Criticos y Puntos
Vulnerables del tramo.

+ Cilculo de todos los parametros que intervienen en los disefios y en
el dimensionamiento de las soluciones definitivas a plantear,
incluyendo los que se obtienen del Estudio de Tréfico.

« En base a ia evaluacion realizada disefiar y/o acondicionar las obras
de arte y de drenaje, u otras estructuras de proteccidn necesarias.
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En base a la evaluacibn realizada, disefiar los refuerzos y/o
reparaciones necesarias en el pavimento considerando las zonas o
sectores del tframo que de acuerdo a las evaluaciones presenten
problemas severos en su condicion funcional y estructural.

¢ Calcular los volimenes de materiales requeridos y disponibles en
canteras para su utilizacion en el proyecto.

» De acuerdo a la magnitud de los problemas que se identifiguen como
Puntos Criticos, presentar las recomendaciones que se requieran
para la solucién definitiva, para cada caso especifico.

¢ Plantear soluciones en la senalizacidn que contribuyan con la
seguridad de 1os usuarios del tramo.

« Disefar las Mezclas de Concreto Asfaltico, Concreto de Cemento
Portland y otras que se consideren necesarias, utilizando para ello
agregados de las canteras propuestas, esto con la finalidad de
asegurar una optima calidad de los trabajos, verificando su
concordancia con las cantidades de materiales y cantidades de
trabajo definidas (dosificaciones de cemento asfaltico, aditivos, etc.), y
que se adecuan a la disponibilidad de materiales segun el Estudio de
Canteras y Fuentes de Agua.

« Definir las cantidades de obra resultantes de la seleccidn de la
alternativa 6ptima de Mantenimiento Periddico Inicial.

¢ Presentar el plan de manejo ambiental durante la ejecucién del
Mantenimiento Periodico Inicial.

¢ Establecer las especificaciones tecnicas de cada una de las partidas y
sub partidas que se planteen, cuidando que éstas cubran todos los
aspectos generales y especiales del proyecto.

* Preparar el Expediente Técnico a nivel de ejecucidn, del Estudio para
el Mantenimiento Periddico Inicial de cada uno de los sub tramos,
incluyendo costos, presupuestos y programacion de actividades.

4. DESARROLLO
A continuacién y sin que sea limitativo, se presentan los lineamientos
que debe seguir el Concesionario, las acciones que debera llevar a
cabo, las obligaciones esenciales y responsabilidades que se generan a
partir de ellas, hasta concluir con el Expediente Técnico.

4.1 Consideraciones Generales
« El Concesionario desarrollara su labor, respetando el marco
legal vigente: las Especificaciones Técnicas Generales para

Construccion de Carreteras (EG -2000), aprobadas mediante -

R.D. N° 1146-2000- MTC/15.17, modificadas por R. D. N° 051-

2005-MTC/14 y R.D. N° 087-2005-MTC/14; las Especificaciones

Técnicas Generales para la Conservacion de Carreteras

aprobado con RD N° 051-2007-MTC/14, el Manual de Ensayo

de Materiales para Carreteras (EM - 2000), aprobadas mediante

R.D. N° 028-2001-MTC/15.17; el Manual Ambiental para el

T Disefio y Construcciéon de Vias del MTC; los Términos de
Y/ Referencia para Estudios de Impacto Ambiental en la
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Construccion Vial del MTC; y el Manual de Dispositivos de
Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras,
aprobado mediante R, M. N° 210- 2000-MTC/15.02.

* Todo disefic que prepare el Concesionario debera cefiirse
estrictamente al procedimiento que indique su correspondiente
Norma o Meétodo, y en la memoria de calculo se debera hacer
referencia explicita a ésta. De manera similar debera procederse
para la ejecuciéon de ensayos.

+ Para el disefic de refuerzos del pavimento, el Concesionario
utilizara el método AASHTO en su versién 1993 o superior,
previa determinaciéon de parametros elasticos por un método
racional. Adicionalmente, desarrollara la modelacién matematica
del disefic obtenido para su verificacion utilizando criterios de
falla.

« En forma supletoria o alternativa, el Concesionario también
podra plantear la utilizacion de otras metodologias de disefo,
normas de ensayos, o criterios técnicos utilizados por entidades
u organismos de reconocido prestigio, siempre que se justifique
técnicamente su empleo para la optimizacion del proyecto.

« El Concesionario debe respetar la geometria actual de la via. De
requerirse modificaciones en el trazo, éstas seran mencionadas
como alternativas de solucion solo para los casos de sectores
especificos identificados como Puntos Criticos, Puntos
Vulnerables, o Puntos Negros.

» Toda aseveracién, estimacion, dato o planteamiento del
Concesionaric debera estar respaldado por una justificacion
conceptual y analitica. No se aceptardn estimaciones o
apreciaciones sin el debido respaldo.

» De ser necesaric el Concesionario debera efectuar
coordinaciones permanentes con el personal de la Oficina
Técnica de Concesiones de Provias Nacional, con el propésito
de identificar con mayor precision los principales problemas que
deben resolverse para alcanzar una adecuada serviciabilidad del
Sub Ttramo.

» Se debera plantear las Reparaciones mas adecuadas en las
zonas o sectores de la carretera que se identifiquen como
Puntos Criticos y Vulnerables, los que dependiendo de su
complejidad y magnitud podrian tener un tratamiento especial.
También debera plantear los otros tipos de soluciones
relacionados con trabajos de prevencién de emergencias en
Puntos Vulnerables y trabajos de mitigacibn de impacto
ambiental, con el propdsito que la ejecucién de éstos permita
asegurar los Niveles de Servicio exigidos.

« Las mejoras puntuales a introducir en el mantenimiento
periodico inicial, en lo referente a la solucion de problemas de
hidraulica y drenaje deberan ser de magnitud tal que no
permitan asumir que se esta planteando la ejecucién de un
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proyecto de mejoramiento hidraulico, en lugar de un proyecto de
Mantenimiento Periddico Inicial.

« El Expediente Técnico incluyendo planos, especificacidn técnica
y presupuestc de obra debe ser suscrito en sefial de
conformidad por el Representante Legal del Concesionario, por
el Jefe de Proyecto, por los Profesionales Especialistas que
participen en su elaboracién.

* En la edicion del Expediente Técnico, debera utilizarse Microsoft
Word para textos, Microsoft Excel para hojas de calculo, Power
Point para diapositivas, MS Proyect para programacion,
AUTOCAD para planos y $10 o similar para costos vy
presupuestos.

* Toda la informacion de los Estudios debera presentarse en
version impresa y digital y en los programas originales que se
hayan trabajado, no se aceptaran archivos en PDF, salvo las
libretas o notas de campo o la version final del Estudio foliado y
firmado.

4.2 Inspeccidn, Evaluacion Inicial, y Analisis de Antecedentes

Esta labor comprendera lo siguiente:

« La inspeccion y evaluacion visual inicial del tramo con el objeto
de contrastar los antecedentes que se recopilen, con las
condiciones actuales del tramo.

» La recopilacion, revision y analisis de Estudios Basicos, Estudios
para el Mantenimiento Periddico Inicial y estudios definitivos
elaborados para el tramo (Expediente Técnico de la dltima
Rehabilitacion) y toda informacién relacionada con los mismos,
que exista en Provias Nacional, en otra dependencia del MTC, u
otra entidad relacionada con el sector, que pueda ser de utilidad
para la elaboracion de los estudios de Mantenimiento Periddico
Inicial.

» La recopilacion, revision y analisis de los informes finales de
supervision y control de calidad de las Ultimas obras ejecutadas
en el tramo (Rehabilitacion, Mejoramiento o Mantenimiento u
otros).

* Preparacién de cuadros y graficos en base a la informacion de
los antecedentes, en donde se muestren perfiles estratigraficos y
la caracterizacion de los suelos del prisma de la via, la
caracterizacion de las capas de! pavimento, la identificacién de
canteras y fuentes de agua con sus caracteristicas fisicas, los
volumenes originales, los volimenes explotados, y los
volimenes disponibles de las mencionadas canteras, la
evolucién del trafico y cargas en el pavimento, la evolucién de
deterioros del pavimento, la identificacion de puntos criticos,
puntos vulnerables, puntos negros, pasivos ambientales y otros
aspectos relacionados con la geologia, geotecnia, hidrologia,
hidraulica y drenaje del tramo, la identificacién de alternativas de
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solucién propuestas anteriormente para los diferentes sectores
del tramo y las razones por las cuales no fueron ejecutadas, etc.

4.3 Desarrollo de Disciplinas de Ingenieria
El Concesionario desarrollara como minimo las siguientes
disciplinas de ingenieria que requieren los expedientes técnicos,
bajo los siguientes lineamientos:

4.3.1 Topografia

» Se realizara el levantamiento topografico en el tramo de
la carretera. Estos deben abarcar los tramos donde se
planteen soluciones en el pavimento que incliuyan un
aporte estructural (impliquen entre otros trabajos de
remocion de |la carpeta asfaltica, tales como reciclados in
situ de carpetas asfalticas, fresado y reciclado en
caliente en planta de carpetas asfalticas, reciclado a
profundidad In situ , recapados con utilizacion de micro
pavimento), Capas Nivelantes y otros que permitan
corregir la rugosidad, sellos asfalticos y otros para
mejorar la macro y micro textura de la carpeta de
rodadura. Este replanteo debe permitir obtener los
planos de planta, perfil longitudinal y secciones
transversales de la via. Asimismo, cada uno de estos
tramos homogéneos debera presentar sus
correspondientes Secciones Transversales Tipicas.

« Las areas y volumenes de explotacidon de canteras,
areas de botaderos, areas de cuencas y otros que
requieran revision, seran determinadas mediante
levantamientos topograficos.

« En general, para los aspectos relacionados con lo
indicado en los parrafos anteriores del presente item,
debera utilizarse como referencia los hitos geodésicos
(coordenadas UTM) mas cercanos a la zona del
proyecto, 0 seran determinados mediante
posicionamiento satelital con equipos GPS. De
preferencia, la altimetria debera estar referenciada a los
Bench Mark (BM) del IGN mas cercanos.

¢ En general, todos los puntos topograficos, BMs y puntos
de referencia utilizados en el levantamiento topografico
deberan monumentarse con concreto, debiendo estar
debidamente sefalados en los planos que se
confeccionen.

* Para aspectos tales como inventarios de obras de arte
menores, elementos de drenaje, senalizacion vertical,
etc., la referenciacién podra ser realizada utilizando un
GPS manual de precision adecuada.

§i6n de la Carretera Longitudinal de la Sierra: Tramo 4
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4.3.2

4.3.3

* Los planos del levantamiento topografico seran
elaborados siguiendo lo sefalado en el numeral 7 -
Expediente Técnico - Volumen NO 4: Planos.

Trafico

« Toda informacion sobre conteos de flujos vehiculares y
control de pesos y medidas, existente en dependencias
del MTC, seran materia de revision y analisis.

» El Concesionario debera ubicar las estaciones
necesarias en el tramo, para realizar los conteos de
trafico que permitan obtener muestras representativas
para el calculo de los flujos vehiculares en los diferentes
sectores del tramo.

e También debera realizar las encuestas de origen -
destino (OID) vy los censos de carga necesarios para
obtener entre otros, reportes del tipo de carga
transportada, la presién de llantas de los vehiculos,
velocidad de operacion, y otros detalles (tipo, marca,
modelo, afo, nimero de asientos, numero de ocupantes,
tipo de combustible, peso vacio, peso seco, carga til,
etc.).

» El trabajo de campo debera considerar como minimo
siete (7) dias de conteos (Lunes a Domingo) por cada
estacion considerada.

A partir de la informaciéon procesada y evaluada, el
Concesionario determinara las proyecciones del trafico
para cada tipo de vehiculo, sustentando la adopcion de
la tasa anual de crecimiento del trafico. Asimismo
determinara la composicion del trafico, los factores
destructivos necesarios para el calculo de ejes
equivalentes de 8.2 Ton, y el numero de repeticiones de
EE-para el periodo de disefio del refuerzo del paquete
estructural.

* Los resultados que se obtengan en el desarrollo de esta
disciplina también deberan servir como insumo para
solucion para el pavimento.

* Toda la informacién debera presentarse en los formatos
establecidos por la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del MTC.

Hidrologia e Hidraulica

» E| propésito del Estudio de Hidrologia e Hidraulica del
tramo, es identificar problemas que puedan ser
solucionados con una intervenciéon de Mantenimiento
Periddico inicial, debiendo tener en cuenta para tal
propésito los estudios basicos y definitivos que deben
existir desde su proyecto de construccién. En todo caso,
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4.3.4

el Concesionario debe utilizar esa informacion como
base para sus evaluaciones.

El desarrollo de esta disciplina estara enfocado a la
obtencién de toda la informacién necesaria para el
planteamientc de soluciones a los problemas
hidrodinamicos locales, u otros relacionados que se
presentan a lo largo del tramo y lo afectan (paquete
estructural yfo estructuras principales), tales como
deslizamientos de materiales (huaycos), erosiones de
riberas, erosiones por escorrentias superficiales, etc.
Entre los parametros que debera obtener el
Concesionaric para el diseno de nuevas estructuras
necesarias para un eficiente sistema del drenaje, que
brinde adecuada proteccion a Ila via estaran:
probabilidades de creciente, estimaciones de caudales,
velocidad de arrastre, erosién de riberas, transporte de
sedimentos etc.

En los lugares que el Concesionario considere necesaria
la colocacion de nuevas alcantarillas, y previa
aprobacion del Concedente de Contrato, se debera
elaborar un perfil longitudinal de su eje hasta distancias
no menores de 100 mts aguas arriba y aguas abajo, y se
tomaran secciones transversales al eje de la alcantarilla,
de manera que se reproduzcan las condiciones del
cauce de la cuenca, y se obtengan las necesidades de
excavacion.

Similar procedimiento se adoptara para el caso de las
alcantarillas y badenes que requieren reparacion por
insuficiencia hidraulica.

Estructuras y Obras de Arte

Considerar todos los diferentes tipos de puentes, pontones,
badenes, muros y cabezales de alcantarillas, cunetas
secciones tipo marco, ete, sin estar limitados por el material
de que estén conformados.

Efectuar el Inventario y Evaluacién de cada una de las
Estructuras existentes.

Ubicaciones (progresivas y coordenadas con GPS)
Condiciones actuales (a nivel de Ilos elementos
principales y en general de la estructura, las limitaciones
de estructuras provisionales, ancho de calzada,
sobrecarga de disefio, capacidad hidraulica, etc.)
Caracteristicas Generales (dimensiones, capacidad de
carga, etc.)
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e Llenar las fichas de inspeccion que sera proporcionada
por la Gerencia de Estudios y Proyectos de Provias
Nacional.

» Vistas fotograficas

El CONCESIONARIO realizara las mediciones. ensayos y
evaluaciones necesarias para determinar la condicidon
funcional y estructural {concreto, acero, etc.) de [as obras
de arte y de las obras de drenaje existentes en el tramo:
tales como cunetas, alcantarillas, colectoras, pontones,
puentes, badenes, muros de contencidon, subdrenes,
gaviones, muros secos, estructuras de proteccion, y otras
gue a su juicio considere conveniente evaluar.

Proponer y detallar en base a la Evaluacion, Trabajos de:

* Mantenimiento (estructuras en buena condicién)

¢ Rehabilitacion, Reforzamiento para la S/C HL93, vy
Ampliacion (estructuras en regular condicidn), tanto de
la superestructura como de la subestructura,
considerando ademas las acciones sismicas
establecidas en las AASHTO LRFD Bridge Design
Specifications vigente.
Reemplazo (estructuras en mala condicion)
Construccion (estructuras no consideradas
actualmente)

Para la evaluacion estructural de los puentes y pontones
existentes utilizar el AASHTO Manual for Bridge Evaluation
vigente.

Para las estructuras nuevas, proponer la estructura
necesaria teniendo en consideracion los estudios basicos.

Los disefos deberan tener como base a las AASHTO

LRFD Bridge Design Specifitacions vigente.

La evaluacion y parametros sismicos de disefio deberan

estar en concordancia con esta version.

« En base a la informacion de topografia, geologia y
geotecnia, hidrologia, e hidraulica se disefaran las
estructuras de concreto, las obras de arte, y las obras de
drenaje adicionales siempre que sean necesarias, que
se requieran en el tramo, o la rehabilitacion o reposicion
de las existentes: alcantarillas, cunetas, zanjas de
coronacion, chorreras, colectoras, badenes, pontones,
estructuras de proteccién, muros de concreto, muros

. secos, etc. que se encuentren en mal estado, incluyendo
y el sellado de fisuras y resane de las estructuras de

concreto.

S
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» Para los sectores identificados como insuficientes de

drenaje, los disefios de las obras a incorporar como
mejoras puntuales debera precisarse su mejor ubicacion
y costos. Previamente se calcularan los parametros a
considerar en el disefio de las nuevas estructuras que se
requieran para un eficiente sistema de drenaje.
El Concesionario debe tener presente que estas mejoras
puntuales a incorporar en el tramo, no seran de una
magnitud tal que sugieran que se esta planteando un
proyecto especial de mejoramiento hidraulico.

» El Concesionario confeccionara planos de detalle a
escala conveniente, de cada una de las estructuras que
requieran tratamiento, sefalando las labores a
implementar, asi como de las obras de arte y de drenaje
superficial o subterraneo que se requieran implementar.

4.3.5 Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos

« El Concesionario podra utilizar como referencia, los
analisis efectuados en las canteras consideradas en la
gjecucion de la dltima rehabilitacion del tramo y/o
Mantenimiento Periddico, efectuando las verificaciones
de las propiedades y calidad de los materiales, lo mismo
que los volumenes disponibles, realizando los sondajes,
ensayos, muestireos, evaluaciones, asi como los
levantamientos topograficos necesarios para determinar
las areas, volumenes y potencia.

+ El Concesionario efectuara el levantamiento topografico
y las secciones transversales cada 10m de las canteras
a utilizarse que sustentaran el volumen de material a
explotar.

« Podra utilizar como referencia, los analisis efectuados en
las canteras consideradas en la ejecucién de la (ltima
rehabilitacién del tramo y/o

*» Los sondajes de verificacion seran tres por cada
hectarea a profundidades no menores a la maxima de
explotacién. El Concesionario presentara un registro
fotografico y de excavacidon para cada una de las
prospecciones que realice en la totalidad de canteras
estudiadas, en donde detallara las caracteristicas de los
agregados, forma, tamafo, humedad y color en
concordancia con la norma ASTM D-2488.

+ Se tendra en cuenta que los ensayos de laboratorio para
determinar las caracleristicas fisicas, quimicas vy
mecanicas de los materiales de las canteras deben ser
los necesarios para asegurar que cumplan con los
requerimientos exigidos de calidad, cantidad vy
disponibilidad.

Concé on dela Carretera Longitudinal de la Sierra: Tramo 4
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* Los ensayos de laboratorio para verificar las

caracteristicas fisico, quimicas y mecanicas de los
materiales de cantera; se efectuaran basicamente de
acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para
Carreteras del MTC (EM-2000) y complementariamente
de acuerdo a alguna otra normativa vigente (ASM,
AASHTO, NTP, etc.) y seran de acuerdo al uso
propuesto:

Ensayos Estandar:

o Analisis Granulométrico por tamizado,

o Material que pasa la Malla No200.

0 Humedad Natural.

o Limites de Atterberg (Material gue pasa la Malla NO
40).

o Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS vy
AASHTO.

Ensayos Especiales:

o Proctor Modificado

California Bearing Ratio (CBR).

Médulo Resiliente (AASHTO T307)

Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas.

Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de

Fractura (relacién es de 1/3: espesor/longitud),

Porcentaje de Absorcidn (Agregado Grueso y Fino),

Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla NO

200).

Porcentaje de Particulas Friables,

Equivalente de Arena,

Abrasion.

Durabilidad {Agregado Grueso y Fino),

Adherencia entre el Agregado y Bitumen (agregado

grueso y fino),

Sales Solubles Totales,

Contenido de Sulfates,

Impurezas Organicas.

Pesos Volumétricos (suelto y compactado, agregado

grueso y fino),

o Pesos Especificos (suelto y compactado, agregado
grueso y fino).

Y demas que senalen las Especificaciones Técnicas

Generales para la Construccion de Carreteras (EG-

2000) del MTC.

Las muestras representativas de los materiales de cada

cantera seran sometidas a la totalidad de ensayos

exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales
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para la Construccion de Carreteras del MTC (EG-2000)

de acuerdo al uso propuesto; siendo lo minimo:

o Ensayos Estandar. Un juego de ensayos por cada
calicatas,

o Ensayos Especiales: Tres (03) juegos de ensayos
por cada cantera, de tal forma cubrir toda el area y
volumen de explotacidon, a fin de determinar y
establecer sus caracteristicas fisico - mecanicas y
sustentar el cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas.

Lo anteriormente expuesto no debe limitar a que el

Concesionaric considere nuevas canteras, necesarias

para el Mantenimiento Periddico inicial en cuyo caso el

namero minimo de ensayos sera:

o Ensayos Estandar: Un juego de ensayos por cada
calicatas,

o Ensayos Especiales: Cinco (05) juegos de ensayos
por cada cantera.

« Por cada cantera y tipo de aplicacién (base, subbase,
y/o relleno) se tendra que realizar el Ensayo de Modulo
Resiliente de acuerdo a la Norma de ensayo AASHTO T
307-99. Las muestras deberan ser procesadas de
acuerdo a los tratamientos propuestos para su uso por el
CONCESIONARIO; con la finalidad de sustentar la
capacidad estructural de los agregados de las canteras a
emplearse en la estructuracion del pavimento.

« En general, las canteras y/o areas de préstamos
verificada 6 nuevas deberan ser ubicadas, delimitadas,
definidos sus caminos de acceso, analizadas vy
clasificadas, evaluando su capacidad y volumen para
proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser
utiizados en los trabajos a ejecutarse en la via,
indicando ademas su situacion legal para evitar costos
posteriores por derecho de explotacion.

+ |gual tratamiento tendra la informacion de fuentes de
agua. Se deberd determinar su ubicacion y realizar
tomas de muestras para verificar su calidad (analisis
quimicos), indicando con precision si estas fuentes de
agua son de régimen permanente.

*» En caso los antecedentes sean insuficientes, deberan
ubicarse las canteras y fuentes de agua necesarias.

e Se deberd identificar las areas que servirAn de
botaderos y realizara las mediciones y levantamientos
topograficos para determinar la capacidad de las
mismas.
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4.3.6 Suelos y Pavimentos

Evaluacion de la Condicion Superficial del Pavimento

» Comprende la ejecucion del relevamiento de fallas, que
debe servir para calificar la condicién superficial del
pavimento con la determinacion del valor del Pavement
Condition Index (PCI), utilizando el método del mismo
nombre (aplicacion de la Norma ASTM D 6433 - 99,
Standard Practico for Roads and Parking Lots Pavement
Condition Index Surveys).

» La tecnologia a utilizar para el relevamiento de fallas y el
procesamiento de los resultados de las mediciones se
ejecutara a través de mediciones directas del
relevamiento de fallas (método tradicional). En este caso
debera efectuarse el relevamiento al 100% de Ia
superficie del pavimento e incluirse ademas las bermas.
La evaluacién permitirda sectorizar por tipos de
intervenciébn en la  superficie del pavimento,
considerando |la evaluacion estructural del pavimento.

e Los resultados de esta evaluacidon deben permitir
establecer el estado del avance del deterioro del
pavimento, y en una primera instancia su estado y el
nivel de intervencién que requiere el pavimento a la
fecha de su evaluacion.

Evaluacion de la Condicién Funcional del Pavimento

* El Concesionario evaluara la condicién funcional del
pavimento mediante mediciones de su regularidad
superficial (rugosidad), utilizando equipos y métodos de
medicion que sean compatibles (0 que puedan
considerarse compatibles) con los métodos de medicion
Clase 2 establecidos en el World Bank Technical Paper
N° 46 (1986), o con los establecidos en la norma ASTM
E950.

+ En cualquier caso, las medidas de campo se efectuaran
en forma continua cada 100 m, a lo largo de toda la via y
en cada carril, lo que permitira calcular un valor del |RI
(promedio y caracteristico). Cualquier ecuacion de
calibracion y/o de correlacion debera ser sustentada
estadisticamente y desarrollada en el informe respectivo
demostrando la metodologia utilizada.

« El| objetivo ultimo de la evaluacidon de la condicién
funcional del pavimento sera determinar el valor del
Present Serviciability Index (PSI) del pavimento a partir
de los valores de rugosidad medidos, y la utilizacién de
la teoria y algoritmos producto del Experimento
Intemacional para Rugosidad de Caminos, cuyos

P resultados fueron publicados en el World Bank Technical
Paper NO 45 (1986), lo cual permitira establecer el
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estado del avance del deterioro del pavimento, y
establecer en una segunda instancia el tipo de
tratamiento que debe ejecutarse.

Evaluacion de |a Condicidén Estructural del Pavimento

» El Concesionario evaluara la condicién estructural del
pavimento mediante métodos que utilizan equipos o
instrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexién o
deformada del pavimento permiten  efectuar
modelaciones y calculos de parametros elasticos a
travées de teorias mecanisticas, tal como, EIl
Deflectémetro de impacto "Falling Weight
Deflectometer't (Dynatest FWD, Kuab FWD u otros).

+ El CONCESIONARIO debera presentar la data original
de las deflexiones registradas por el Equipo en su
formato (archivo original) asi como también en formato
Excel.

« En cualquier caso, la frecuencia de las mediciones de

curvas de deflexion no podra ser superior a 50 m.

Alternados en cada sentido {La medicion se efectuara en

cada uno de los carriles y a lo largo de todo el tramo).

Con esta informacién deben obtenerse las deflexiones

maximas, caracteristicas y admisibles, el radio de

curvatura, los médulos de elasticidad de las sub rasante

(Eo) y del pavimento (E*), y el CBR de la sub rasante,

parametros que utilizara posteriormente en los disefios.

El CONCESIONARIO, debera sustentar cada uno de los

parametros empleados para el procesamiento de datos

para el calculo de los mddulos elasticos de las capas del
pavimento.

El objetivo ultimo de la evaluacidon estructural del

pavimento sera determinar el Numero Estructural

Efectivo (SNe) o parametro similar, que sera utilizado en

el disefio o calculo del refuerzo.

Prospeccion _de Suelos v _Ensayos Destructivos en el

Pavimento

 En zonas y/o sectores donde la evaluacion del
pavimento indique que éste presenta problemas
estructurales y/o funcionales severos, o se registren
deflexiones superiores a las admisibles, deberan
efectuarse todas las calicatas de prospeccion y toma de
muestras necesarias, tanto de la sub rasante y capas
que conformen la estructura del pavimento, para
efectuar los ensayos y determinar las caracteristicas
fisicas y/o quimicas de los materiales muestreados, de

manera que se puedan corroborar los resultados de las

evaluaciones, definir sus causas, y asi puedan

1 T3
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plantearse las soluciones mas adecuadas. El nimero de
prospecciones seran definidas por el Concesionario
teniendo en cuenta que estas deberan tener una
profundidad no menor de 1.50 m por debajo de la
estructura del pavimento y que deben sustentar el
fenbmeno en ese sector. En cada calicata que se
efectue debe consignarse su ubicacion georeferenciada,
que permita la facil ubicacion y de ser el caso la
verificacién de la estratigrafia del suelo, el Concesionario
debera realizar perforaciones de diamantina 01 por cada
kilbmetros para verificar espesores y ensayar la
reutilizacion de los agregados existentes

» Para el caso de los suelos, y en donde se puede

observar que el pavimento conserva sus caracteristicas
estructurales el nimero minimo de calicatas a ejecutar
sera una cada 5 Km.
La ejecucidon de estas calicatas, debe permitir la
obtencién de muestras por cada variacion estratigrafica,
y la elaboracion de columnas estratigraficas. A partir de
esta informacién, se determinara las caracteristicas
fisicas de los materiales de la sub rasante y de la
estructura del pavimento en ambos carriles
{granulometria, limites, densidad, humedad, % de
compactacion, CBR, etc.), para analizarlos vy
contrastarlos con los resultados del calculo de
parametros elasticos de la Evaluacion Estructural.

» E!l Concesionario pondra especial cuidado en identificar
y clasificar los sectores del tramo que tienen un alto
potencial de deformacién del pavimento por la presencia
de suelos expansivos en las capas subyacentes.

» Se establecera una escala relativa a partir de una
correlacion entre el grado de gravedad del problema y
los parametros resultantes de los ensayos de laboratorio
que se elijan, para clasificar los sub sectores o zonas del
tramo con esta problematica.

Sectorizacion del Trama

+ En base a los resultados de la evaluacion del pavimento,
se formulardn los sectores que tendrdn un mismo
tratamiento de Mantenimiento Periédico Inicial (Sectores
Homogéneos).
Adicionalmente se tomaran en cuenta otras variables
como trafico, c¢lima, allitud, tipo de estructura del
pavimento, caracteristicas geométricas del sector u otras
que sean aplicables.
En todo caso, el Concesionario debera calcular el
coeficiente de variacién de la rugosidad y la deflexion en
cada Sector Homogéneo respecto al otro, el mismo que
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debe ser menor al 15% y 30% respectivamente. En
casos especificos podran considerarse ofros limites,
siempre que cuenten con el sustento debido.

Disefnos
» A partir de los resultados de la evaluacion del pavimento,

5:,"esi6n de la Carretera Longitudinal de la Sierra: Tramo 4

la prospeccion de suelos y ensayos destructivos en el
pavimento, y la sectorizacion del tramo, El
Concesionario planteara los disenos y alternativas de
solucién para el Mantenimiento Pericdico Inicial del
pavimento, incluyendo las Reparaciones y Trabajos de
Mantenimiento Rutinario que sea necesario ejecutar
previamente.

El Concesionaric podra utilizar la metodologia mas
adecuada para plantear las soluciones, las mismas que
debe estar respaldadas (método de disefio AASHTO en
su versién 1993 o superior, previa determinacion de
parametros eldasticos por un método racional para un
periodo de disefio de ocho (08) afos, y expondra en una
memoria de calculo todos los criterios adoptados
describiendo paso a paso como se han obtenido los
resultados.

Las soluciones que debe plantearse deben estar
comprendidas en el marco de |a actividades
consideradas en el Manual de Especificaciones Técnicas
Generales para la Conservacién de Carreteras aprobado
con RD N° 051-2007-MTC/14, (27-08-2007), de existir
otro planteamiento de soluciones el CONCESIONARIO
debe sustentar detalladamente cada parametro
empleado.

El Concesionario podra proponer aiternativas de
solucion que cumplan el requerimiento de utilizar
tecnologias modernas de conservacion vial, tales como:
micro aglomerados, micropavimentos con asfalto
modificado con polimeros tipo SBS, stone mastic asphalt
o stone matrix asphalt (SMA), BBTM, BBUM, micro
pavimentos con asfalto modificado con polimeros tipo
SBS emulsionado, micro pavimentos con asfalto
emulsionado modificado con polimeros tipo SBR,
recapados de concreto asfaltico preparados con asfalto
modificado con polimeros tipo SBS, reciclados en frio in
situ {Cold in place recycling) de carpetas asfalticas,
fresado (Cold planing) y reciclado en caliente de
carpetas asfalticas en planta, reciclado a profundidad in
situ (Full depth in place cold recycling), tratamientos
antirreflejo de fisuramientos utilizande membranas
absolvedoras de tensiones (SAM/SAMI), capas
asfalticas drenantes, asfaltos espumados, tratamientos
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de fisuras y grietas con sellantes elastoméricos en
caliente a base de cemento asfaltico modificado con
polimero SBS, tratamientos de fisuras y grietas con
sellantes elastoméricos en frio a base de cemento
asfaltico modificado con polimero SBS emulsionado,
tratamiento de fisuras y grietas con sellantes
elastoméricos en fric a base de cemento asfaltico
emulsionado modificado con polimero SBR, sellos y
riegos con asfaltos emulsionados modificados con
polimeros tipo SBR, etc. y otros que tengan el sustento
técnico comrespondiente y que el Administrador del
Contrato lo apruebe.

« También debera considerar la utilizacion de materiales

ecologicos, y de ser el caso adecuar los disefios a las
condiciones climatologicas y de altitud de la zona del
proyecto (precipitaciones, temperaturas extremas,
gradiente térmico, fendmenos meteorolégicos, etc.,
segun corresponda), asi como a sus tipos de suelos
(suelos de potencial expansivo u otros). En el caso
especificc de Ilas condiciones de altitud, las
consideraciones estaran referidas a la incorporacion de
las recomendaciones para el disefio de pavimentos en
aitura, especificamente en lo que se refiere a
dosificaciones y tipo de cemento asfaltico, espesores
minimos de capas de concreto asféltico, incorporacion
de filler, incorporacién de aditivos mejoradores de
adherencia, utilizacion de cementos asfalticos de alta
performance y calidad mejorada, utilizacion de husos
granulomeétricos especiales para los agregados, etc.
El Concesionario debera tener especial cuidado en la
determinacion de la afinidad del par agregado - asfalto,
ensayando los materiales que se tenga previsto utilizar
en las diferentes mezclas asfalticas.

» La condicion funcional y de los factores de seguridad del
pavimento, que seran exigidas a las soluciones que se
planteen y que seran incluidas en las Especificaciones
Técnicas seran: los parametros de Condicion,
Seviciabilidad, Indices de Mantenimiento, etc., de los
pavimentos exigidos para las soiuciones que plantee el
Concesionario, seran las que se detallan en el Contrato
de Concesion — Apéndice 2: “Parametros de Condicién y
Serviciabilidad Exigibles en Concesiones Viales”
(Niveles de servicio individuales y plazos de respuesta).

4.3.7 Puntos Criticos y Puntos Vulnerables
 En base a la inspeccion visual y Estudios especificos
-~ gue correspondan a la problematica detectada, a realizar
(/78 al inicio de! estudio, mas los resultados de los otras
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evaluaciones, el Concesionario identificara, evaluara y
clasificara los Puntos Criticos y Puntos Vulnerables del
tramo; zonas del pavimento con deterioros
generalizados, zonas con problemas hidrodinamicos,
zohas con problemas geodindmicos, problemas de
estabilidad de taludes, insuficiencia de drenagjes,
insuficiencia hidraulica en obras de drenaje existentes,
asentamientos, erosiones de riberas, derrumbes,
deslizamientos de materiales (huaycos), socavaciones,
celmatacion de cauces, inundacicnes, filtraciones, etc.

» Se debera plantear las Reparaciones (Disefios de
medidas correctivas) mas adecuadas en las zonas o
sectores de la carretera que se identifiquen como Punios
Criticos. También debera plantear las otras
Reparaciones relacionadas con trabajos de Prevencién
de Emergencias en Puntos Vulnerables, con el propésito
que la ejecucion de éstos permita asegurar los Niveles
de Servicio exigidos al tramo durante el periodo de
disefo.

4.3.8 Seifalizacion y Seguridad Vial

* En base a la inspeccion visual que debera realizarse al
inicio del estudio, mas el andlisis de las estadisticas de
accidentes en el tramo, se identificaran los Puntos
Negros del tramo.

« El Concesionario realizara una evaluacion
pormenorizada de la condicién actual de los elementos
de la sefalizacion y seguridad vial existentes en el tramo
mediante mediciones y ensayos, para identificar los
requerimientos de remplazo, reposicion, o reparacion.

+ Los trabajos que se planteen en el Expediente Técnico
estaran referidos principalmente a la solucién de los
requerimientos de remplazo, reposicion o reparacion de
sefiales deterioradas; pintado de lineas continuas o
discontinuas de! eje o borde de la calzada y canales de
circulacion; pintado de otros elementos de seguridad;
remplazo, reposicion, o reparacion de postes de sefales,
postes kilométricos, y postes delineadores; mejoras
puntuales consistentes en la provision e instalacion de
nuevos elementos de sefalizacion y seguridad vial tales
como sefiales, letreros y otros, 0 mayores longitudes de
guardavias, etc.

» El Concesionaric tambien planteara las soluciones mas
adecuadas a los Puntos Negros del tramo.

4.3.9 Impacto Ambiental
« El Concesionario identificara, predecira, interpretara y
planteara los impactos ambientales que la ejecucidn del

o
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Mantenimiento Periddico Inicial podria ocasionar en los
diversos componentes del ambiente, patrimonio cultural
y arqueoldgico; proponiendo las medidas correctivas
mas apropiadas para evitar la ocurrencia de impactos
ambientales perjudiciales a la salud y bienestar de las
personas.

« En general el Concesionaric debera plantear las
Reparaciones vinculadas a trabajos de mitigacion de
impacto ambiental en el tramo.

« El Concesionario definira las medidas de mitigacion a los
efectos de los trabajos a realizar, asi como deteminara
el tratamiento que debe darse a los pasivos ambientales
que puedan estar pendientes de solucidén, incidiendo
principalmente en:

o Ubicacidbn de campamentos, plantas de asfalto,
canteras y botaderos.

0 Impactos potenciales de los trabajos en general, en
el entorno ecologico.

0 Procedimientos adecuados para trabajar las
canteras de materiales, definiendo los tratamientos
que a la culminacién de su uso se daran a estas
areas (nivelaciones, rellenos u otras medidas
necesarias).

o Procedimientos adecuados para la dtilizacién de
areas de botaderos de materiales excedentes, o de
eliminacion de desechos, definiendo la forma de
acomodarlos y de ser necesario cubrirlos.

o0 Plan de manejo y seguimiento ambiental para evitar
y/c mitigar los impactos indirectos y cuantificarlos,

¢ Plan de Prevencion y Contingencia para afrontar
posibles accidentes, sismos, inundaciones y
derrames de combustible o© contaminantes,
accidentes de transito, incendios, etc.

o0 Implementacién de Metodologias para cuantificar los
impactos, de tal manera que las aseveraciones que
puedan hacerse sean objetivas y cuantitativamente
verificables.

0 Determinacién de los costos de las soluciones a
adoptar.

» EI Concesionario recolectard la informacién necesaria
para el manejo ambiental adecuado del proyecto durante
sSuU ejecucion.

4.3.10 Metrados, Costos, Presupuestos, Férmulas
Polinémicas, Programacién, Especificaciones Técnicas
y Planos del Proyecto
* Una vez aprobados los disefios, soluciones, tratamientos
y reparaciones en la Infraestructura Vial, se procedera a
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la elaboracion de las planillas de metrados sustentados,
costos, presupuestos, férmulas polindmicas,
cronogramas, y especificaciones técnicas, verificando
que se correspondan y compatibilicen entre si en los
procedimientos de ejecucion, métodos de medicidon y
Planos del Proyecto.

Los metrados se calcularan considerando las partidas de
obra a ejecutarse y su unidad de medida. El
Concesionario sera responsable de elaborar con
razonable detalle y exactitud, las planillas de cantidades
de obra que se requiera ejecutar en cada una de las
etapas del Mantenimiento Periddico inicial y detallarse
por cada partida especifica del presupuesto,
presentando sus resultados en tres formatos: planillas
detalladas por estacas, planillas resumen por kildmetro,
y planillas resumen por sectores de cinco kilometros.
Debera incluirse diagramas, secciones y croquis tipicos
que contribuyan a su interpretacién. Asimismo; un plano
0 croquis de la ubicacién de canteras, fuente de agua,
DME, asi como; la ubicacién de las plantas, con
respectivas progresivas.

Los analisis de precios unitarios, los costos indirectos
{gastos generales fijos y variables, y utilidad), seran
calculados en forma detallada para cada partida del
proyecto, considerando mano de obra, equipo, ¥y
materiales, asi como rendimientos reales.

Los costos considerados en los materiales e insumos
deben ser respaldados por el correspondiente estudio de
mercado, anexando las cotizaciones (minimo 03) y
cuadros comparativos que permitieron determinar los
costos. Asimismo para los subcontratos.

Las tarifas del equipo consideradas en los analisis de
precios unitarios se deberdn ser respaldar con el
correspondiente estudio de mercado, adjuntando la
cotizaciéon y cuadros comparativos.

Para el caso de equipos correspondientes a tecnologias
nuevas, que no tengan referencia en el mercado
nacional, necesariamente deberan calcularse tarifas de
alquiler sustentadas en cotizaciones de adquisicion, y
calculos de costos de posesion y operacion.

El presupuesto de Mantenimiento Periddico Inicial
debera calcularse en base a los metrados y a los andlisis
de precios unitarios, diferenciando los costos directos,
indirectos y el IGV.

Si bien es cierto las especificaciones técnicas del
proyecto materia de los trabajos a ejecutar en el
Mantenimiento Periédico inicial estan consideradas en el
presente capitulo, estas deberan ser desarrolladas por
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cada uno de los especialistas, por rubros y para cada
partida especifica de los presupuestos, y deberan estar
suscritas por cada especialista en sefial de conformidad,
asi mismo se deberan tener en cuenta las
Especificaciones Técnicas Generales para |la
Conservacion de Carreteras vigente y Especificaciones
Tecnicas Generales para la Construccion de Carreteras
del MTC {EG-2000) y sus modificaciones, € incluiran
también el control de calidad y ensayos durante la
gjecucion y la recepcion del Mantenimiento Periodico
Inicial, asi como otros aspectos generales referidos a la
conservacion del medio ambiente, el replanteo
topografico, la construccion de campamentos, la
impieza general de ia zona de los trabajos, el
mantenimiento de la transitabilidad en todo el tramo, etc.

« Se debera poner especial cuidado en incluir dentro de

los controles de calidad que formaran parte de las
especificaciones técnicas, controles permanentes de la
condicion funcional, estructural y de los factores de
seguridad del pavimento, en cada una de las etapas del
proceso de ejecucién de los trabajos, de manera que
ante la eventualidad de que se gjecuten incorrectamente
los trabajos, puedan tomarse medidas correctivas en
forma oportuna y antes de su culminacion.
Asimismo, debera incluirse la relacién de equipo minimo
de laboratorio para un adecuado control de calidad de
los trabajos, lo que sera un aspecto fundamental del
control de calidad de la ejecucion del Mantenimiento
Periddico Inicial.

« Se formulara el programa de ejecucion del

Mantenimiento Periddico Inicial, considerando las
restricciones que puedan existir para la normal ejecucion
de los ftrabajos, tales como lluvias o condiciones
climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas,
dificuitad en el abastecimiento de algunos materiales y/o
insumos importados, y otros. Este programa se
elaborara empleando el método PERT y CPM, e
identificara las actividades ¢ partidas que se hallen en la
ruta critica del proyecto. También se presentara un
diagrama de barras para cada una de las tareas, y a
partir de esta programacién se elaborara el Calendario
Valorizado de Avance, y otros.
El programa de ejecucion de obra debera estar
acompafiado de una relacién de equipo mecanico
minimo necesario para asegurar el cumplimiento de los
plazos de entrega del Mantenimiento Periodico Inicial.
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5. EXPEDIENTE TECNICO
El Concesionario elegira la presentacién que considere mas apropiada
para el Expediente Técnico, siempre que ésta se adecue a la estructura
propuesta por el CONCEDENTE.
La documentacion presentada debera tener un indice y numeracién de
paginas:
A continuacion CONCEDENTE presenta la siguiente estructura para ei
Expediente Técnico, la misma que estara conformada por los siguientes
volumenes:

« Volumen N° 1: Memoria Descriptiva y Estudios Especificos
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se presentard la descripcion de los trabajos realizados, los
resultados obtenidos, y las propuestas planteadas, asi como el
plano de ubicacion del proyecto, un plano general que grafique
las propuestas planteadas, y un planc complementario de las
secciones tipicas de las propuestas planteadas, todas ellas a
escala conveniente que permitan su adecuada visualizacion.
En la primera pagina se incluira una relacion de todos los
profesionales responsables de la elaboracion de los estudios,
mostrando su nombre completo, especialidad, numero de
registro CIP y firma.
A continuacion la estructura propuesta para esta parte del
Expediente Técnico:

Antecedentes del Proyecto

Objetivos del Proyecto

Ubicacion del Proyecto

Plano de Ubicacion

Plano Clave

Plano de Secciones Tipicas y Sectorizacién

Alcances del Proyecto

1.7.1 Topografia

1.7.2 Trafico

1.7.3 Hidrologia e Hidraulica

1.7.4 Estructuras y Obras de Arte.

1.7.5 Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos

1.7.6 Suelos y Pavimentos

1.7.7 Puntos Criticos y Puntos Vulnerables

1.7.8 Sefializacion y Seguridad Vial

1.7.9 Evaluacién Econdmica

1.7.10 Impacto Ambiental

1.7.11 Metrados, Costos, Presupuestos, Formulas

Polinémicas, Programacion y Especificaciones Técnicas,

Planos

2.  TOPOGRAFIA

2.1 Generalidades

2.1.1  Ubicacion )

2.1.2 Descripcion del Area del Proyecto

2.1.3 Alcance de! trabajo

N S VT R Y'Y
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2.2 Antecedentes del Area del Proyecto
2.21 Recopilacion
2.2.2 Analisis
2.2.3 Conclusiones
2.3 Levantamientos Topogréaficos de Hidrologia, Hidraulica y
Drenaje
2.3.1  Trabajo de Campo
2.3.2 Trabajo de Gabinete
2.4 Levantamientos Topograficos de Estructuras de Concreto,
de Obras de Arte y de Drenaje
2.41 Trabajo de Campo
2.4.2 Trabajo de Gabinete
2.5 Levantamientos Topograficos de Canteras, Botaderos y
Fuentes de Agua
2.5.1 Trabajo de Campo
2.5.2 Trabajo de Gabinete
2.6 Levantamientos Topograficos de Suelos y Pavimentos
261 Trabajo de Campo
2.6.2 Trabajo de Gabinete
2.7 Levantamientos Topogréaficos de Puntos Criticos y Puntos
Vulnerables
2.7.1 Trabajo de Campo
2.7.2 Trabajo de Gabinete
2.8 Levantamientos Topograficos de Sefializacion y Seguridad
Vial
2.8.1 Trabajo de Campo
2.8.2 Trabajo de Gabinete
2.9 Levantamientos Topograficos de Impacto Ambiental
2.9.1 Trabajo de Campo
2.9.2 Trabajo de Gabinete
210  Analisis, Conclusiones y Recomendaciones
3. TRAFICO
3.1 Generalidades
3.1.1  Ubicacién
3.1.2 Descripcion del Area del Proyecto
3.1.3 Alcance del Trabajo
3.2 Antecedentes del Area del Proyecto
3.2.1 Recopilacion
3.2.2 Analisis
3.2.3 Conclusicnes
3.3 Ubicacion de Estaciones
3.4 Volumenes y Clasificacién de Flujos Vehiculares
3.4.1 Trabajo de Campo
3.4.2 Trabajo de Gabinete
3.5 Proyeccicnes de Trafico

3.5.1 Trafico Normal o Actual
3.5.2 Trafico Generado y Desviado
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3.5.3 Proyecciones
3.6 Estudio de Magnitud y Frecuencia de Ejes
3.7 Anadlisis, Conclusiones y Recomendaciones

4. HIDROLOGIA E HIDRAULICA

41 Generalidades .
4.1.1 Ubicacion y Descripcion del Area del Trabajo
4.1.2  Alcance del Trabajo

4.2 Antecedentes del Area del Trabajo
4.2.1 Recopilacién
422 Analisis
4.2.3 Conclusiones

4.3 Evaluacion de Problemas Hidrodinamicos
4.3.1 Trabajo de Campo
4.3.2 Trabajo de Gabinete

4.4 Evaluacion de Insuficiencia Hidraulica e Insuficiencia de
Drenaje
441 Trabajo de Campo
4.4.2 Trabajo de Gabinete

4.5 Planteamiento de Soluciones

4.6 Analisis, Conclusiones y Recomendaciones

5  ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE.
5.1 Generalidades )
5.1.1 Ubicacién y Descripcién del Area del Trabajo
5.1.2 Alcance del Trabajo
5.2 Antecedentes
5.2.1 Recopilacion
5.2.2 Andlisis
5.2.3 Conclusiones
5.3 Inventario de Puentes y Pontones
5.3.1 Evaluacion Funcional
5.3.2 Evaluacion Estructural
54 Inventario de Obras de Arte
5.41 Evaluacion Funcional
5.4.2 Evaluacion Estructural
5.5 Inventario de Obras de Drenaje
5.5.1 Evaluacidén Funcional
5.5.2 Evaluacién Estructural
5.6 Disefnos
5.7 Analisis, Conclusiones y Recomendaciones

6. CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADERO
6.1 Generalidades )
6.1.1  Ubicacion y Descripcion del Area del Trabajo
6.1.2 Alcance del Trabajo
6.2 Antecedentes
6.2.1 Recopilacién
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6.2.2 Analisis
6.2.3 Conclusiones

6.3 Estudio de Canteras
6.3.1  Ubicacion de Canteras
6.3.2 Trabajo de Campo
6.3.3 Trabajo de Gabinete
6.4 Estudio de Fuentes de Agua
6.4.1 Ubicacién de Fuentes de Agua
6.4.2 Trabajo de Campo
6.4.3 Trabajo de Gabinete
6.5 Botaderos
6.5.1 Ubicacién de Botaderos
6.5.2 Trabajo de Campo
6.5.3 Trabajo de Gabinete
6.6 Anadlisis, Conclusiones y Recomendaciones

7. SUELOS Y PAVIMENTOS
7.1 Generalidades
7.1.1  Ubicacion y Descripcion del Area del Trabajo
7.1.2 Alcance del Trabajo
7.2 Antecedentes del Tramo
7.2.1 Recopilaciéon
7.2.2 Andlisis
7.2.3 Conclusiones
7.3 Condicidn Superficial del Pavimento
7.3.1  Trabajo de Campo
7.3.2 Trabajo de Gabinete
7.4 Condicién Funcional del Pavimento
7.41 Trabajo de Campo
7.4.2 Trabajo de Gabinete
7.5 Condicién Estructural del Pavimento
7.51 Trabajo de Campo
7.5.2 Trabajo de Gabinete
7.6 Prospeccidon de Sueios y Ensayos Destructivos en el
Pavimento
7.6.1 Trabajo de Campo
7.6.2 Trabajo de Gabinete
7.7 Sectorizacién del Tramo
7.8 Disefios
7.9 Analisis, Conclusiones y Recomendaciones

8. PUNTOS CRITICOS Y PUNTOS VULNERABLES

9. SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
9.1 Generalidades
8.2 Alcance del Trabajo
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9.3 Antecedentes del Tramo
9.3.1 Recopilacion
9.3.2 Analisis
9.3.3 Conclusiones
9.4 Inventario de Elementos de Sefalizacion y Seguridad Vial
9.41 Evaluacion Funcional
9.4.2 Evaluacion Estructural
9.5 Analisis, conclusiones y Recomendaciones

10. IMPACTO AMBIENTAL
Tramitado por el Concesionario ante la DGASA

11. METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, FORMULAS
POLINOMICAS Y PROGRAMACION
Deberan presentarse por cada etapa de ejecucion del
Mantenimiento Periodico Inicial. La programacién incluird los
cronogramas de ejecucidon de obra y desembolsos, debidamente
respaldados por sus correspondientes programas PERT - CPM y
Diagrama de Barras.

+ Volumen N° 2: Especificaciones Técnicas Generales y
Especiales

s Volumen N° 3: Metrados
Deberan considerarse por lo menos los siguientes rubros:
1. Metrados de Obras Preliminares
2. Metrados de Explanaciones (Zona de reparacion, puntos
negros, etc.)
Metrados de Pavimentos
Metrados de Obras de Arte y Drenaje
Metrados de Sefializacién y Seguridad Vial
Metrados de Trabajos de Mitigacion Ambiental

ok

* Volumen N° 4: Planos

o En lo especificamente no sefalado en el desarrollo del
presente item se tendra en cuenta lo descrito en las DG-2001-
Normas para la presentaciébn de Informe Final de los
Proyectos, Capitulo I: Presentacion del Informe Seccidn 103:
Condiciéon para el Desarrollo del Informe Final, 103.4
Presentacion de Planos. Pudiendo ser modificados previo
coordinacion y aprobacién del administrador del contrato.

o] Los planos originales se presentaran en papel bond a colores,
y las copias en el mismo papel en blanco y negro, con la
claridad de la informacidon necesaria para su interpretacién.

o] Sin estar limitados a la relacién que a continuacion se detalla,
los pianos mas importantes y su contenido seran los
siguientes:

1.  Plano indice con informacion general.
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2.

Plano de Ubicacién y Localizacion.

3. Plano Clave a escala conveniente (1/100,000), en papel
indeformable, con coordenadas UTM, y mostrando los
accidentes geograficos, poblaciones, medios de
comunicacion, fuentes de materiales, botaderos, fuentes
de agua, etc., que existan dentro del area del proyecto,
ademés de una tabla de distancias, altitudes, trafico y
cualquier otra informacion que se estime necesaria.

4. Plano de Sectorizacién con la siguiente informacion:

a. Deterioros superficiales segun evaluacion del
pavimento por el metodo PCI, mostrando resultados
numericos y graficos de fallas codificadas, segun el
catalogo establecido por el método mencionado.

b. Deflectograma por sectores homogéneos (Radios de

curvatura, Deflexion Promedio, Deflexién
Caracteristica, Deflexion Admisible para cada etapa
del Mantenimiento Periddico), incluyendo

proyecciones para los proximos diez anos.

c. Rugograma por sectores homogéneos (PSI, IRI
promedio, IRl admisible, IRI caracteristico).

d. Modulos de elasticidad del pavimento.

e. Perfil de suelos, clasificacion de materiales de los
distintos estratos, CBR, constantes fisicas y otros
parametros de importancia que considere el
Concesionario; de los sectores en los que se
realicen prospecciones de suelos y ensayos
destructivos, Escala 1:10,000 (H) y para la
estratigrafia de las calicatas 1:20 (V).

f. Resultados de las prospecciones en la superficie de
rodadura.

g. lIdentificacion y clasificacion de puntos criticos y
puntos vulnerables.

h. Trafico IMD por sectores homogéneos, tasa de
crecimiento  vehicular anual y ubicacidn de
estaciones de conteo.

5. Plano de Sectorizacién con la Informacion de la
eslirategia adoptada como solucion, en cada una de las
etapas del Mantenimiento Periédico:

a. Refuerzos por insuficiencia estructural, si fuera el
caso.

b. Combinacion de refuerzos por insuficiencia
estructural y capas asfalticas para corregir la
rugosidad, si fuera el caso.

Capas asfalticas para corregir la rugosidad.

Tratamientos superficiales de proteccién: morteros,

sellos, lechadas asfalticas, riegos, etc.

e. Mantenimiento rutinario diferido.

Soluciones de insuficiencias de drenaje.

oo
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g. Reparacion de puntos criticos.

h. Obras de proteccién.

i. Trabajos de prevencion.

j-  Mantenimiento Restringido (Transitabilidad}).

6. Plano de Secciones Tipo, indicando todas Ilas
dimensiones y caracteristicas tipicas de cada uno de los
refuerzos, soluciones y tratamientos planteados para el
pavimento.

7. Planos de la geometria de la carretera en estudio:
Planos de planta, perfil longitudinal y secciones
transversales de la via en todo tramo homogéneo donde
se planteen refuerzos estructurales del pavimento, capas
nivelantes para controlar la regularidad, sellos para
correccidon de la macro y Micro textura del Pavimento.

Plano de Planta y de Perfil Longitudinal se usara las
escalas H: 1/2000 y V: /200 de tal manera que permita
visualizar graficamente la sinuosidad y los cambios de
pendiente del tramo en estudio.

Plano de Secciones Transversales tipicas a escalas H:

1/100 y V: 1/100 indicando todas las dimensiones y

demas caracteristicas de las obras incluidas en la

seccion transversal de la carretera, tales como ancho y

espesor de las distintas capas del pavimento, bermas,

cunetas y drenes, inclinacién de los taludes, zanjas de
coronacion o de pie de talud, ancho del Derecho de Via,
etc. Se tendra en cuenta los siguientes criterios:

« Tramos Curvos: minimo 01 seccién al centro de la
curva horizontal.

» Tramos en Tangente: Minimc una seccion en cada
tangente que presente iguales dimensiones
geométricas de la via.

- Minimo una seccidon en cada punto critico y/o
estructura comprometida que atraviesa o es paralela
ala via.

» Plano de secciones transversales tipicas de todos los
tramos homogéneos donde se han definido
actividades de mantenimiento periddico.

Plano de secciones transversales tipicas de todos los

tramos homogéneos donde se han definido actividades

de mantenimiento periédico.

Planos de hidrologia e hidraulica.

Planos de canteras, botaderos y fuentes de

abastecimiento de agua, incluyende levantamientos

topograficos, secciones y volumenes, consignado datos
acerca de las facilidades de acceso y las distancias de

©
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transporte de acuerdo con el diagrama de distribucion
que lo debera acompaniar.

Estos planos ademas incluiran ubicacion, secciones o
calicatas (escala vertical 1:20), volimenes y demas
caracteristicas técnicas, datos acerca del periodo de
utilizacion, meétodo de explotacion, usc, rendimientos,
facilidades de acceso y las distancias de transporte de
acuerdo con el diagrama de distribuciéon que lo debera
acompanar.

Planos de canteras, botaderos y fuentes de
abastecimiento de agua, escala en planta 1:2,000,
consignando ubicacion, secciones o calicatas (escala
vertical 1:20), volumenes y demas caracteristicas
técnicas, datos acerca del periodo de utilizacién, método
de explotacién, uso, rendimientos, facilidades de acceso
y las distancias de transporte de acuerdo con el
diagrama de distribucion que lo debera acompaiar.

10. Planos a escala 1:5,000 (H) del sistema de! drenaje

proyectado, con ubicacion de cunetas, zanjas de
coronacién, pontones, alcantarillas, etc.
Se presentara el perfil longitudinal de cunetas y/o zanjas
de drenaje paralelos a la carretera, con indicacion de
cotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros,
asimismo las secciones transversales de todas las obras
de drenaje, a escala 1:100, con indicacion de cotas de
entrada y salida, pendientes, tipo de obra de drenaje,
cabezales, etc.

11. Planos a escala variable segun disefio de estructuras de
drenaje y obras de arte (alcantarillas, muros, pontones,
cunetas revestidas, sub drenaje, etc.) con tablas de
cantidades correspondientes a las distintas partidas que
se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las
bases para las mediciones indicadas en las
especificaciones técnicas.

12. Planos de disefios en Puntos Criticos y Puntos
Vulnerables.

13. Planos de seializacion y seguridad vial a escala variable
que incluyan la sefializacion durante la ejecucién de la
obra; sefializacion horizontal (marcas en el pavimento);
sefializaciéon vertical (sefiales preventivas, restrictivas e
informativas); detalle de los postes de fijacion; elementos
de seguridad vial, guardavias, tachas, postes
delineadores, etc. Ademas, se presentara un plano
general de sefalizacion y seguridad vial, a escala
1:5,000, ubicando claramente Ia correspondiente
sefializacidon horizontal, vertical y los elementos de
seguridad vial.

14. Otros que se consideren importantes.
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* Volumen N° §5: Analisis de Precios Unitarios
Deberan incluir obligatoriamente la siguiente informacién a la fecha
mas reciente:
1. Bases para el calculo de precios unitarios.
» Costo de Mano de Obra
»  Costo de equipo mecanico
+  Costo de Materiales
2. Analisis del costo directo por partidas.
3. Analisis de gastos generales.
4. Resumenes de los componentes del costo y precios
unitarios por partidas.
5. Presupuesto.

. Volumen N° 6: Resumen Ejecutivo del Proyecto

. Volumen N° 7: CD

El Concesionario entregara los CD con los archivos en los
programas originales correspondientes a los Estudios de
Mantenimiento Periddico, en una forma ordenada y con
una memoria explicativa indicando la forma de reconstruir
totalmente el Informe Final, incluido los archivos de la
evaluacion econémica con el modelo HDM 4.

Respecto a los pianos, seran presentados también en un
CD en archivos de Autocad.

. Volumen N° 8. Anexos

Anexo N° 1: Libretas de Campo de Topografia

Anexo N° 2: Informacion de Campo del Estudio de
Trafico

Anexo N°4:  Informacién de Campo y Estadisticas del
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Drenajes

Anexo N°5: Ensayos de Laboratorio de Suelos,
Pavimentos, Concreto Hidraulico, Canteras y
Fuentes de Agua

Anexo N° 6: Relevamiento de Fallas en la Superficie de
Rodadura y Bermas

Anexo N° 7:  Mediciones de Rugosidad

Anexo N° 8: Mediciones de Deflexiones
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMU].ACI()N DEL
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA
(Rehabilitacion y Mejoramiento)

ANEXO N° 9
Apéndice 2 %

iNDICE
1. OBJETO
2.  ALCANCE

2.1 Revisién y evaluacidon de antecedentes
2.2 Condiciones generales

2.3 Alcances del estudio

2.4 Cronograma de ejecucion de obra

2.5 Expediente técnico

3. EXPEDIENTE TECNICO
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO

2.1

2.2

DEFINITIVO DE INGENIERIA
{(Rehabilitacién y Mejoramiento)

OBJETO

El objeto de los Témminos de Referencia es emitir lineamientos para
formular el Estudio Definitivo de Ingenieria, para la Rehabilitacion y
Mejoramiento del Sub Tramo: lzcuchaca — Mayocc (116.86 km.) de la
Longitudinal de la Sierra, Tramo 4: Huancayo - lzcuchaca - Mayocc -
Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas -Puente Sahuinto/Dv. Pisco -
Huaytara - Ayacucho.

El CONCESIONARIO sera responsable de todos los trabajos vy
estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de
Referencia.

ALCANCE
La descripcion del alcance, que se hace a continuacién, servira para
la formulacién del Estudio Definitivo de Ingenieria.

El CONCESIONARIO, sera el responsable del adecuado
planeamiento, programacion, conduccién de estudios basicos,
disefios y, en general, por la calidad técnica de todo el estudioc que
debera ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales
de disefio en todas las especialidades de Ingenieria relacionadas con
el estudio. Asimismo, para la construccion, planteara métodos
constructivos de ultima generacion.

Los desajustes, errores y/u omisiones que se detecten
posteriormente a la aprobacién del Expediente Técnico, son de
exclusiva responsabilidad del Concesionario.

La revision de los documentos y planos por parte de PROVIAS
NACIONAL, durante la formulacion del Expediente Técnico, no
exime al Concesionario de la responsabilidad final y total del mismo.

Revision y Evaluacion de Antecedentes

Para la elaboracion del Estudio, el CONCESIONARIQ debera revisar y
evaluar todos los antecedentes que el MTC ponga a su disposicion y
demas documentos pertinentes que se encuentren en otros
Organismos Publicos y Privados. Asimismo, deberd consignar el
resultado de visitar la zona del Proyecto.

Condiciones Generales para el desarrollo del Estudio

Todas las caracteristicas del disefio vial se sujetaran al Manual de
Disefio Geometrico de Carreteras DG-2013, al Manual de Ensayos de
Materiales para Carreteras EM-2000, a las Especificaciones Técnicas
Generales para  Construccion de  Carreteras  EG-2013.

; on de [a Carretera Longitudinal de la Sierra: Tramo 4
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Complementariamente se utilizaran las normas y especificaciones
AASHTO y ASTM.

Para el disefio se utilizaran programas de computo (software) de
disefio vial, que cuenten con aceptacion intemacional y/o nacional.

Los informes seran desarrollados en programas MS WORD para
textos, Excel para hojas de calculo, Microsoft Project para la
programacion, Autocad para planos y $10 para costos.

Todo calculo, aseveracion, estimacion ¢ dato, debera estar justificado
en lo conceptual y en lo analitico. No se aceptaran estimaciones o
apreciaciones del CONCESIONARIO sin el debido respaldo.

2.3 Alcances del Estudio

231 Estudio de Trafico

El Estudio de trafico se realizara considerando lo siguiente:

» [dentificacion de “tramos homogénecs” de la demanda.
[dentificacién de los nodos y su naturaleza, que generan estos
tramos homogéneos.

Conteos de trafico en ubicaciones acordadas con el MTC. Los

conteos seran volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo. Sino

existieran estaciones de conteo permanente del MTC, los conteos
se realizaran durante un minimo de 7 dias.

Con los correspondientes factores de correccion (horario, diario,

estacional), se obtendra el Indice Medio Diario Anual (IMDA) de

£, Fi0 trafico que corresponda al tramo o subtramo, por tipo de vehiculo y

L total.

Encuesta de origen - destino (O/D) en estaciones acordadas con el
MTC, con un minimo de 24 horas por estacidn; el minimo de
estaciones O/D por tramo sera de 2. La encuesta incluira tipo de
vehiculo, marca, modelo, afo, nimero de asientos, nimero de
ocupantes, tipo de combustible, origen, destino, proposito de viaje,
frecuencia de viaje, peso vacio, peso cargado, carga util, producto
transportado, costo de viaje al usuario (pasajeros yl/o carga
transportada).
Censo de carga por tipo de vehiculo pesado y por eje {camiones y
buses). El censo se efectuard durante 4 dias y un minimo de 12
horas cada dia (tumo dia y noche) hasta completar dos dias, a los
efectos de obtener las cargas, factores de carga reales actuantes
sobre el pavimento, la presidon de llantas para obtener el factor de
ajuste a los factores de carga y el factor carril y direccional de carga
que permita determinar, para el disefio de pavimentos, el nimero
de ejes equivalentes de 8.2 TN y el niumero de repeticiones de EE
para el periodo de disefic asi como la composicion del trafico. Se
incluira un analisis de los problemas de sobrecarga.

* Medicion de velocidades y obtencién de la velocidad media de
operacion por tipo de vehiculo, por tramo homogéneo. Andlisis del
impacto que diversas velocidades de disefio tendrian sobre la
demanda, tanto en volumen como en composicién, O/D y

naturaleza (nomal, generado y derivado).
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» El estudio de trafico incluira ademas, el anélisis de la demanda del
transitc no motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado),
identificacién de centros de demanda como escuelas, mercados,
paraderos, zonas de carga y descarga de mercaderia, etc.

» Se diferenciaran los flujos locales de los regionales, estableciendo
tasas de crecimiento para ambos flujos, por tipo de vehiculo y
principales O/D.

» Se analizara la posibilidad de cambios cualitativos en la demanda
{composicidn vehicular, por ejemplo, nuevos servicios de transporte
de pasajercs, carga en vehiculos de mayor capacidad), debido al
mejoramiento de la carretera ¢ a cambios en la velocidad de
disefo.

=  Se efectuaran proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo,
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, segin corresponda, a la tendencia histérica o
proyecciones de caracter socic economico (PBl, tasas de
motorizacion, proyecciones de la poblacién, evolucidn del ingreso,
etc.) y el trafico que se estima luege de la pavimentacion,
identificando el transito normal, el generado y el derivado, por
tramos homogéneos del transito. EI| CONCESIONARIO presentara
las metodologias, criterios 0 modelos empleados para el célculo y
proyecciones del transito normal, generado y derivado.

Seguridad Vial
Deberan incluirse {os siguientes aspectos:
= Recoleccion y analisis de datos de accidentes:
- recoleccién de datos en organismos publicos con residentes
locales, en hospitales y otros;
- andlisis de los datos para identificar las causas y tipos de
accidentes y los puntos negros de la carretera.
» Registro y andlisis de las caracteristicas fisicas actuales de la via,
para identificar los factores que puedan afectar la seguridad vial:
- inexistencia o ineficacia de alumbrado publico;
- alineamiento horizontal y vertical inadecuado;
- accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas;
- estrechamiento de la via o deformaciones de la superficie;
- bermas inexistentes o inadecuadas;
- punios de cruce de rios, ojos de agua y canales de riego
vulnerables a accidentes con cargas peligrosas;
- puntos de cruce de animales, peatones y ciclistas y paradas
de buses. Inadecuados dispositivos de seguridad vial.
- insuficiente o inadecuada sefializacion.
- carencia y necesidad de defensas laterales (p. €j. guardavias
y/o muros).
= Diagnéstico integrado, considerando los resultados del estudio de
trafico y demarcacion en planta de los “puntos negros” (zonas
donde se presentan accidentes con mayor frecuencia).
= Definicibn de medidas para reducir y prevenir accidentes de
transito
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2.3.3

- Concesidn de la Carretera Longitudinal de la Sierra: Tramo 4

Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se
proyectaran con la debida sefalizacidn, disefiando adicionalmente,
segun sea el caso, elementos de seguridad como sardineles, postes
delineadores, guardavias y/o muros y amortiguadores de impacto. En
casos necesarios, el CONCESIONARIO disefara rampas de
ascenso (tercer carril), rampas de frenado, sobreanchos, banquetas
de visibilidad, etc. Se pondra énfasis a las medidas de proteccion a
peatones y transporte no motorizado en las areas urbanas, cruces de
poblados, areas de concentracién pablacional {escuelas, hospitales,
iglesias, mercados etc.) y sefalizacion especial en la entrada/salida
de areas urbanas y poblados.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera establecer las normas y
medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de
accidentes de transito durante las obras.

Disefio Geométrico
= El EDI debera ser formulado teniendo como base el Estudio de
Factibilidad para una carretera de tercera clase en orografia
accidentada.
» EI CONCESIONARIO, estudiara y propondra, para la aprobacion
del MTC, la velocidad directriz, distancias de visibilidad de parada
y sobrepaso y las secciones tipicas de disefo, en concordancia
con la clasificacion de la carretera, la demanda proyectada, el tipo
de topografia, los suelos, el clima, etc.,, segun sea lo mas
conveniente de acuerdo al Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras DG ~ 2013. En forma complementaria se aplicara las
Normas de Disefio AASHTO.
El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal
homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan
armdnicamente, evitando en lo posible la utilizacién de radios
minimos y pendientes maximas.
El levantamiento de la poligonal principal y las poligonales
auxiliares de cierre debera ser realizado utilizando estacion total.
Para el calculo de las coordenadas de los vértices de la poligonal,
se tomaran como referencia las coordenadas de los hitos
geodésicos mas cercanos que existan en la zona.
El CONCESIONARIO efectuard la materializacion del eje
propuesto, estacando cada 20 metros para tramos en tangente y
cada 10 m para tramos en curva o de existir variaciones bruscas
en el relieve del terreno.
Los vértices (Pls) de la poligonal y los (PCs) principio de curva y
(PT) principio de tangente deberan ser marcados en el terreno o
monumentados con concreto, en area que no esté sujeta a su
remocion por los equipos de construccion.
Se nivelardn todas las estacas del eje, levantandose el perfil
longitudinal del terreno tomando como punfo de referencia las
cotas de los hitos geodésicos mas cercanos que existan en la
zZona y se disefara la rasante correspondiente.
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Las nivelaciones se cerraran cada 500 m con una precisién de

0.012 m/km, colocandose asimismo un Bench — Mark (BM) con

monumentacion de concreto, cada 500 m en lugares debidamente

protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referidos a puntos
inamovibles.

Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca, en

un ancho no menor de 30 metros a cada lado del eje, debiendo

permitir la obtencién de los volimenes de movimientos de tierra y

el disefio de obras de arte.

Se tomaran secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras

vias, interseccion de calles, canales, acequias y otros que tengan

incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones mas
convenientes.

Se proyectara dentro del derecho de via ductos y camaras

técnicamente adecuados que permitan la instalacion de cables de

fibra dptica los cuales permitiran brindar servicios publicos de
telecomunicaciones en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto
supremo N° 024-2007-MTC.

En los sectores donde se cruzan centros poblados se utilizaran

disefios apropiados, a la naturaleza del poblado, considerando:

- Se proyectara las medidas de proteccion a peatones, veredas,
paraderos de buses, cruces de peatones y ciclistas, zonas de
carga y descarga de mercaderias, etc. Se presentara el detalle
de su ubicacion, caracteristicas y diseno. Las veredas deberan
tener un ancho minimo acorde al flujo de personas
considerando la hora de maxima demanda (por ejemplo, a la
salida de la escuela). El ancho minimo recomendado es de
1.50 m. Si el CONCESIONARIO adopta un ancho inferior al
minimo, debera presentar la justificacién correspondiente. Se
destacaran las normas de circulacion y velocidad propuesta
para la via de acuerdo al disefio resultante, tamafio
poblacional, etc.; en particular, se destacaran las restricciones
a la velocidad de circulacion propuesta.

- El disefio tendra en cuenta los niveles y limites de las
edificaciones existentes. En caso de ser necesario expropiar
viviendas o terrenos para que el camino y su vereda
mantengan sus condiciones de disefio, el CONCESIONARIO
marcara estas propiedades en su plano de forma tal de
individualizarlas perfectamente.

- ElI CONCESIONARIO debera contemplar la soluciéon a las
interferencias al disefio, en lo que respecta a las obras
existentes o proyectadas de servicio publico (postes, cables,
tuberias, buzones de alcantarillado, etc.). Para el efecto
coordinara con los Concejos Municipales, comunidades y/o
Entidades de servicio publico correspondientes.

Levantamientos Topograficos

» Se incluyen en esta actividad los levantamientos topograficos
requeridos, para el disefio de puentes y muros, areas
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afectadas(PACRI) y las que correspondan a sectores criticos
gue requieran tratamiento especial, areas de fuentes de
materiales, botaderos, etc.

= Se realizara un inventario de todas las obras de arte,
alcantarillas, puentes, muros de contencion, etc., indicando su
ubicacion, su diametro o dimensiones, las cotas del fondo a la
entrada y salida.

= En las zonas urbanas la topografia debera incluir todos los
detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, lineas de
fachada, tapas de buzones, postes, etc. Los planos se
presentaran a escala 1:500, con curvas de nivel cada 0.50
metros. Se ubicaran los centros de concentracion de
habitantes, tales como mercados, escuelas, postas sanitarias,
municipalidad, plaza mayor, ferias, etc., hasta 200 metros a
cada lado del eje de la via.

= Plano de planta, a escala 1:500, de poblados atravesados por
la via, en una faja minima de 50 metros a cada lado del eje del
camino, indicando el ancho de la via, bermas, veredas
peatonales, construcciones (linea de fachadas), intersecciones
con calles ¢ caminos, paradas de buses, postes, tapas de
buzones, etc.

* En los cauces de rios, cursos de agua menores y huaycos, se
efectuaran los levantamientos topograficos necesarios para
disefar las obras de drenaje y obras de arte complementarias,
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que
para el caso, no sera menor de 300 metros aguas arriba y 300
metros aguas abajo del eje, las mismas que seran niveladas y
a partir de ello se obtendran secciones transversales al cauce
y las pendientes de ios cauces naturales.

= Se efectuara un registro completo de la ocupacién del derecho
de via, a fin de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos
de venta y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos
de propiedad privada o ante la necesidad de ensanchamiento
de la via, correccién de trazado o variantes, se efectuaran
levantamientos topograficos complementarios y se elaboraran
los documentos técnicos de identificacion que permitan a la
Entidad evaluar los limites y las areas totales y a expropiar los
predios.

2.34 Estudio de Suelos, Canteras y Pavimentos

2.3.4.1 Estudio de Suelos

Los trabajos a ser efectuados en el campo, laboratorio y gabinete,

estan orientados a evaluar y establecer las caracteristicas fisico -

mecanicas del terreno de fundacién y la estructura de la subrasante

sobre la cual se apoyara el pavimento:

» ElI CONCESIONARIO debera establecer el Perfil Estratigrafico de
la carretera (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) de la carretera.

= El CONCESIONARIQ para definir el Perfil Estratigrafico debera
efectuar prospecciones de estudio. El distanciamiento de las
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prospecciones no debe ser mayor de 200 m. En caso de existir
diferenciacion en las caracteristicas de los estratos entre
calicatas contiguas se hara una calicata adicional entre ambas.
La profundidad de estudio sera como minimo de 1.50 m debajo
de la linea de subrasante proyectada.

= La evaluacion debera determinar, la presencia o no de suelos
organicos y/o expansivos. En caso de ser encontrados alguno de
estos tipos de suelos las calicatas deben ser mas profundas. De
tal forma que se pueda determinar la potencia de dichos
estratos. Se indicara claramente la ubicacion, longitud vy
profundidad de dicho sector y se daran recomendaciones
concretas sobre el tratamiento a realizarse durante el proceso
constructivo.

= EI CONCESIONARIO por cada calicata efectuada presentara un
Registro de Excavacion, donde indicara los espesores y
descripcion (tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.)
de cada uno de los estratos encontrados. Ademas, debera
presentar vistas fotograficas de cada una de las calicatas, donde
se aprecie los estratos encontrados y la profundidad de la
excavacion.

* En caso de presentarse precipitaciones (lluvias) durante los
trabajos de prospecciones, estos deberan ser paralizados y
reanudados una vez que ya no se presenten.

= Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar
debidamente referenciadas a la progresiva de la carretera para
su ubicacion. Por seguridad vial las calicatas seran debidamente
rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la
evaluacion y el muestreo de cada unc de los estratos
encontrados. El muestreo debe ser en cantidades suficientes
que permita la ejecucion de los ensayos de laboratorio y de
verificacion cuando se requiera, en especial de los estratos
seleccionados para la ejecucidon de Proctor, CBRy Maddulo
Resiliente.

= Los ensayos de mecanica de suelos a efectuarse a las muestras
de cada estrato encontradoc en cada prospeccion, se
desarrollaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales
para Carreteras del MTC (EM-2000) y seran:

o Analisis Granulométrico por tamizado
o Humedad Natural
o Limites de Atterberg
- Limite Liquido
- Limite Plastico
- Indice de Plasticidad
o Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

» Ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR)
del terreno de fundacion por cada tipo de suelo y cada dos (02)
kilbmetros como maximo. Esto con la finalidad de obtener
conjuntamente con los analisis granulomeétricos, el tipo de suelo

representativo de los sectores con caracteristicas homogéneas.
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Ensayos de Modulo Resiliente de Disefio (AASTHO T-307-99),
en cada tramo homogéneo de acuerdo a las condiciones
descritas en el parrafo anterior y como maximo cada diez (10)
km. La muestra debe ser compactada a la humedad optima y al
95% de la densidad, obtenida con el método proctor modificado.

= ElI CONCESIONARIO, de manera alternativa y bajo
responsabilidad en cuanto al comportamiento estructural del
pavimento durante su periocdo de disefio, podra establecer de
manera indirecta el Modulo Resiliente de Disefio, en base a los
valores de CBR y/o aquellos indicados en el Manual Practicoe de
la Guia de Disefio Mecanistico-Empiricc de pavimentos de
AASHTO version 2008.

= E| CONCESIONARIO para cumplir con los plazos establecidos,
ensayara las muestras de suelos en el laboratorio de suelos vy
materiales de su propiedad y dependiende de su capacidad
operativa y/o rendimiento podra encomendar los ensayos y
pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en
laboratorios de manera simultanea y reducir el periodo de tiempo
de la etapa de laboratorio. En ambos casos el
CONCESIONARIC sera responsable de la exactitud vy
confiabilidad de los resultados.

= ElI CONCESIONARIO ademas de los certificados de ensayos
debe presentar cuadros resumenes de los resultados de
ensayos, en donde se indique: nimero de calicata, progresiva,
muestra, profundidad del estrato, porcentajes de material
retenido en las mallas 2”, 1", %", N® 04, N° 10, N° 100 y N° 200,
constantes fisicas (limite liquido, limite plastico e indice de
plasticidad), humedad natural, clasificacion SUCS y AASHTO,
proctor (maxima densidad seca y Optimo contenido de
humedad); CBR (al 95 y 100% de la M.D.S.) y modulo resiliente
(valores K1 y K2, valores al esfuerzo total estimado tomando
como referencia los esfuerzos totales sugeridos en la guia
AASTHO 93).

= ElI CONCESIONARIO elaborara el Perfil Estratigrafico de la
carretera, considerando las cotas del terreno y la cota de la
subrasante proyectada, asi como también en base a la
informacion tomada en campo vy a los resultados de ensayos de
laboratorio y representara en forma grafica los tipos de suelos y
caracteristicas fisico — mecanicas, espesor de los estratos, nivel
freatico y demas cobservaciones que considere el
CONCESIONARIO. Evaluara el Perfil Estratigrafico y de acuerdo
a las caracteristicas fisicas — mecanicas determinara sectores
criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

= La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera
considerar la descripcion de los suelos encontrados, condicion
actual de la superficie de rodadura y condicion estructural del
terreno de fundacion; ubicacidon de materiales inadecuados
(suelos organicos yfo expansivos), suelos débiles (si los
hubiera), presencia de nivel fredtico, analisis de la totalidad de
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los resultados de ensayos de laboratorio; con sus
recomendaciones, tratamiento, soluciones y demas
observaciones al respecto que considere el CONCESIONARIO.

= Para el caso de los sectores donde propongan mejoramiento de
suelos, el CONCESIONARIO, debera sustentar los criterios
técnicos empleados para la determinacion de dichos sectores,
debiendo establecer y sustentar la longitud, ancho y profundidad;
de similar manera para los sectores de corte del talud o
ensanches de la plataforma; debera definirse desde un punto de
vista técnico-econdmico la alternativa de estabilizacion para las
condiciones existentes en dicho sector, en caso de recurrirse al
reemplazo se debe indicar la calidad de los materiales a emplear
priorizando el uso de los materiales de corte, procedimiento
constructivo y controles de obra (tipo y frecuencia).

2342 Canteras y Fuentes de Agua

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete,
estan orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y
establecer las caracteristicas fisico-mecanicas de los agregados
procedentes de las canteras para determinar su calidad y usos en
los diferentes requerimientos de obra; para lo cual como minimo:

= EI CONCESIONARIO localizara bancos de materiales que seran
estudiados y analizados para determinar su empleo en las
distintas capas estructurales del pavimento (subbase y base
granular, base asfaltica, carpeta asfaltica, tratamiento superficial,
etc.), areas de préstamo de material para conformar los rellenos,
mejoramiento de suelos, asi como agregados pétreos para la
elaboracién de concretos hidraulicos.

« Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizacion,
rendimientos y potencia de las canteras, el CONCESIONARIO
realizara exploraciones (minimo 03 prospecciones por cada area
menor o igual a una hectarea) por medio de perforaciones,
sondeos, calicatas y/o trincheras; a profundidades no mencres
de la profundidad maxima de explotacién. Las prospecciones
seran ubicadas de tal forma que cubra toda el area de
explotacion recomendada. La ubicacion de las calicatas debera
ser detallada en el planc de levantamiento topografico de la
cantera.

= ElI CONCESIONARIO presentara un registro de excavacion para
cada una de las prospecciones que realice en la totalidad de
canteras estudiadas, en donde: i} Detallara las caracteristicas de
los agregados, forma, tamafio, humedad, color, espesor del
estrato, etc. y ii) Presentara las correspondientes vistas
fotograficas de cada calicata y de la cantera analizada
(diferentes perspectivas que ilustren el tamafio de la cantera).

» Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas
fisico, quimicas y mecanicas de los materiales de cantera; se
efectuaran de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para
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Carretera del MTC (EM-2000) y seran de acuerdo al uso
propuesto entre otros:
Ensayos Estandar:

o Analisis Granulométrico por tamizado
Material que pasa la Malla N°200
Humedad Natural
Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40)
Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS vy
AASHTO
Ensayos Especiales:

o Proctor Modificado.

o0 00

o California Bearing Ratio (CBR).

o Modulo Resiliente (AASHTO T307)

o Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas.

o Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de
Fractura (relacién es de 1/3: espesor/longitud).

o Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino}.

o Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 200).

o Porcentaje de Particulas Friables.

o Equivalente de Arena.

o Abrasion.

o Durabilidad (Agregado Grueso y Fino).

o Adherencia entre el Agregado y Bitumen (agregado
grueso y fino).

o Sales Solubles Totales.

o Contenido de Sulfatos.

o Impurezas Organicas.

o Pesos Volumétricos (suelto y compactado, agregado

grueso y fino).

o Pesos Especificos (suelto y compactado, agregado
grueso y fing).

Y demas que sefalen las Especificaciones Técnicas Generales
para la Construccion de Carreteras {EG-2013) del MTC.

» Las muestras representativas de los materiales de cada cantera
seran sometidas a la totalidad de ensayos exigidos por las
Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de
Carreteras del MTC (EG-2013) de acuerdo al uso propuesto;
siendo lo minimo:

o Ensayos Estandar: Un juego de ensayos por cada
prospeccion ejecutada en la cantera, el nimero de
prospecciones se determinara de acuerdo al area y
volumen de explotacion de la Cantera.

o Ensayos Especiales: Cinco juegos de ensayos por cada
cantera, de tal forma cubrir toda el area y volumen de
explotacion, a fin de determinar y establecer sus
caracteristicas fisico — mecanicas y sustentar el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Los
ensayos de laboratorio se efectuaran de acuerdo al

- —_—_%r
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Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del
MTC (EM-2000).

= Por cada cantera y tipo de aplicacién (base, subbase, y/o
relleno) se tendra que realizar el Ensayo de Modulo Resiliente
de acuerdo a la Norma de ensayo AASHTO T 307-99. Las
muestras deberan ser procesadas de acuerdo a los tratamientos
propuestos para su uso por el CONCESIONARIO; con la
finalidad de sustentar la capacidad estructural de los agregados
de las canteras a emplearse en la estructuracién del pavimento.

= Si para el cumplimiento de las correspondientes
Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a
un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc);, el
CONCESIONARIO debera presentar similar cantidad de
resultados de ensayos de materiales sefialados en el parrafo
anterior, efectuados con agregados después de sometidos a
dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con dichos
tratamientos se logra el cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas.

» La cantidad de muestras extraidas de las canteras debera ser tal
que permita efectuar los ensayos exigidos, asi como tambien los
ensayos de verificacion para rectificar y/o ratificar resultados
pocos frecuentes (dudosos).

= En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hallan
propuestos como cantera, los ensayos de calidad contemplaran
ademas de los ensayos de abrasion:

o La descripcion Petrografica Macroscédpica de la roca.

o Definir las caracteristicas del afloramiento (volumen,
fracturamiento, dimensionamiento de bloques, etc).

o Recomendacion de la metodologia de procesamiento de
explotacion (método de voladura, chancado, etc.).

= ElI CONCESIONARIO recomendara los tipos de Planta para la
produccidbn de agregados, para los diferentes usos
granulométricos, sefialara los requerimientos de rendimientos de
produccién.

= Se seleccionaran Unicamente las canteras mas cercanas a la
obra y que con los correspondientes ensayos de laboratorio y
planos topograficos demuestren que la calidad y cantidad de
material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto y
que cumplen con la totalidad de requerimientos establecidos por
las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion
de Carreteras (EG-2013) de acuerdo al uso propuesto.

= El CONCESIONARIO evaluara los requerimientos de los
accesos a las canteras, considerando las necesidades de
construirlos o mejorarlos, sefalara también si los accesos se
encuentran en propiedad de terceros.

» EI CONCESIONARIQO para cumplir con los plazos establecidos,
ensayara las muestras de agregados en el laboratorio de suelos
y materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad
operativa y/o rendimiento podra encomendar los ensayos y
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pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en
laboratorios de manera simultanea y reducir el periodo de tiempo
de la etapa de laboratorio. EI CONCESIONARIO en ambos
casos sera responsable de la exactitud y confiabilidad de los
resultados.

= EI CONCESIONARIO ademas de los certificados de ensayos
debe presentar por cada cantera un cuadro resumen en donde
consigne la totalidad de los resultados de los ensayos
efectuados (con la debida identificacion: cantera, calicata,
muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.).

= EI CONSECIONARIO efectuara el levantamiento topografico y
secciones transversales cada 10 m, de la totalidad de bancos de
materiales propuestos.

« ElI CONCESIONARIQ calculara el volumen de material utilizable
y desechable y recomendara, el periodo y oportunidad de
utilizacién, calculando el rendimiento para cada uso; sefalara el
procedimiento de explotacibn y su disponibilidad para
proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser empleados
en la Obra.

= La Memoria Descriptiva debe establecer informacion
correspondiente  a: ubicacién del banco de materiales,
accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripcion
de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de
explotacién, propietario y demas informacion que considere
pertinente el CONCESIONARIO; asi como los paneles
fotograficos correspondientes de la totalidad de canteras.

= De igual manera se deberad determinar la ubicacion de las
Fuentes de Agua, efectuar su analisis quimico y determinar su
calidad para ser usada en la obra (para mezclas de concreto,
capas granulares y otros).

= EI CONCESIONARIO presentara un Plano de Canteras y
Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma concreta y
resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y
Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicacién de las
Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de
los accesos, caracteristicas de los agregados, usos, potencia,
rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotacion).

= ElI CONCESIONARIO debera establecer las condiciones legales
y técnicas través de las cuales el constructor del proyecto, debe
adelantar los tramites correspondientes para la obtencion de fos
permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, asi
como las servidumbres, necesarias para la extraccién, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el
proyecto.

3.4.3 Disefio de Pavimento
= EI CONCESIONARIO estudiarda y analizard diferentes
TN alternativas de estructuracién del pavimento, en funcion de la
N capacidad de soporte de la subrasante, del trafico previsto, de
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las condiciones ambientales del area (clima, altitud,
precipitaciones, etc.), de las alternativas de mantenimiento vial,
de los materiales naturales disponibles en la zona, etc.

» E|I CONCESIONARIO desarrollara el disefio estructural del
pavimento, mediante la metodologia la Guia de disefio AASHTO
version 1993 y adicionalmente la del ASPHALT INSTITUTE
edicion 1991. EI CONCESIONARIO podra utilizar alguna otra
metodologia utilizadas por entidades u organismos de reconocido
prestigio, por lo cual debe contar con la autorizacion expresa de
PROVIAS NACIONAL, asimismo expondra en una memoria de
calculo todos los criterios adoptados describiendo paso a paso
como se han obtenido los resultados.

= EI CONCESIONARIO, debera sustentar cada uno de los
parametros de disefio empleados siguiendo las propias
instrucciones/directrices de la Guia de Disefio empleada.

= Con el fin de verificar la estructura del pavimento a adoptar, sera
necesario analizar las alternativas de disefio mediante método
mecanistico. Para lo cual se debe tomar en cuenta los criterios de
falla por deformacion en la subrasante y por fatiga en la capa
asfaltica (tréfico y clima). Para el efecto, el CONCESIONARIO
establecera el dimensionamiento estructural que represente cada
seccion homogenea, indicando el numero de capas, el espesor de
cada una de ellas y el mddulo de elasticidad y la relacion de
Poisson. Los modulos de elasticidad deberan estar basados en las
propiedades del concreto asfaltico obtenido en el predisefio de
mezclas, los resultados de médulos de resilencia de los materiales
de cantera y los mddulos de resilencia del suelo de fundacién. La
deformaciontotal acumulada en la superficie debe ser menor de 12
mm en el periodo de vida util, el porcentaje de fisuras debera ser
menor a 20% y la profundidad de la fisura por gradiente termico
elevado) debe ser menor al 50% del espesor total de la carpeta.
Las ecuaciones de deterioro empleadas deben ser las indicadas
en el Manuel Practico de la Guia de Disefioc Mecanistico-Empiirico
de Pavimentos de AASHTQO version 2008 o en su defecto el
CONCESIONARIC bajo responsabilidad podra utilizar algunas
otras expresiones ufilizadas por entidades u organismo de
reconocido prestigio. Se presentara asi mismo la memoria de
calculo incluyendo todos los criterios adoptados describiendo paso
a paso como se han obtenido los resultados.

=  Finalmente, el CONCESIONARIO bajo responsabilidad
determinara la estructura del pavimento a construir.

= De corresponder a la capa de rodadura una carpeta asfaltica, se
estudiara y analizara un disefio para 20 afios, con gjecucion en
una sola etapa y en dos etapas, considerando una primera etapa
de 10 anos y la segunda hasta el aino 20, para otros los otros
casos sera determinado por el CONCESIONARIO, debiendo
contar con el sustento técnico correspondiente.

» El CONSECIONARIO establecera las politicas de mantenimiento
rutinario y periddico, del pavimento seleccionado de acuerdo a los

——""1'6?—_




@ Prolnversion

niveles de servicio exigidos, sustentado mediante el emplea el
software HDM-4 (Highway Development and Management)
version 2.08.

= E|l CONCESIONARIO con el conocimiento de las canteras
propuestas y de las caracteristicas fisico-mecanicas de los
agregados, realizara un predisefio de la superficie asfaltica de
rodadura; asi como también definira el tipo de Asfalto a utilizar
de acuerdo a las caracteristicas de Trafico y Altitud de la zona.

= Se presentaran los resultados de laboratorio del disefio de la
superficie asfaltica de rodadura que se prevé emplear en la
construccion del pavimento, indicando en cuadros y/o graficos
los andlisis correspondientes y las correspondientes
conclusiones.

2.3.5 Estudio Geoldgico - Geotécnico de la Carretera

= El inicio del estudio, sera luego de definido el eje y estacado del
trazo final, con la paricipacién y opinién del especialista en
geologia y geotecnia, dada la necesidad de proyectar variantes.

= Cartografiado detallado de la geologia regional y local, con la
identificacidon de formaciones, estructuras litologicas y fallas
geologicas a lo largo del trazo. La informacion geoldgica sera
plasmada en un mapa geoldgico local, cuya descripcion debera
contener conceptos aplicados a la ingenieria; arribando a la
interpretacion geotécnica de la geomorfologia, estratigrafia,
petrografia, sedimentologia, geclogia estructural ¢ tecténica en
el emplazamiento de cada tramo. Plasmados en mapas ¢ planos
a escala (1:2000), sobre los que se identificaran entre otros;
poblados y quebradas principales, sectores criticos é inestables
y demas elementos de utilidad al Estudio.

= De encontrarse materiales arcillosos en los sectores donde se
proyecten estructuras u obras de arte, se evaluard la
inestabilidad de las arcillas por consolidacidbn y expansion,
formulandose las medidas correspondientes.

» Para el caso de suelos arenosos, donde se infiere la presencia
ademas la presencia del nivel freatico, se evaluarda la
susceptibilidad a la licuacion de suelos, mediante metodologias
aceptadas internacionalmente y/o en base a ensayos triaxiales,
planteando las medidas de control correspondientes.

» |dentificacién y analisis de los procesos de geodinamica externa
y taludes inestables que pongan en riesgo la transitabilidad de la
via, definiendo la magnitud, geometria, evaluara las causas,
consecuencias, identificando los agentes desestabilizantes,
efectuara las investigaciones geotécnicas correspondientes de
campo y laboratorio para sustentar los parametros de calculo,
diagnosticar el problema y plantear las medidas u obras de
solucion, a nivel de disefio. La exploracion requerida mediante
trabajos de prospeccion {sondajes diamantinos, SPT, DPSH,
DPL, calicatas, trincheras, etc. En estas evaluaciones se
deberan realizar como minimo dos tranversales, que permitan
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definir la seccion geoldgica geotécnica representativa del sector.
Toda correlacion debe ser debidamente justificada
documentalmente y en base a un analisis de la informacion con
que se cuenta y establecer unas conclusiones vélidas para el
proyecto.

La evaluacidén y solucion de los procesos de geodinamica
externa sera multidisciplinaria, por lo que debera contar con la
opinidbn y aprobacion de los demas especialistas del
CONCESIONARIO. En el caso de soluciones altamente
costosas contemplara ademas, otras alternativas de menor
inversién, mas ello no exime el disefio de las primeras. Como
principio, la medida correctiva debera guardar un equilibrio
técnico econdémico.

En los sectores afectados por procesos de erosién de riberas; El
CONCESIONARIO evaluard estos problemas y establecera el
tratamiento correspondiente en estrecha coordinacion con el
Especialista en Hidraulica. La medida correctiva debera guardar
relacidon con los materiales con que se cuentan en la zona, a fin
de guardar un equilibrio tecnico econdmico

Para el caso de los sectores criticos, cuya solucion requerira de
estudios mas exhaustivos y/o de alta especializacion, el
CONCESIONARIO recurrira a sondajes directos e indirectos: se
deberan realizarce como minimo dos tranversales, que permitan
definir la seccidn geologica geotécnica representativa de 20,m,
en cada sector efectuando las consideraciones y metodologia de
exploracion establecida en el item de Geologia y Geotecnia de
Puentes y Pontones, complementada con refraccion sismica: la
misma que debe considerar por lo menos 2.0 veces ia longitud
del sector afectado, como minimo, los gue seran distribuidos
coherentemente en cada uno de los sectores criticos, cuya
distribuciéon debera ser coordinada obligatoriamente con la
entidad, debiendo considerar tanto las velocidades de los
diferentes estratos como las constantes elasticas, el
espaciamiento entre geofonos para definir la estratigrafia debe
ser de 3.0m. Debe efectuar técnicas de investigacién in-situ
como auscultaciones dinamicas y semi-estaticas, a fin de
interpretar cabalmente la naturaleza del proceso y arribar al
disefio de [as obras de estabilizacién, o caso contrario, al
planteamiento de variantes. La evaluacion de estos sectores
debera incluir obligatoriamente un analisis exhaustivo de la
fotointerpretacion geoldgica especifica de toda el area de
influencia, con un radio de alrededor de 2.0, veces la longitud del
sector afectado, el mismo que debe formar parte del estudio de
estos tramos, cuyos lineamientos de presentacion deben cenirse
por lo menos con lo establecido en el capitulo de puentes y
pontones, indicando el modelamiento geotécnico y las medidas
correctivas, conteniendo el disefio correspondiente.

Se desarrollaran los analisis de estabilidad de taludes mediante
el método del Equilibrio Limite, para cuyo efecto se efectuaran
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ensayos estandar y especiales (clasificacion, limites de
atterberg, contenido de humedad, corte directo, triaxiales, etc.)
como medios de obtencion de los parametros geomecanicos de
los materiales presentes, los ensayos de penetracion estatica,
dinamica podran ser empleados sin embargo no reemplazaran a
los ensayos de laboratorio.

» El empleo del back andlisis o retro analisis sblo podra ser
utilizado como medio referencial de los pardmetros de
resistencia de la superficie de falla de un talud, bajo ninguna
situacion reemplazara a los ensayos cortantes de laboratorio.

= En el caso que los tajudes inestables y criticos, se encuentren
asociados a problemas de agua subterranea o niveles freaticos
muy superficiales, se efectuaran estudios hidrogeologicos que
permitan disenar; drenes profundos, galerias drenantes, pozos
verticales, ete.

= Las intervenciones en afloramientos rocosos contemplaran entre
otros necesariamente: clasificacion petrografica, analisis de
estabilidad cinematica mediante proyecciones estereograficas,
clasificaciones geomecanicas (Bieniawski y Barton, etc.) G otros
aplicables a taludes y analisis de fallas, Calculo de la resistencia
al cortante de las discontinuidades, mediante ensayos
especiales y metodologias propias. Los ensayos minimos para la
caracterizacion del macizo rocoso son: compresion simple, peso
unitario, corte directo (discontinuidades).

= Se desarrollara los estudios de peligro sismico localizado,
empleando metodologias apropiadas, tomando como base la
informacién de sismos historicos e instrumentales, que definan
los espectros de peligro uniforme de disefno para las obras
involucradas en el tramo, segin lo considerado en las
especificaciones de disefio AASHTO LRFD 2014 & edicidn en
vigencia.

» Se desarrollara la clasificacidén de materiales a lo largo de todo el
trazo, cada 50 m. como maximo, segun se encuentren tramos
homogéneos, calificando y cuantificando porcentualmente la
cantidad de material suelto, roca suelta y roca fija, cuya
informacion debe sustentar la inclinacion de los taludes de las
secciones transversales, asi como también los metrados de los
movimientos de tierra por concepto de explanaciones.

» Los estudios deben considerar, realizar ensayos especiales
(triaxiales, corte directo, etc,) y ensayos estandar (clasificacion,
peso unitario, etc,) para efectuar los analisis de estabilidad de
taludes, consignandose los parametros reales.

* Toda la informacién textual debera estar debidamente asistida
por certificados de ensayos y complementos graficos, como
fotografias, mapas, planos geoldgicos, geotécnicos vy
geodinamicos a escalas de acuerdo a las normas vigentes

> (1:200).

Y » Para el caso de proyectar obras de contencion 6 sostenimiento,

‘ el CONCESIONARIO debera realizar ensayos especiales
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(triaxiales, corte directo, etc,) y ensayos estandar (clasificacién,
peso unitario, etc,}) para efectuar los analisis de estabilidad
correspondientes, consignandose los parametros reales.

De existir otras consideraciones no contemplada en los
presentes Términos de Referencia, el proyecto se cefiira a las
Normas Peruanas EG-2013 y DG-2013.

Disero Geotécnico

Se efectuaran los disefios de los taludes de corte y relieno en
suelos como resultado de los analisis de estabilidad de taludes
mediante el método del equilibrio limite, ineludiblemente en base
a ensayos de laboratorio estandar y especial.

Se disefara las obras requeridas en la estabilidad de taludes,
tratamiento de puntos criticos y procesos de geodinamica
externa; muros de sostenimiento, de contencién, etc; definiendo
la cota de cimentacion en m.s.n.m.

Se efectuaran analisis de estabilidad global con la abra
proyectada, tanto en condiciones estaticas como pseudostaticas,
considerando la situacion actual y con Intervencion.

Presentara la memoria de caiculos de la capacidad ultima de los
suelos y de los calculos de estabilidad de la estructura {(vuelco,
deslizamiento, presion de contacto, estabilidad global de la obra
proyectada en condiciones estaticas, pseudostaticas, etc.),
graficos y considerando la situacion actual y con Intervencion.

La cimentacion en taludes merecera especial analisis de
estabilidad de éstos mediante métodos especificos, pudiendo
recurrirse al equilibrio limite.

Las obras necesarias en la estabilizacion de taludes rocosos
(pernos, anclajes, shotcrete, etc.) se implementaran previo
analisis de fallas planares, en cufa, vuelco, etc. y el diseno se
sustentara en metodologias especificas.

Presentara recomendaciones e instructivos teérico-técnicos
sobre voladura controlada y/o precorte, que no incida en la
inestabilidad del macizo rocoso.

2.36 Geologia y Geotecnia de Puentes y Pontones

El inicio del estudio, sera luego de definido el eje y estacado del
trazo final, con la participacion y opinidn del especialista en
geologia y geotecnia, dada la necesidad de proyectar variantes.
La ejecucion de los Estudios Geologicos y Geotécnicos, para
nuevas estructuras como Puentes y Pontones, debera
ejecutarse sobre la base de levantamientos topograficos
cubriendo 300 m, aguas arriba y 300m, aguas abajo del eje
propuesto.

La ejecucion de los Estudios Geologicos y Geotécnicos para la
cimentacion de Puentes y Pontones que surgieran por necesidad
y/o recomendacion de hidraulica fluvial, estructuras, disefio vial,
etc. debera ejecutarse sobre la base de levantamientos
topograficos especificos para cada una.




@ Prolnversmn

El CONCESIONARIO realizara una investigacion detallada de
los conceptos y aspectos geoldgicos y geotécnicos del area de
emplazamiento de la estructura y su influencia sobre la ubicacion
del puente, en concordancia con el trazo definitivo, de tal forma
gue en el disefio no se deje de lado ningin aspecto referido a la
estabilidad de la infraestructura del puente.

= La estructura proyectada se ubicard en una zona que no
presente vulnerabilidad ante procesos geodinamicos, para lo
cual se desarrollaran estudios de geodinamica externa en el
area de influencia y de hallarse condiciones geologico-
geotécnicas desfavorables (represamientos, deslizamiento, flujos
aluvionales, etc.) con influencia directa y/o potencial sobre la
estabilidad de la estructura proyectada, deberan efectuarse las
evaluaciones e investigaciones geotécnicas correspondientes,
con levantamientos topograficos complementarios que abarquen
el area afectada; para finalmente proponer su tratamiento
respectivo.

= Se gjecutaran calicatas, trincheras y perforaciones diamantinas.

» |Las perforaciones diamantinas seran una en cada apoyo
considerado en el Proyecto dos.en los puentes proyectados y
una en cada pontén, en este Gltimo caso no sera menor de
10.0m, respecto al nivel del cauce; y tendra que efectuarse
sobre los materiales mas representativos, complementados con
DPL y/o DPHS, en el otro apoyo, que podran complementarse
con una calicata, no menor de 4m de profundidad. De no
guardar relacién las resistencia obtenidas con la informacién
estratigrafica de las perforaciones, necesariamente se debera
gjecutar un sondaje que verifique directamente la columna
estratigrafia de este sector. apoyados en una calicata no menor
de 4 m. de profundidad.

= Para puentes seran uno en cada apoyo de la estructura
proyectada la profundidad en ambas sera mayor minimo de 20
m. por debajo dl nivel del fonde de cauce, complementandose
con ensayos de SPT cada 1.50 m. en suelos granulares. En
suelos finos debera llegar a 35m de profundidad minima., por

T debajo del nivel de cauce En casc de roca se verificara la
continuidad de la roca como minimo 5,0m.
= Estas perforaciones serviran para:
o Determinar |la estratigrafia, de detalle cada 1.50 m.,

Se identificara el nivel freatico.

Establecer los valores de SPT.

Obtener muestras inalteradas (mediante tubo shelby) 02

por cada perforacion, para la ejecucion de Ensayos

Especiales de laboratorio, consistentes en:

— Corte directo en suelos arenosos, 6 remoldeado en
gravas.

— Triaxial CU para la resistencia no drenada de las
arcilias.

— Consglidacion Unidimensional en arcillas.

O O 0
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— Expansion Libre y/o controlada en arcillas.

— Peso Unitario efectivo de cada estrato.
De encontrarse estratos licuables, se realizara el analisis de
licuacion de suelos mediante el método de la “Specifications for
highway bridges”, u otro compatible y reconocido, con el fin de
identificar los estratos susceptibles a la licuacién, y la maxima
profundidad de licuefaccidn a fin de no considerarlos en los
calculos de capacidad portante.
Se establecera la capacidad de carga Uultima mediante
parametros acreditados mediante ensayos admisible de los
suelos de fundacion, dividiendo la carga ultima entre un factor de
seguridad no menor a 3 para las condiciones normales de
servicio; verificando en las condiciones de maxima socavacion o
de maxima licuefaccién, comparada con la metodologia
propuesta por el AASHTO LRFD. En concordancia a ello, el
estudio de cimentacién debera incluir finalmente la verificacion
por Carga Ultima, segun protocolo AASHTO LRFD.
De ser propuesto un sistema de cimentacion mediante pilotes
excavados, al no existir normas nacionales, para establecer la
capacidad de carga axial admisible, se seguira la metodologia
establecida en las normas AASHTO (para pilotes excavados), o
alternativamente la metodologia de Reese & O'Neill,
considerando que el calculo de Reese & O'Neill se basa en el
asentamiento permisible. De aplicarse otra metodologia, también
se realizaran los analisis correspondientes de asentamientos.
Los calculos de resistencia por friccion lateral, no deben
considerar el material por encima del nivel de socavacion total, ni
los estratos susceptibles a licuefaccidn y los de baja resistencia.
El Factor de Reduccién por Grupo sera segun las
recomendaciones de las Normas AASHTO y cualquier variacion
sera objetivamente sustentada, més en ninglin caso sera mayor
a0.75.
Los ensayos de laboratorio que se debe desarrollar
necesariamente son entre otros:

o Ensayos de suelos estandar (granulometria, L,L, L,P,
humedad, peso unitario, etc,).

o Los ensayos especiales; (triaxiales, corte directo,
consolidacion etc,).

o Analisis quimico a los suelos y aguas del subsuelo, que
permitan identificar la presencia de cloruros, sulfatos y
otros agresivos al acero y al concreto.

El contenido minimo del Estudio Geologico-Geotécnico sera:

o Geologia regional del area de influencia de la ubicacion de
cada estructura (puente ¢ pontdn), definiendo Ila
estratigrafia, geologia estructural y geodinamica, del area
de emplazamiento de la superestructura proyectada y de

las zonas inestables, en base a lo cual se efectuara la
interpretacién geologica geotécnica y el perfil estratigrafico.
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Geologia local y de detalle, del lugar de emplazamiento de
la superestructura en un radio no menor de 300m,
cartografiando las zonas inestables, consignando las
obras de control a nivel de diseno, coherente con la
interpretacion geoldgica geotécnica y el perfil estratigrafico.

o Identificacion, evaluacion & interpretacién de los procesos
de geodinamica externa en el area de influencia o riesgo
sobre el proyecto (para la extensioén local, un radio de 300
m.,} con [as recomendaciones de control, debidamente
dimensionadas y disefiadas en concordancia con los
niveles de socavacion calculados del estudio hidrolégico.

o Plano topografico de planta con la ubicacién exacta de las
perforaciones, las que deben ubicarse en el eje
(considérese un radio de 5m. de precision) de
emplazamiento de las estructuras. No seran aceptadas
prospecciones cercanas ¢ cormrrelacionadas, salvo las
consideraciones de riesgo O interrupcion del transito, las
cuales deberdn ser comunicadas oportunamente a la
entidad, para su aprobacion y pronunciamiento.

o Plano geoldgico y geodinamico, con la ubicacién y
emplazamiento de las unidades comrespondientes,
ubicando las unidades activas, a partir de! plano base.

o Registros de perforacion, conteniendo en detalle entre
otros; caracteristicas geoldgicas y geotécnicas de los
materiales {(cada 1.50m), nivel freatico, SPT,DPL, DPHS,
RQD, concordantes y coherentes con la interpretacion
geologica, para el caso de puentes y sectores criticos. (20
m.,) en los pontones (10 m.,), como minimo, al efectuarse
la nivelacidbn de la tuberia de revestimiento se debe
consignar una calicata no menor de 2.0m, por lo cual la
perforacion pagable sera de 18 m, y la calicata tendra el
costo correspondiente, solo en el caso de roca esto no
sera considerado.

o Perfil seccion estratigrafico de detalle, longitudinal al eje
del puente, con toda la informacion concerniente a la
cimentacién como: cota de desplante, capacidad de carga,
cotas de; socavacién, licuacion de suelos, fondo de cauce,
contactos litologicos y geotécnicos, NAME, en cotas
referidas a; m,s,n,m. etc.

o El registro de detalle, con toda la informacion de los
materiales de fundacidn obtenida de las perforaciones,
seran consignados en el registro correspondiente
debidamente firmado por el profesional responsable, con lo
cual se asegurara la calida técnica de las prospecciones.

o Certificados de ensayos de laboratorio, emitidos por un
laboratorio reconocido y cumplir con los requerimientos
establecidos en las NTP y lo indicado en los TDR (suelos),
los ensayos especiales de preferencia deben ser

/8 procesados en las entidades pulblicas de prestigio
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(Universidades, Instituciones Tecnoldgicas ) ¢ Laboratorios
Privados que acrediten poseer el equipo para efectuar el
ensayo, debidamente calibrados, con una antigliedad no
mayor de 06 meses, sujetos a inspeccion por parte de la
entidad.

o Hoja o memoria de calculos de la capacidad portante de
los materiales de fundacién.

o Estudio de riesgo sismico localizado, considerando la
informacion base empleada en el estudio de la carretera.

o En el caso de hallarse macizos rocosos, la detencién y/o
suspension de las perforaciones, sélo procedera siempre
que la evaluacidén geoldgica-geotécnica in-situ, respecto a
las caracteristicas litologicas (anadlisis petrografico),
estructurales (estaciones microtectonicas en las zonas de
apoyo), resistencia a la compresidon uniaxial (de muestra(s)
inalterada(s) extraida(s) del probable nivel de cimentacion),
resistencia al corte de las discontinuidades, RQD,
clasificacion geomecanica y distribucidn espacial de
fisuras, diaclasas y fallas, ratifique la calidad del macizo
rocoso como material de cimentacion (minimo: 5 m., por
debajo del nivel de cimentacion), desarrollandose el
andlisis de cimentacién en roca, empleando por lo menos
dos metodologias, considerando entre ofros las
condiciones geotécnicas del macizo, concordante con las
condiciones de dinamica fiuvial.

Cualquier otra consideracion no contemplada en los presentes

Términos de Referencia, el proyecto se ceftira al Manual de

Diserno de Puentes (2003).

Diseno Geotécnico

» La profundidad de cimentacion estara referido a cotas
absolutas (m.s.n.m.), y debera estar por debajo del nivel de
socavacion total y bajo esta condicién critica, la cimentacion
tendra una profundidad confinada no menor a la asumida en
los calculos de capacidad portante.

= Los calculos de capacidad de carga deben contemplar la
influencia del nivel fredtico, por tanto es obligacion del
CONCESIONARIO verificar la cota de éste, e incluir en el
estudio esta informacién. Se debera presentar la metodologia
empleada, parametros (cohesion, friccion, presién de poros,
peso unitario, etc.) sustentados mediante ensayos
debidamente certificados, hojas y/o memorias de calculo.

» La cimentacion en taludes procedera si el especialista en

hidraulica determina la nula socavacion de la zona de apoyo y

se realicen andlisis de estabilidad de taludes tanto en suelos

como en rocas; y para los calculos de capacidad de carga se

emplearan metodologias propias de cimentacion en taludes,

considerando la resistencia al corte de los materiales.

Go ‘226 de la Carretera Longitudinal de la Sierra: Tramo 4
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» Las fuerzas sismicas de disefio obedeceran a los parametros
obtenidos del estudio de peligro sismico, correlacionando con
lo establecido en las especificaciones de disefioc AASHTO
LRFD 2014 6 dltima version en vigencia.

= Se analizara la estabilidad de la obra en lo referido a
asentamientos y licuacion de suelos.

2.3.7 Hidrologia e Hidraulica

El Estudio de Hidrologia e Hidraulica, se enfocara a la determinacién
de los parametros hidraulicos a considerar en el diseiio de las
nuevas estructuras que se requieran para para la Rehabilitacion y
Mejoramiento del Sub Tramo: lzcuchaca — Mayocc (116.86 km.) de la
Longitudinal de la Sierra, Tramo 4: Huancayo - lzcuchaca - Mayocc -
Ayacucho/Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto/Dv. Pisco -
Huaytara — Ayacucho; para ello sin ser limitativo, comoe minimo
deberan ejecutar lo siguiente:

» Recopilacion y revision de la informacién técnica existente
sobre la actual calzada en funcionamiento (topografica,
cartografica; meteorolégica, suelos.

= Luego de contar con el eje replanteado y definido la seccién

transversal del proyecto; se efectuara los estudios de campo,
para identificar los problemas hidrodinamicos. Presentar el
inventario y evaluacion de obras de drenaje mayores y
menores scbre la calzada existente y proyectada, senalando
su ubicacion (progresivas), tipo, material, dimensién hidraulica
(luz, aftura) describir el estado hidraulico actual de cada una
de ellas.

Estudios de campo, que permita identificar los sectores
afectados por la crecida del rio Mantaro, a fin de proponer las
mejoras en cuanto a la ubicacion de la carretera, o que debe
considerar alternativas como elevacion de rasante o©
reubicacion del eje definitivo, con el fin de proteger la via de la
accion dinamica del rio Mantaro.

= Estudios de campo, que permita identificar cruce de
quebradas, con flujo de escombros - huaycos, tratamientos y
soluciones con fines de garantizar la transitabilidad y la
seguridad vial.

El informe de estudios de campo, contara con fichas técnicas
en el cual se reportara la evaluacion de las obras existentes,
indicando  progresivas, estado actual, caracteristicas
geomeétricas, etc.; asi mismo, se presentara fichas técnicas de
todos los sectores criticos afectados por erosion en
quebradas, inundacién, filtracion en taludes inestables, flujo de
huaycos, cruce de quebradas importantes, etc.

Para las obras nuevas de drenaje a incorporarse y aguellas
que se encuentran en mal estado por razones de insuficiencia
hidraulica u otros aspectos hidrologicos, se deberan ejecutar
lo siguiente:

“Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra: Tramo 4
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Presentar o determinar los parametros fisicos de la cuenca
de recepciébn, en base a cartas nacionales y/o
levantamientos topograficos.

Analisis hidrolégico en base a datos de precipitacion o
descargas maximas, el cual debera contener como minimo,
elaboracion de hidrogramas, analisis de frecuencias y
pruebas de ajustes (Smirnov — Kolgomorov); presentaran
memoria de calculo y conclusiones del analisis.

Se determinara el periodo de retorno y la descarga maxima
de disefio; el pericdo de retorno dependera de Ia
importancia de la via, consecuencias de su falla y analisis
de riesgo en funcién a la vida util de la obra.

Como minimo se aceptara, lo indicado en el Manual de
Hidrologia e Hidraulica y Drenaje del MTC:

= Para el dimensionamiento hidraulico de Puentes =
175 anos.

= Para los célculos de socavacidn maxima = 500
anos.

Uso de modelacion hidrolégica computarizada (HEC-HMS
u otros) y/o modelos hidrologicos adecuados, para
determinar, en forma consistente y concluyente, el caudal
maximo de disefio de las obras de drenaje proyectadas.
Simulacion hidraulica del comportamiento transito de
avenidas (HEC-RAS u otros) de los caudales de disefio,
en obras importantes (puentes yf/o badenes u otro
importante); presentar las secciones hidraulicas, llanuras
de inundacién y vistas del modelamiento en ftres
dimensiones considerando las estructuras proyectadas.
Presentar ta relacion de obras de drenaje transversal y
longitudinal, subdrenaje, proteccion proyectados; indicando
sus dimensiones hidraulicas, ubicacién, tipo, etc.; las
cuales deberan contar con su respectiva memoria de
célculo hidraulico y estaran referenciadas de acuerdo a las
progresivas establecidas en los plancs de Planta y Perfil
del Proyecto.

Para obras de proteccion riberefia, previamente se tomara
en cuenta la disponibilidad de material en la zona,
accesibilidad para realizar los trabajos en el cauce y
procedimientos constructivos; de emplearse enrocados se
debe establecer el diAmetro minimo medio de las rocas a
emplear, espesor, calidad de roca en funcion a la
capacidad de arrastre del flujo y se disefaran los filtros de
proteccidn para control de lavado de finos.

De ser necesario el empleo de geotextil se estableceran
las propiedades mecanicas e hidraulicas necesarias.

En caso de puentes proyectados, la luz minima debera ser
tal que no ocasione estrechamiento de la seccion
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hidraulica del rio, con el objeto de evitar la formacion de
curvas de remanso, acumulacion de sedimentos aguas
arriba y resalto hidraulico inmediatamente aguas abajo del
puente, cuya formacion de vortices puedan comprometer
la estabilidad de los apoyos.

o Calcular la socavacion potencial {general, local, curvatura,
contraccion, etc.), el cual, sera estimada de acuerdo a ias
condiciones hidraulicas propias de cada sector y seran
coherentes con los tipos de material que reporte los
perfiles estratigraficos o estudios de suelos.

Criterios de Diseno

» Las obras de drenaje deberan ser disefiadas en compatibilidad
con el regimen pluvial de la zona; debiendo establecer la
ubicacién (progresivas), dimensiones hidraulicas (luz, altura),
tipos de revestimientos, pendientes, puntos de descargas, efc.

» Las caracteristicas geométricas de las cunetas laterales
deberan disefarse segun criterios hidraulicos, de seguridad
vial y el Manual de Disefio Geométrico (DG-2013); asi mismo,
su longitud de captacién no debe superar los 250 m, salvo
justificaciones técnicas. Por otro lado, en las entregas a
terreno natural se dotaran de aliviaderos con el objeto de
proteger los taludes superior ¢ inferior de la plataforma vial.

= En sectores con presencia de niveles freaticos superficiales
con incidencia negativa para la estructura vial y /o afloramiento
de flujos sub-superficiales (ojos de agua, filtracion, etc.,) se
proyectaran sistemas de drenaje subterraneo (subdrenes)
tanto longitudinal como transversal. Dichos sistemas deberan
ser compatibles para drenar el material predominante del lugar
o sector comprometido en cuanto a granulometria vy
conductividad hidraulica.

« En las zonas que evidencian presencia de aguas
subsuperficiales altas se instalaran piezémetros para realizar
mediciones de las oscilaciones de la napa, en época de
precipitaciones, de modo que se pueda establecer el grado de
saturacion sobre el paquete estructural y también la
profundidad de los subdrenes en caso sean necesarios.

= En el tablero de los puentes proyectados, se disenaran los
puntos de drenaje de la escorrentia superficial, a fin de
garantizar el libre y adecuado escurrimiento de cualquier
precipitacion pluvial ¢ de cualquier flujo hidrico.

s La altura libre en puentes proyectados debera permitir el pase
de material sélido flotante y debera estar de acuerdo a lo
establecido en las Normas de Disefio vigentes; siendo galibo
minimo aceptable 2.5 m medido desde el nivel de aguas
maxima de disefio.

‘Concesion de la Cametera Longitudinal de la Sierra: Tramo 4




@ Prolnversion

» La solucion adoptada para drenaje vial debera ser presentada
y detallada en planos totalmente disefiados, tanto en planta,
perfil, secciones y cortes.

2.3.8 Estructuras
Considerar todos los diferentes tipos de puentes, pontones,
badenes, muros y cabezales de alcantarillas, secciones tipo
marco, etc., sin estar limitados por el material de que estén
conformados.

Efectuar el Inventario y Evaluacion de cada una de las
Estructuras existentes corroborando y/o complementando la
informacion del estudio de factibilidad y estudio definitivo
existente, dicho inventario debe constar de:

= Ubicaciones (progresivas y coordenadas con GPS).

» Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y
en general de la estructura, las limitaciones de estructuras
provisionales, ancho de calzada, sobrecarga de disefo,
capacidad hidraulica, etc.).

» Caracteristicas Generales (dimensiones, capacidad de carga,
etc.)

= Llenar las fichas de inspeccion que sera proporcionada por la
Gerencia de Estudios y proyectos de Provias Nacional

» Vistas Fotograficas

El CONCESIONARIO realizara las mediciones, ensayos y
evaluaciones necesarias para determinar la condicion funcional y
estructural (concreto, acero, etc) de las obras de arte y de las
obras de drenaje existentes en el tramo: tales como cunetas,
alcantarillas, colectoras, pontones, puentes, badenes, muros de
contencion, subdrenes, gaviones, muros secos, estructuras de
proteccion, y otras que a su juicio considere conveniente evaluar.

Proponer y detallar en base a la evaluacion, trabajos de:

» Mantenimiento (estructuras en buena condicion)

» Rehabilitaciéon, Reforzamiento para la S/C HL93, y Ampliacion
(estructuras en regular condicidon), tanto de la superestructura
como de la subestructura, considerande ademas las acciones
sismicas establecidas en las especificaciones de disefio
AASHTO LRFD 2014 & ultima version en vigencia.

= Reemplazo (estructuras en mala condicion)

» Construccion {estructuras no consideradas actualmente)

Para las estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria
teniendo en consideracion los estudios basicos.
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El disefio de todas las estructuras debe cumplir con las normas o
reglamentos vigentes (Especificaciones AASHTO LRFD y para los
aspectos particulares propios de nuestro pais utilizar el Manual de
Puentes del MTC), de acuerdo al material que se determine como
apropiado y las condiciones sismicas de la zona.

Definir el tipo de estructura y en especial |a cimentacion en base a
la capacidad ultima de carga del suelo, nivel freatico y de
desplante, probable asentamiento, niveles de aguas maximas,
minimas, socavacién, disponibilidad de materiales - equipos en la
zona de trabajo. Todas estas condiciones seran respaldadas por
los especialistas respectivos (se incluirAn en la memoria
descriptiva y planos correspondientes).

Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas.

Presentar el Disefic de las Estructuras en base a Planos
respaldados en la memoria de calculo respectiva.

Efectuar los calculos preferiblemente en base a sistemas
computarizados, cuya memoria detallada se entregara
conjuntamente con los planos.

Presentar un Presupuesto especifico para cada Disefo y trabajo
(rehabilitacion, ampliacion, reforzamiento, reemplazo, etc)
propuesto, indicando su plazo de ejecucion.

Puentes y Pontones

Para la evaluacién estructural de los puentes y pontones
existentes utilizar el Manual for Bridge Evaluation de la AASHTO
afio 2012 o dltima versién.

Para los puentes a ser reemplazados y nuevos, el periodo de
disefic sera de 100 afios, para el caso de pontones el periodo de
disefio sera de 50 anos, para alcantarillas y zanjas de drenaje sera
de 20 afos, y 10 afios para cunetas, debera tenerse en cuenta los
efectos del Fendmeno del Nifio 1983 y 1988.

Para el disefio se tendra en cuenta lo siguiente:

= La version de las especificaciones de la “American Association
of State Highway and Transportation Officials” AASHTO LRFD
(Bridge Design Specifications) 2014 o edicién en vigencia.
= La seccion transversal de la superestructura y los accesos
estara en concordancia con el disefio geométrico del tramo.
= El CONCESIONARIO propondra las luces definitivas segin la
informacion de la Ingenieria Basica que él mismo obtenga.
A » Para el disefio se efectuaran estudios basicos de ingenieria
g5 como: hidrologia, hidraulica, erosiéon y control y/o trabajos de
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proteccion, estudios geolégicos y geotécnicos, que determinen
capacidad de carga admisible, nivel freatico y de desplante,
probable asentamiento, niveles de aguas maximas, minimas y
de socavacion.

La solucion que proponga et CONCESIONARIO (concreto
armado u otro) debera tomar en consideracion los efectos de las
fuerzas sismicas.

Una vez concluido el diseno de los puentes y pontones nuevos
se debera llenar una ficha con las caracteristicas técnicas de la
nueva estructura.

El CONCESIONARIQO podra proponer otro tipo de solucion a la
indicada en la factibilidad y estudio existente, siempre y cuando
esta cuente con el debido sustento técnico y econdmico.

Presentar los siguientes planos:

Plano topografico de la ubicacién (zona comprendida a
1,148.29 ft. del eje aguas arriba y 300 m. aguas abajo, en una
escala de 1:1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00
metro, indicando puntos de referencia y niveles, de acuerdo al
diseno geométrico de la via.

Vista general en planta y elevacion en base a un
levantamiento topografico y batimétrico a detalle del area de
ubicacion.

Plano de estructuras a demoler.

Detalles de reforzamiento (para los requerimientos de las
especificaciones AASHTO LRFD 2014 o dltima version) o
reparacion de ser el caso.

Subestructura (excavaciones, encofrados — armadura de
estribos de concreto, pilares, arranques, etc).

Superestructura (encofrados — armadura de vigas y losa de
concreto, reticulados de acero, etc).

Detalles (apoyos, juntas de dilatacion, tubos de drenaje,
barandas, losas de  aproximacion, etc).

Obras Complementarias.

Ademas considerar como alcances adicionales lo siguiente:

Recomendacion del proceso constructivo.

Establecer la pendiente longitudinal en lo posible como nula,
caso contrario dicha pendiente debe ser como maximo 3%.
Losas de aproximacion en ambos extremos de la estructura si
es isostatica.

La superficie de rodadura debe ser similar a la considerada en
fa carretera.

Las obras complementarias se refieren a las necesarias
respecto a defensas riberenas y de proteccion contra erosion,
socavacion o sedimentacion.

Presentar un presupuesto especifico considerando lo
sefialado en los items precedentes.

Muros

=

Estos podran ser de gravedad o tipo cantiliver , el mismo que
debe contar con el sustento técnico-econdmico que demuestre
cual es el mas adecuado.
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» Para el disefio de muros de contencion en corte y relleno, se
realizaran calicatas de investigacién del suelo (para obtener
parametros de resistencia), a profundidades que aseguren la
vida util de la obra; se tomaran secciones, perfiles y niveles
complementarios, determinando su trazado, elevacion y cotas
de cimentacion. El eje y los hombros de cada muro seran
debidamente replanteados.

= FEfectuar disefios para cada suelo establecido como tipico,
considerando que su altura puede variar con incrementos de
0.5 m.

» Efectuar la wverificacion de la estabilidad al wvuelco y
deslizamiento, para condiciones estaticas y dinamicas.

239 Senalizacion
El CONCESIONARIO debera efectuar el estudio y diseno de la
sefalizacion tanto vertical como horizontal de la via, de acuerdo a
la necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de
Dispositivos para el Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras vigente, teniendo en cuenta los resultados de los
estudios de seguridad vial.

El disefio de la sefalizacion debera ser compatible con el disefio
geométrico de la via, de manera que las sefales contribuyan a la
seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la
velocidad del transito.

De acuerdo a los resuitados de los estudios de seguridad vial en
las zonas de alto riesgo de la carretera o donde se tengan
registros de accidentes, debera tener especial atencion en el
disefio de la sefalizacion, utilizando sefiales de mayor dimension
con colocacion repetitiva a intervalos previos, de reductores de
velocidad tipo “lomo de toro”, guardavias, etc.

Las dimensiones y caracteristicas especificadas, deberan ser
concordantes en los diferentes documentos que componen el
Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, Planos,
Especificaciones Técnicas, Metrados etc.

El CONCESIONARIO deberad elaborar las especificaciones
técnicas tanto para la sefalizacién horizontal, como para la
vertical, precisando los materiales, dimensiones y calidades para
cada una de las partidas.

2.3.9.1 Senalizacion Horizontal

= Marcas en el pavimento
Las marcas en el pavimento tienen por objeto reglamentar los
movimientos de fos vehiculos e incrementar la seguridad en su
operacion. Deben de ser uniformes, en su disefio, posicion y
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aplicacion, con el fin de que el conductor del vehiculo pueda
reconocerlas e interpretarlas rapidamente.

El CONCESIONARIQO determinara las sefiales y marcas en el
pavimento necesarias para posibilitar que los usuarios de la
carretera, tanto vehiculares como peatonales (poblacion
proxima a la via), transiten por ella con seguridad.

Debera especificar adecuadamente la pintura a utilizar para
las marcas en el pavimento, las mismas que deberan ser retro
reflectivas mediante el uso de micro esferas de vidrio
aplicadas a la pintura.

La dosificacion de la pintura y las micro esferas deberan estar
acordes con el tipo de pavimento. A mayor rugosidad ¢ mayor
abertura del asfalto, debera especificarse mayor dosificacion a
fin de lograr una adecuada cobertura y retro reflectividad. El
CONCESIONARIO debera especificar los valores de retro
reflectividad para cada color (blanco en bordes y amarillo en el
eje de la via)

Asimismo debera especificar doble aplicacién de marcas en el
pavimento. Una primera de caracter temporal en los tramos
asfaltados que se entreguen al transito a fin de garantizar la
seguridad de la via tanto diurna como nocturna. La segunda
aplicacion debera hacerse una vez concluido el asfaltado de la
carretera para la recepcion final de la misma. Las
dosificaciones de pintura y micro esferas deberan estar
acordes a las exigencias de durabilidad de cada aplicacion: la
primera sera de uso temporal, durante la rehabilitacion de la
via, y la segunda debera tener la durabilidad necesaria para el
uso definitivo de !a misma. Asimismo, debera incluir los
metrados y precios unitarios para cada aplicacion.

- = Tachas u ojos de gato

(O El CONCESIONARIQ debers incluir el uso de marcadores de
Sl A pavimento {tachas u ojos de gato), particularmente en zonas
de neblina, curvas, pendientes y cualquier otro sector que
requiera mejor visibilidad nocturna. Debera evitar el uso
simultdneo o repetitivo de elementos reflectivos (en postes
delineadores, reflectores de guardavias y tachas) para evitar
confusion al usuario de la via.

Igualmente debera evitar el uso simultaneo de tachas en el gje
y en el borde la via, particularmente en curvas cerradas,
donde puede causar confusion en la noche.

» (Guardavias metalicos
Debera proyectar el uso de guardavias en zonas criticas
donde exista la posibilidad que un vehiculo se salga fuera de
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la carretera, de manera que funcionen como un elemento de
contencion. Para ello, utilizara longitudes minimas
concordantes con dicha funcion.

Los guardavias a utilizar deberan ser del material y
dimensiones normados, debiendo especificar el uso de pintura
de proteccién contra la corrosién en zonas geograficas con
ambiente corrosivo (principalmente cercanas a la costa).

2.3.9.2 Senalizacion Vertical
» Senales Preventivas
Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipacién la
aproximacion de ciertas condiciones de la via, que indican un
peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas
medidas de precaucién.

El CONCESIONARIO debera proyectar la colocacion de
sefiales preventivas a fin de “prevenir” al usuario sobre
condiciones de la carretera que requieren su atencion y accion
inmediata, ubicandolas a la distancia que recomienda el
Manual de Dispositivos para el Control de Transito Automotor,
a fin de que el usuario tenga el tiempo de reaccién necesario.

= Sefales Reglamentarias

Las sefales reglamentarias determinan acciones mandatorias
o restricciones que gobiernan el uso de la via y que el usuario
debe cumplir bajo pena de sancidn, por lo que deben
proyectarse con parametros razonables y factibles de ser
cumplidas, particularmente en cuanto a los limites de
velocidad. En zonas urbanas se recomienda velocidades del
orden de 30 kildbmetros por hora (kph). Asi mismo, después de
las zonas donde se restringe la velocidad, debera volver a
especificarse la velocidad maxima permitida en la via.

El material a utilizar deberd ser concordante con las
condiciones ambientales, y de seguridad frente al vandalismo,
disefiandose los componentes acordes a elio (p. ej. pernos
zincados con cabeza tipo coche). De preferencia se utilizaran
postes de concreto que tienen menor atractivo para el hurto.

Las dimensiones de las senales deberan estar acordes a la
velocidad de circulacion de los vehiculos, y a la “polucion
visual’ que pueda existir en la via. En zonas urbanas, donde
existe mayor cantidad de elementos distractivos (postes,
publicidad, plantas, etc.) deberan especificarse sefiales de
mayores dimensiones.
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Sefales Informativas

El CONCESIONARIO disefara sefales informativas para
informar al usuario de las localidades ubicadas a lo largo de la
via, de las distancias para llegar a ellos, y de los destinos en
las vias que se derivan de la carretera.

Las dimensiones de las sefiales informativas deberan permitir
tanto su legibilidad como su visibilidad desde distancias
razonables. Debera proyectar las dimensiones en multiplos de
0.15 m, debido a que las laminas reflectivas para las sefales
se comercializan en unidades inglesas (1 pie equivalente a
0.30 m)

El tamafo de las letras a utilizar debera estar acorde a la
velocidad directriz.

Debera proyectar las dimensiones y materiales de los paneles
para cada tipo de sefial asi como los elementos de soporte
estructural y cimentacioén necesarios.

Presentara la ubicacién de cada tipo de sehal con su disefio
respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; asi como los
cuadros restimenes de las dimensiones y metrados de las
mismas.

Sefales de ruta.

El CONCESIONARIO debera especificar senales de ruta a fin
de informar al usuario de la via misma, y familiarizarlo con la
nomenclatura del MTC.

Estas sefiales podran colocarse tanto en postes individuales,
como en sefales informativas de localizacién y destino. Igual
criterio debera adoptar para rutas departamentales o rutas
vecinales que nacen de la ruta nacional.

Sedalizacion de Medio Ambiente
El CONCESIONARIQ debera incluir las sefales de proteccion
del medio ambiente.

fializacién y Procedimiento de Control de Transito durante la

ejecucion de la obra
Debera presentar los planos de senalizacién y los procedimientos

control de ftransito durante la ejecucion de obra, los que

deberan estar en funcion del cronograma de la misma, incluyendo

las responsabilidades del Contratista y los requerimientos de
comunicacion en las localidades afectadas, a fin de alertar a los
usuarios de la via sobre las interrupciones, desvios de transito y

petla Carrete
S

S

posibles afectaciones en los tiempos de viaje.
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Metrados, Analisis de Precios Unitarios y Especificaciones
Técnicas

Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones
técnicas se  corresponderan  estrechamente vy  estaran
compatibilizados entre si, en los procedimientos constructivos,
metodos de medicion, y bases de pago. El criteric general para
desarrollar cada uno de los aspectos, sera bajo el concepto de
Precios Unitarios.

Los metrados se efectuaran considerando las partidas de obra a
gjecutarse, la unidad de medida, los disefios propuestos indicados
en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones
transversales, cortes longitudinales, disefios y detalles constructivos
especificos. La definicidn de partidas de obra y el calculo de los
metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable
respecto a los metrados reales de obra, definido por un diferencial
del orden de x 10 % de los metrados reales.

Los andlisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del
proyecto, considerando la composicién de mano de obra, equipo,
materiales y rendimiento de equipo y mano de obra
correspondientes. Los analisis se efectuaran detallados tanto para
los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos,
variables, utilidad). El Presupuesto de obra debera ser calculado
basado en los metrados de obra y los analisis de precios unitarios,
diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que
corresponda.

Los costos considerados de los materiales e insumos deben ser
respaldados por un estudio de mercado, anexando las cotizaciones
(minimo 03) y cuadros comparativos que permitieron determinar los
costos. Asimismo; para los subcontratos.

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada
partida del proyecto, en términos de especificaciones particulares,
tendran como base las recomendaciones y soluciones formuladas
por cada especialista, se sujetaran al Manual de Disefio Geométrico
de Carreteras DG-2013, al Manual de Ensayos de Materiales para
Carreteras EM-2000 y a las Especificaciones Técnicas Generales
para Construccion de Carreteras EG-2013 y modificatorias,
aprobadas por el MTC. Complementariamente se utilizaran las
nommas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluiran el control de
calidad, ensayos durante la ejecucibn de obra y criterios de
aceptacion o rechazo, controles para la recepcién de la obra y los
aspectos referidos a la conservacion del medio ambiente.
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Concesidniiy

Cronograma de ejecucion de obra, de utilizacién de equipos y
materiales de desembolsos.

El CONCESIONARIO debera formular el cronograma de ejecucion
de obra analizado, considerando las restricciones que puedan
existir para el normal desenvoivimiento de las obras, tales como
lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a
ciertas éareas, etc. El cronograma se elaborard empleando el
método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las
actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto;
se presentara también un diagrama de barras para cada una de las
tareas y etapas del proyecto. EI| CONCESIONARIO debera dejar
claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las
condiciones climaticas de la zona. Asimismo presentara un
programa de utilizacién de equipos y materiales, concordado con el
cronograma PERT-CPM.

En ia programacion se pondra especial énfasis en |la evaluacion de
la etapa de movilizacion e instalacion de campamentos y equipos
en obra por el CONCESIONARIO.

Expediente Técnico

El CONCESIONARIO preparard el Expediente Técnico para la
obra.

El Expediente Técnico, formara parte del Informe Final, estara
conformado por los siguientes documentos:

= Memoria descriptiva, presupuestco base de obra, los
cronogramas de ejecucion de obra, de utilizacion de equipos y
materiales y de desembolsos, las formulas polindmicas y la
relacion de equipos minimos, tanto de ejecucion de obra como
de laboratorio.

» Especificaciones Técnicas.

» Metrados.

* Planos.

EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico podra tener el siguiente esquema
referencial, el que se podra perfeccionar para destacar los
resultados del Estudio:

l. Volumen N° 1 - Memoria Descriptiva, Estudios Basicos
i. Memoria Descriptiva.

ii. Plano general del proyecto y secciones tipicas.

iii. Estudio de topografia, trazo y disefic geometrico.

iv. Conclusiones del estudio de trafico y de cargas.

v. Estudio de suelos, geotécnico, canteras, botaderos,
A fuentes de agua.

vi. Disefio de pavimento y secciones tipicas del mismo.
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Estudio de hidrologia e hidraulica.
viii. Relacion y memoria descriptiva de obras de arte y de
drenaje.
ix. Disefio de puentes nuevos y rehabilitacion de los
existentes.
x. Conclusiones del estudio de senalizacion y seguridad vial.
xi. Relacion de metrados por partidas.
» Resumen de metrados
» Bases de calculo de presupuesto
xii. Presupuesto Base.
xiii. Cronograma de ejecucién de obra, utilizacion de equipos y
materiales, y Desembolsos.
xiv. Formula Polinémica.
Xv. Requerimientos de mano de obra y equipos.
xvi. ANEXOS - ESTUDIOS BASICOS
o Trazo y Diseio Vial.
. Estudio de Transito y Cargas por egje.
e Estudio de suelos, sumario de ensaycs de suelos,
canteras y fuentes de agua.
Estudio Geotécnico.
Memoria de calculo para el diseno de pavimentos.
Estudio de Hidrologia e Hidraulica.
Memoria de calculo del disefio de las obras de
drenaje, incluido muros.
¢ Memoria de Calculo para diseno y rehabilitacion de
Puentes
. Estudio de sefializacion y seguridad vial.
o Lineas de servicio.

ll. Volumen N° 2 - Especificaciones Técnicas

Comprendera las especificaciones tecnicas materia de la obra
a ejecutar, segun el manual de Especificaciones Técnicas
Generales para construccidon de carreteras (EG-2013) vy
modificatorias, por rubros y por cada partida del presupuesto
de obra, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la
gjecuciébn y para la recepcion de la obra; asimismo
comprendera las actividades para la conservacién del medio
ambiente, el replanteo topografico, la construccién de
campamentos, la limpieza general de la obra, etc.

lll. Volumen N° 3 - Metrados
Los metrados seran detallados por cada partida especifica del
presupuesto y se incluira diagramas, secciones y croquis
tipicos, en los casos que corresponda.

. Metrados de obras preliminares.
. Metrados de explanaciones.
0 *  Metrados de pavimentos.
7 \ Metrados de transporte pagado.
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. Metrados de obras de arte y de drenaje.
. Metrados de Puentes.
. Metrados de sefalizacidon y seguridad vial.

Asimismo; un plano o croquis de la ubicacidon de canteras,
fuente de agua, DME, asi como; la ubicacién de las plantas,
con respectivas progresivas.

Volumen N° 4 - Planos

Los planos tendran una presentacion y tamano uniforme,
debiendo ser entregados debidamente protegidos en porta-
planos que los mantengan unidos pero que permitan su facil
desglosamiento.

Deberan estar identificados por una numeracion y codificacion
adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Especialista y
del Jefe del Proyecto.

Sin estar limitados a la relacién que a continuacién se detalla,
los planos mas importantes y su contenido seran los
siguientes:

. Informe general e indice de planos.

. Plano de ubicacién, mostrando las vias, centros
pobtados y proyectos mas importantes, dentro del
area de influencia del estudio.

. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con
coordenadas UTM, mostrando los  accidentes
geograficos, poblaciones, medios de comunicacion,
fuentes de materiales, botaderos, etc., existentes en el
area de estudio, ademas de una tabla de distancias,
altitudes, trafico y cualquier otra informacion que se
estime necesaria.

. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V)
indicando todas las dimensiones y demas caracteristicas
de las obras incluidas en la seccion transversal de la
carretera, tales como ancho y espesor del afirmado,
bermas, cunetas y drenes, inclinacidon de los taludes,
zanjas de coronacion o de pie de talud, ancho del
Derecho de Via, etc.

. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas
1:2000 (H) y 1:200 (V), con la nhomenclatura requerida por
las Normas Peruanas. En los planos de planta se
indicaran las referencias de los Pls, limites de Derecho
de Via, ubicacion, incluyendo cotas y pendientes, de
alcantarillas, muros, zanjas de coronaciéon y drenaje,
guardavias y otras obras complementarias importantes.

Sobre los planos de perfil se sefalaran la ubicacién y
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referencia de los BMs, alcantarillas, pontones, puentes y
otras estructuras.

. Planos de secciones transversales indicando las areas de
explanaciones en cada seccion, a escala 1:200 en zona
rural y 1:100 en zona urbana.

. Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala
1:500 (H) y 1:50 (V).

" Diagrama de Masas, sefalando las compensaciones de
volumenes, las distancias parciales de transporte y la
clasificacion de los materiales. Escala horizontal 1:25000.

. Planos de canteras, botaderos, fuentes de
abastecimiento de agua, escala en planta 1:2000,
consignando ubicacidén, secciones o calicatas (escala
vertical 1:20), wvolumenes y demas caracteristicas
técnicas, datos acerca del periodo de utilizacién, método
de explotacién, uso, rendimientos, facilidades de acceso
y las distancias de transporte de acuerdo con el diagrama
de distribucion que lo debera acompafar.

. Planos de cuencas hidraulicas e hidroiogia (escala
1:50000 0 menocs).

" Planos a escala 1:5000 (H) del sistema del drenaje
proyectado, con ubicacion de <cunetas, zanjas,
alcantarillas, etc. Se presentara el perfil longitudinal de
cunetas y/o zanjas de drenaje paralelos a la carretera,
con indicacion de cotas y sus desfogues a alcantarillas,
pontones u otros, asimismo las secciones transversales
de todas las obras de arte y drenaje, a escala 1:100, con
indicacion de cotas de entrada y salida, pendientes, tipo
de obra de drenaje, cabezales, muros, etc.

»  Plano de Canteras y Fuentes de agua a escala variable,
en el cual detallara en forma concreta y resumida los
resultados los resultados de las investigaciones de
campo.

- Planos a escala variable segun disefno de obras de arte
(pontones, alcantarillas, muros, cunetas, etc.) con tablas
de cantidades correspondientes a las distintas partidas
que se incluyen en el presupuesto y de conformidad con
las especificaciones dadas.

» Planos de detalle de puentes {nuevos y rehabilitados)
mostrando los metrados de las distintas partidas que se
incluyen de conformidad con las especificaciones dadas.

« Planos de sefRalizacidén y seguridad vial; se presentaran a
escala variable e incluird la sefalizacién durante la
ejecucidon de la obra; sefhalizacion vertical (sefales
preventivas, restrictivas e informativas); detalle de los
postes de fijacion; elementos de seguridad vial,
guardavias, tachas, postes delineadores, etc. Ademas,
se presentara un plano general de sefalizacién vy
seguridad vial, a escala 1:2000, ubicando claramente la
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correspondiente sefializacion vertical y los elementos de
seguridad vial.

OTROS DOCUMENTOS QUE PRESENTARA EL CONCESIONARIO
COMO PARTE DEL INFORME FINAL

V.
Vi

Vil

VIII.

Volumen N° 5 - Resumen Ejecutivo del Proyecto

Volumen N° 6 - Informe de Verificacion de la
Evaluacion Técnico —~ Econémica del Proyecto ( HDM
).

Volumen N° 7 - Analisis de Precios Unitarios

*» Bases para el calculo de precios unitarios.

*» Analisis del costo directo por partidas.

* Analisis del costo indirecto por partidas.

* Resumen de los componentes del costo y precios
unitarios por partidas.

Presupuesto Base de Obra.

Férmulas Polindmicas.

Cronograma de ejecucién de obra y de desembolsos
PERT - CPM de ia gjecucion de la obra.

Requerimiento de mano de obra, materiales y equipc
optimizado.

» Sustentos de los precios de los insumos.

El CONCESIONARIO efectuara un analisis de los costos
unitarios por partidas, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra; los requerimientos
de mano de obra; la distancia a las canteras de materiales
de construccion, su costo de explotacion; el costo de otros
materiales y su transporte; maguinarias y equipos a ser
instalados en la obra incluyendo fletes, impuestos, seguros
Y, en general, todos los costos que se indican en las
actividades de la construccion y montaje.

El Andlisis de los costos comprendera los costos directos e
indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional
y extranjera, segun su procedencia, asimismo; se indicara
el tipo de cambio y fecha.

Libretas de Trazos y Anexos

El CONCESIONARIQO debera entregar las libretas de trazo,
nivelacion y secciones transversales; asimismo una
relacion de los BMs, Pls y sus referencias; hojas de
calculo, diagramas, tablas y graficos que hayan servido
para la elaboracion de los documentos presentados.
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IX.

Discos Compactos

El CONCESIONARIO deberda entregar los discos
compactos, con los archivos correspondientes al Estudio,
en una forma ordenada y con una memoria explicativa
indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe
Final.

Del mismo modo los planos de disefio, seran presentados
en discos compactos en archivos de formato CAD.

— *@
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Apéndice 3 52

SISTEMA DE PEAJE PARA LA OPERACION ESTANDARIZADA
(Referencia: Numeral 3.4 del Anexo N° 9 de las Bases)
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ANEXO N° 10
Formulario 1
DECLARACION JURADA
(Compromiso de informacién fidedigna y vigente)

(Referencia Numeral 18.2 de las Bases)

040 ] glel=t:1(o] 3 T E 4 (o N

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:
"Que, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, toda la informacion, declaraciones,

certificacion y, en general, todos los documentos presentados en los Sobres N°
1y N° 2 en el Concurso pemanecen vigentes y son fidedignos”.

Lugar y fecha: ..............  ereeees de .o, de 201...

Nombre e
Nombre del Representante Legal del Concesionario
Firma e
Firma del Representante Legal del Concesionario

154
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ANEXO N° 11 53
CRONOGRAMA REFERENCIAL
{Referencia: Numeral 6 de las Bases)

Actividad Fecha/Periodo
Hasta 10 Dias calendario posteriores a
Convocatoria la aprobacidn de las Bases por el

Consejo Directivo

Difusién de Bases

Desde la fecha de convocatoria

Consultas a las Bases

Hasta 30 Dias Calendario antes de la
fecha limite de presentacién de Sobres
N° 1

Respuesta a las consultas a las Bases

Hasta 20 Dias Calendario antes de la
fecha limite de presentacién de Sobres
N° 1

Plazo para consorciarse, para cambios en
su conformacién o para que un integrante
de un Postor Precalificado decida retirarse
del mismo

Desde la convocatoria hasta 35 Dias
Calendario antes de la presentacion de
Sobres N° 2 y N° 3.

Presentacion de Sobres N° 1
{Documentos de Precalificacion)

Desde la convocatoria hasta 30 Dias
Calendario antes de la presentacion de
Sobres N2y N° 3.

Plazo para subsanacion de errores en los
documentos del Sobre N° 1

Hasta 25 Dias Calendario antes de la
presentacion de Sobres N° 2 y N° 3.

“\-1| Anuncio de Postores Precalificados

Hasta 20 Dias Calendario antes de la
presentacidén de Sobres N°2 y N° 3.

Entrega a Postores de la Version Final del
Contrato aprobada por el Consejo Directivo
de PROINVERSION

Dentro de los 440 Dias Calendario
posteriores a la Convocatoria.

Acceso a la Sala de Datos

Hasta 03 Dias calendaric antes de la
presentacidon de Sobres N°2 y N° 3

Presentacién de Sobres N® 2 y N° 3

A partr de 30 Dias Calendario
postericres a |la entrega a Postores de la
Version Final del Contrato ¢ hasta 10
Dias Calendario posteriores a la
recepcion del Informe de Contraloria sin
observaciones o habiéndose producido
las subsanaciones por PROINVERSION

Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicacién de
la Buena Pro

Hasta 10 Dias Calendario posteriores al
evento anterior & hasta 10 Dias
Calendario posteriores a la recepcion del
Informe de Contraloria sin
observaciones o habiéndose producido
las subsanaciones

Fecha de Suscripcidn del Contrato

Se comunicard mediante Circular

Concesién de Carretera Longitudinal de la Sierra: Tramo 4
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